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smlouvu o dílo

13 b)

Moravská zemská knihovna v Brně

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky

sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno

IČO: 00094943

DIČ: CZ00094943

bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 197638621/0710 

zastoupená:
ve věcech smluvních:
prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem

ve věcech technických: ing. Jiřím Smržem, vedoucím správy a údržby, mail jiri.smrz@mzk.cz, nebo ing. Romanem Mátlem, investičním technikem, mail roman.matl@mzk.cz (každý oprávněn jednat samostatně)
TDO: Investinženýring, a.s., IČO 60 74 24 70, se sídlem Brno, Kapucínské náměstí 5 
 (jako „objednatel“) na straně jedné a

a

Tocháček, spol. s r.o.
IČO: 44 96 13 67
DIČ: CZ44961367
je plátcem DPH
bankovní spojení: KB, a.s., č.ú. 19-9096960217/0100
zastoupená:
ve věcech smluvních:
ing. Petrem Tocháčkem, jednatelem
ve věcech technických: ing. Petrem Málkem, výrobním ředitelem
(jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

 tuto 
Preambule

1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
2. Zhotovitel je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
3. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném právním předpisem.
4. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací a dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.

5. Předmět smlouvy je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), s názvem: Zkvalitnění služeb a ochrana fondu kulturního dědictví v MZK, registrační číslo je projektu: CZ.06.3.33./0.0/0.0/16_027/0007457.

I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „Revitalizace budovy Moravské zemské knihovny Kounicova v Brně“.

Dílo má tyto části:

· Modernizace atria – v projektové dokumentaci  SO01 Obnova atria

· Rekonstrukce vodovodních uzávěrů -  v projektové dokumentaci  SO02 Výměna vodovodních uzávěrů 

· Zateplení fasády - v projektové dokumentaci  SO03 Oprava fasády 

· Modernizace kamerového systému vně i uvnitř budovy - v projektové dokumentaci  SO04 Modernizace kamerového systému

· Vybudování zádveří u hlavního vstupu - v projektové dokumentaci  SO06 Vybudování zádveří s posuvnými dveřmi u vstupních dveří do budovy z ulice Kounicova 

· Rekonstrukce vestavěných květináčů ve foyer - v projektové dokumentaci  SO07 Oprava podlah a květináčů ve foyer 

· Modernizace a úprava systému měření a regulace (MaR) - v projektové dokumentaci  SO08 Modernizace a úprava systému MaR

· Rekonstrukce chladících kompresorů pro regulaci teplot v archívech - v projektové dokumentaci  SO09 Nové kompresory chlazení

· Modernizace knižních výtahů – v projektové dokumentaci SO10 Modernizace knižních výtahů

· Výměna dieselagregátu a UPS za výkonnější – v projektové dokumentaci SO11 Výměna dieselagregátu

· Kompletní rekonstrukce WC pro veřejnost - v projektové dokumentaci SO12 Kompletní rekonstrukce WC pro veřejnost

· Rekonstrukce osvětlení  - foyer a schodiště, studovna periodik - v projektové dokumentaci SO13 Rekonstrukce osvětlení – studovna, foyer a schodiště.  

2. Předmět smlouvy je dán rozsahem zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele předložené objednateli v rámci zadávacího řízení dle z.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „ZZVZ“), předcházejícího uzavření této smlouvy a rozumí se jím souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb vymezených těmito dokumenty, jakožto předmět plnění včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.
3. Součástí díla je i předvedení funkčnosti všech částí předmětu smlouvy a ukázka všech funkcí všech částí předmětu smlouvy vč. správného zacházení s dílem a jeho částmi v rozsahu 40 hodin. 
4. Zhotovením díla se rozumí realizace předmětu díla dle této smlouvy a projektové dokumentace tvořící přílohu této smlouvy, která se skládá z výkresové části, textové části a výkazu výměr. Jakákoliv dílčí část díla je součástí předmětu díla, pokud je obsažena alespoň v jedné z těchto částí dokumentace či je z nich dovoditelné.
5. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce vyplývající z kterékoliv přílohy této smlouvy.
6. Součástí díla je i provedení dokumentace skutečného provedení stavby ve 4 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD/DVD) ve formátech *.dwg,, *.pdf, *.doc, *.xlx.
7. Předmětem díla dle této smlouvy je dále doložení atestů, certifikátů, prohlášení o vlastnostech, protokolu o předvedení funkčnosti a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného provozování díla. 
8. Výrobky, které budou dle této smlouvy zabudovány do díla, a použité materiály, musí odpovídat z. č. 22/1997 Sb., podmínkám nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a veškerým platným právním předpisům a technickým normám.
9. Součástí díla jsou i všechny výrobky, z nichž se dílo skládá a které budou použity k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací na díle, k provedení, dokončení a předání předmětu díla, je-li potřeba, a uvedení do provozu v souladu s jeho účelovým určením.
10. Dílo a jeho část bude mít střední jakost odpovídající i technické zprávě projektové dokumentace pro provedení stavby a bude vyhovovat účelům užití předmětu smlouvy – užívání veřejné budovy jako knihovny a vyplývajících z projektové dokumentace.
11. Část díla SO Oprava podlahy ve foyer - květináče a zeleň - bude mít vhodnou jakost pro užívání v budově objednatele z hlediska užívání budovy objednatele veřejností (umístění na chodbách u celoplošných oken směřovaných na východ, přímé slunce, teploty do 30 stupňů, v zimě teplota neklesne pod 18 stupňů) a zeleň bude mít jakost vhodnou pro běžnou péči o ně (zalévání 1 x týdně), vzrůst zeleně v běžné kvalitě.
12. Smluvní strany se dohodly, že součástí díla je i pořízení fotodokumentace místa díla (stávající stavby) před zahájením díla a fotodokumentace jednotlivých částí díla po jejich provedení dle zadání objednatele.
13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy překontroloval podklady a dokumentaci předanou objednatelem včetně skutečného stavu stavební připravenosti a shledává podklady dostatečné k řádnému provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že vůči objednateli nebude uplatňovat žádné nároky z důvodů chyb nebo neplnosti podkladů nebo z titulu skutečného stavu stavební připravenosti.  Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že překontroloval technickou část dokumentace a tato nemá žádné vady bránící provedení díla.
14. Zhotovitel potvrzuje, že mu projektová dokumentace vč. všech příloh této smlouvy byla předána před uzavřením této smlouvy. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.  
15. Koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi je TDO.
II.

Místo a doba plnění
1. Místem plnění je budova objednatele Brno, Kounicova 65a.
2. Zhotovitel svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že si místo plnění prohlédl a toto místo nemá žádné překážky bránící provádění díla a že se seznámil s veškerými okolnostmi místa plnění a doby plnění rozhodnými pro řádné splnění díla (mj. v souvislosti s provozem budovy objednatele, bouracími pracemi, hlučnými pracemi, požárně bezpečnostními opatřeními, atd.). 
3. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že posoudil stav přístupu do místnosti s kompresory v místě plnění a stanovil způsob provádění dopravy kompresorů v rámci provádění díla v místě plnění vhodným způsobem.

4. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla do 15ti dnů ode dne uzavření smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději v den zahájení provádění díla, přičemž k předání staveniště vyzve objednatele mailem na adresu uvedenou v záhlaví nejméně 2 pracovní dny před termínem, kdy mu má staveniště předat.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (dokončit a předat bez vad) do 30.11.2020.
7. Smluvní strany se dohodly, že níže uvedené SO musí být prováděny v době uzavření budovy (místa plnění) pro veřejnost (viz čl. II. odst. 8-9 této smlouvy):

· SO01 Obnova atria
· SO04 Modernizace kamerového systému

· SO06 Vybudování zádveří s posuvnými dveřmi u vstupních dveří do budovy z ulice Kounicova 

· SO07 Oprava podlah a květináčů ve foyer 

· SO08 Modernizace a úprava systému MaR

· SO09 Nové kompresory chlazení

· SO10 Modernizace knižních výtahů

· SO11 Výměna dieselagregátu

· SO12 Kompletní rekonstrukce WC pro veřejnost

· SO13 Rekonstrukce osvětlení – studovna, foyer a schodiště 
8. Objednatel bude mít uzavřenu budovu (místo plnění) pro veřejnost (služební část bude užívána zaměstnanci objednatele k výkonu jejich pracovní činnosti) v období 1.7.-31.8.2019 a 1.7.-31.8.2020. V této době je možné provádět dílo ve veřejné části budovy objednatele bez omezení.
9. Objednatel dále na základě písemné dohody se zhotovitelem (i na kontrolním dnu, nikoli však zápisem ve stavebním deníku) uzavře místo plnění pro veřejnost v průběhu provádění díla dle potřeb provádění díla, maximálně 7x vždy na 3-5 dnů vč. soboty a neděle. Předpokládaná doba těchto uzavření je uvedena v časovém harmonogramu tvořícího přílohu této smlouvy, přičemž konkrétní doba tohoto uzavření bude stanovena vždy s ohledem na vhodnost tohoto uzavření z hlediska objednatele (užívání budovy). Nedojde-li stranami k dohodě o této konkrétní době nejméně tři dny přede dnem předpokládaného zahájení tohoto uzavření uvedeném v časovém harmonogramu tvořícího přílohu této smlouvy, má objednatel právo určit tuto konkrétní dobu sám a tato je pro zhotovitele závazná. 
10. Smluvní strany se dohodly na termínu zahájení provádění SO12 Kompletní rekonstrukce WC pro veřejnost dne 1.7.2019.

11. Smluvní strany se dohodly na termínu provedení SO12 Kompletní rekonstrukce WC pro veřejnost do 31.8.2019.

12. Do předání díla je zhotovitel povinen provést vyklizení stavby a předat staveniště objednateli, přičemž v rámci vyklizení stavby zároveň zajistí úklid místa plnění. 
13. Do předání každé části díla (SO) díla je zhotovitel povinen provést vyklizení staveniště příslušné části SO objednateli, přičemž v rámci tohoto vyklizení zároveň zajistí úklid místa plnění.

14. Do 14 dnů ode dne provedení celého díla je zhotovitel povinen vyklidit místo zařízení staveništěm, uložení materiálu (pozemek objednatele za budovou dle čl. VII. odst. 11 této smlouvy) vč. předání tohoto místa objednateli.
15. Přílohou této smlouvy je časový harmonogram provádění předmětu smlouvy.
16. Zhotovitel je povinen zahájit a provést jednotlivé části díla v termínech uvedených v časovém harmonogramu, který nemůže být bez písemného souhlasu objednatele změněn.
17. Zhotovitel se zavazuje provádění díla a jeho části přizpůsobit potřebám objednatele (jeho pokynům).
18. Smluvní strany se dohodly, že doba provádění bouracích prací bude maximálně 14 dnů v každém období zavření dle čl. II. odst. 8 této smlouvy  (ode dne jejich zahájení do dne jejich dokončení bez vad). 
19. Objednatel je oprávněn nařídit písemně (i mailem) zhotoviteli přerušení prací na díle. V tomto případě se doba plnění prodlužuje o dobu tohoto přerušení prací. Zhotovitel je povinen pokračovat v přerušených pracích do 3 dnů ode dne odeslání výzvy objednatele k tomuto pokračování (i mailem). 
III.

Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. I. této smlouvy ve výši 40,495.859,62 Kč bez DPH.
Cena jednotlivých částí díla bez DPH (doplní účastník):
· SO01 Obnova atria





 8,871.400,85 Kč
· SO02 Výměna vodovodních uzávěrů 


      87.209,65 Kč

· SO03 Oprava fasády 





12,984.925,10 Kč
· SO04 Modernizace kamerového systému


  1,324.274,-   Kč
· SO06 Vybudování zádveří s posuvnými dveřmi u vstupních dveří do budovy z ulice Kounicova 






  1,032.913,72 Kč

· SO07 Oprava podlah a květináčů ve foyer 


     388.464,37 Kč
· SO08 Modernizace a úprava systému MaR


   3,550.237,-   Kč
· SO09 Nové kompresory chlazení



   2,610.268, -  Kč
· SO10 Modernizace knižních výtahů



   2,099.591,60 Kč
· SO11 Výměna dieselagregátu




      536.600,-   Kč

· SO12 Kompletní rekonstrukce WC pro veřejnost

   5,518.459,33 Kč 

· SO13 Rekonstrukce osvětlení – studovna, foyer a schodiště   1,491.516,-   Kč

2. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr) tvořícím součást této smlouvy obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatními náklady souvisejícími s plněním podmínek provedení díla. Jednotlivé položky obsahují i náklady na fotodokumentaci místa plnění a jednotlivých částí díla. Cena uvedená v bodu 1 tohoto článku je nejvýše přípustnou cenou díla, která v sobě zahrnuje veškeré náklady na kompletní provedení díla uvedeného v čl. I. této smlouvy včetně všech prací souvisejících, vedlejší náklady související se zařízením staveniště a s plněním zadávacích podmínek a s opatřeními při realizaci díla uvedenými v čl. VII. této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen v každé faktuře vyznačit u každé položky, zda tato podléhá režimu přenesené daňové povinnosti. 
4. Obě strany převzaly nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb.

5. Objednatel je povinen uhradit pouze skutečně provedené práce. V případě, že některé práce na díle nebudou z jakéhokoliv důvodu zhotovitelem provedeny, má objednatel právo cenu přiměřeně snížit.
IV.

Změny a doplňky díla

1. Zhotovitel je povinen v případě, že při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo se zjistí při realizaci díla skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, je povinen objednatele písemně na tyto skutečnosti upozornit a současně postupovat dle tohoto článku a do doby jeho splnění přerušit práce, pokud zjištěné skutečnosti mají vliv na cenu díla, nebo brání řádnému provedení díla. Žádné změny a doplňky díla nebudou započaty bez předchozího písemného pokynu objednatele a zhotovitel nemá žádný nárok na změnu ceny díla nebo termínu dokončení díla.
2. Návrhy na změny a doplňky díla je zhotovitel povinen předávat objednateli písemně (nikoli zápisem do stavebního deníku) v dostatečném časovém předstihu, a to včetně:
a) souhrnu cen a sumarizace plánovaných změn;
b) odůvodnění jejich potřeby a toho, proč nejsou zahrnuty v sjednané ceně díla, jejich vlivu na termín dokončení a jejich cenu stanovenou dle této smlouvy.
c) odůvodnění, proč ke změně dochází z pohledu realizace stavebních prací a srozumitelného popisu změny vč. specifikace použitých materiálů nebo technologií,
d) ocenění dodatečných stavebních prací – podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný ve shodné struktuře a formátu položkového rozpočtu, který byl součástí nabídky zhotovitele. Ocenění jednotlivých položek rozpočtu změny musí být provedeno způsobem:

· prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené v položkovém rozpočtu tvořícího přílohu této smlouvy;
· pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní;
· pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použit položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn;
· v případě, že Ministerstvo pro místní rozvoj jako poskytovatel dotace uloží objednateli povinnost uzavřít se zhotovitelem dodatek ke smlouvě stanovujícího způsob ocenění dodatečných stavebních prací, je zhotovitel povinen tento dodatek s objednatelem uzavřít do 14 dnů ode dne výzvy objednatele
e) položkového rozpočtu změny, který musí být předložen v pdf a v elektronické podobě ve formátu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ projektová dokumentace k dodatečným stavebním pracím, je-li relevantní (o relevantnosti rozhoduje objednatel),
f) fotodokumentace k předkládanému požadavku na dodatečné stavební práce, je-li relevantní.
g)  dokladů souvisejících s touto změnou (zhotovitel dokládá na výzvu objednatele), které objednatel bude v souvislosti s plněním podmínek poskytnuté dotace požadovat, např. odborné posudky prokazující nutnost provedení změny, nebo zdůvodnění nutnosti provádění změny výhradně zhotovitelem. 
3. Objednatel se k návrhu zhotovitele dle odst. 2 vyjádří bez zbytečného odkladu od okamžiku jeho doručení, přičemž je oprávněn tento návrh předložit orgánům poskytujícím dotaci (zejména Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Ministerstvu kultury ČR) k vyjádření. 

4. Smluvní strany se dohodly, že budou respektovat vyjádření orgánů uvedených v odst. 3.
5. Zhotovitel není oprávněn provést požadovanou změnu rozsahu díla do doby doručení písemného souhlasu objednatele s předloženou kalkulací těchto prací a termínem jejich dokončení.
6. V případě, že zhotovitel změnu provede bez tohoto předchozího písemného souhlasu objednatele či bez dohody strany o vlivu na termín dokončení díla, platí, že touto změnou se nezvyšuje cena díla a nemění termín dokončení díla a zhotovitel nemá z tohoto titulu žádné nároky.

7. Pokud nedojde stranami k písemné dohodě o změně rozsahu díla či změně ceny díla či termínu dokončení do 14 dnů ode dne vyjádření objednatele dle odst. 3, má objednatel právo jednostranně určit změnu rozsahu prací, změnu ceny díla a termínu dokončení (vč. rozhodnutí, že cena a termín se nemění), neurčí-li je, platí původní ustanovení smlouvy.
8. Drobné změny a upřesnění díla, které nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné vlastnosti díla, mohou být zhotovitelem navrženy zápisem ve stavebním deníku a rozhodnuty a potvrzeny zápisem ve stavebním deníku. Strany se dohodly, že platí, že změny a upřesnění díla navržené jen zápisem ve stavebním deníku, nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné vlastnosti díla. Smluvní strany jsou povinny uzavřít dodatek na tyto změny a upřesnění do 7 dnů ode dne jejich provedení.
9. Ustanovení odst. 1 až 8 se použijí přiměřeně i na změny předmětu díla, které bude žádat objednatel. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele vypracovat dokumenty dle odst. 2.
10. V případě, že objednatel bude požadovat vypuštění některých prací předmětu smlouvy (vč. omezení rozsahu u SO 01 Obnova atria a SO 07 Oprava podlah a květináčů ve foyer je tímto vypuštěním i změna také úprava rozsahu jednotlivých položek výkazu výměr), zhotovitel je povinen tyto ocenit dle pravidel uvedených v odst. 2, toto ocenění předat objednateli do 7 dnů ode dne požadavku objednatele a písemně objednatele upozornit na následky neprovedení těchto prací ve vztahu ke kvalitě díla. Zhotovitel je povinen tyto práce neprovést pouze v případě, že objednatel bude písemně na jejich neprovedení trvat poté, co mu zhotovitel předá ocenění a sdělí následky neprovedení prací. Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek týkající se této změny. 
11. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 222 odst. 7 z .č. 134/2016 Sb., že objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli záměnu položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, pokud cena materiálu nebo prací dle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší a kvalitativně stejné nebo vyšší a nahrazované položky jsou na trhu dostupné. Objednatel je povinen vyzvat v tomto případě zhotovitel k této záměně (postačí na kontrolním dnu) nejméně 15 dnů před termínem této záměny (stanoveném objednatelem dle časového harmonogramu tvořícího přílohu této smlouvy). Zhotovitel je povinen takto požadovanou záměnu provést  v termínu stanoveném dle této smlouvy pro provedení zaměňovaných položek. Smluvní strany se dohodly, že ocenění materiálu a prací této záměny bude provedeno dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy. 
V.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena dle skutečně provedených prací písemně odsouhlasených objednatelem, a to na základě faktur zhotovitele vystavovaných po skončení každého kalendářního měsíce. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
2. Každá faktura musí být označena číslem projektu CZ.06.3.33./0.0/0.0/16_027/0007457.
3. Součástí faktury bude vždy:

·  soupis provedených prací v daném období včetně jejich cen písemně odsouhlasený objednatelem.  Návrh soupisu provedených prací vystaví zhotovitel nejpozději k poslednímu dni v měsíci a předloží objednateli k odsouhlasení do třetího dne následujícího měsíce. V soupisu bude proveden detailní rozpis provedených prací za dané období a rozepsána cena dle položkového rozpočtu a názvy jednotlivých částí díla budou nazvány dle čl. I. odst. 1 uvedenými na prvním místě, tj. nikoli názvy SO. V případě, že objednatel bude požadovat určitý formát v závislosti na požadavcích od poskytovatele dotace, je zhotovitel povinen těmto požadavkům objednatele vyhovět. 
· kopie stavebního deníku za období, které je předmětem příslušné faktury

· fotodokumentace provedené části díla, která je předmětem příslušné faktury, v elektronické formě na CD.
· kopie předávacího protokolu, byly-li provedené práce v daném období již objednateli předány
4. Faktury budou obsahovat náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

5.  V případě, že faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti dle tohoto článku, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě Objednatel nebude zhotoviteli hradit zálohové platby.
6. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejich doručení.
7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn zadržet 5 % z celkové ceny díla jako zajištění řádného a včasného odstranění všech vad (včetně vad nebránících užívání díla) existujících ke dni předání díla a vad, které se na díle objeví do skončení záruční doby. Smluvní stany se dohodly, že objednatel je oprávněn toto zadržení realizovat zadržením 5 % z každé fakturované částky. 
8. Splatnost této zadržené částky činí 30 dnů:
· 2 % z celkové ceny díla po uplynutí 6 měsíců ode dne dokončení díla a výzvy zhotovitele k jeho úhradě,
· 3 % z celkové ceny díla po uplynutí 6 měsíců ode dne dokončení díla a výzvy zhotovitele k jeho úhradě a současném předložení bankovní záruky ve stejné výši nahrazující tuto část zádržného v rozsahu čl. V. odst. 8 této smlouvy na dobu 60 měsíců ode dne dokončení díla (v případě, že zhotovitel předloží bankovní záruku na dobu kratší než 60 měsíců ode dne dokončení díla, je povinen 30 dnů před uplynutím její platnosti objednateli předložit další bankovní záruku dle těchto podmínek – platí i pro další období platnosti bankovní záruky). V případě, že zhotovitel k výzvě k úhradě nedoloží tuto bankovní záruku (bude z ní vyplývat, že příjemcem ze záruky je objednatel a že splňuje podmínky této záruky dle této smlouvy), nebude tato výzva považována za řádnou a nenastává splatnost této zadržené částky
9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné uvedené v tomto článku zcela bankovní zárukou stejného rozsahu.
VI.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastníkem díla je objednatel. 

2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do předání a převzetí celého díla bez jakýchkoliv vad objednatelem.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu na díle, budově objednatele a okolí budovy objednatele v souvislosti s prováděním díla vč. odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob, které budou způsobeny prováděním díla a v souvislosti s ním (dílo je prováděno za provozu objednatele), a to způsobené i náhodou.
4. Vzhledem k tomu, že dílo bude prováděno v sídle objednatele, ve kterém je knihovna a probíhají v něm činnosti s tím spojené, vč. uložení knihovních jednotek, je zhotovitel povinen provádět dílo takovým způsobem, aby nedošlo prováděním díla či činnostmi s ním spojenými ke vzniku škody

- na sídle objednatele či majetku se v něm nacházejícím

       - na zdraví osob pohybujících se v objektu objednatele

       - na majetku nacházejícím se v okolí objektu objednatele

       - na zdraví osob pohybujících se v okolí objektu objednatele.
VII.
Realizace díla 
1.  Zhotovitel je povinen umožnit v rámci zařízení staveniště výkon funkce autorského dozoru a technického dozoru a koordinátora BOZP.

2. Zhotovitel je povinen při provádění části díla SO02 Výměna vodovodních uzávěrů postupovat dle pokynů objednatele a poskytnout mu součinnost dle jeho požadavků (např. informovat v dostatečném předstihu o uzavření vody).
3. Zhotovitel je povinen se řídit při provádění díla pokyny objednatele ve vztahu k ochraně majetku, bezpečnosti a zdraví osob, požární ochrany a dále je povinen se řídit veškerými platnými právními předpisy, normami ČSN, ostatními zvyklostmi a pravidly v oboru ve vztahu k této ochraně. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny objednatele a TDO, které budou zapsány do stavebního deníku, v zápisu z kontrolního dne či oznámeny jiným písemným způsobem. Pokud zhotovitel nesplní pokyn objednatele či TDO do tří dnů, je objednatel oprávněn učinit dle svého uvážení vhodná opatření nezbytná ke splnění pokynu, a to na náklady zhotovitele. Tato opatření nemají vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla a jeho řádné provedení. 
4. Zhotovitel je povinen provádět část díla SO08 Modernizace a úprava systému MaR, je-li to technicky možné, postupně po jednotlivých technologických částech, a provádět vždy jen jedna část). 
5. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s náležitou odbornou péčí, řídit se pokyny objednatele, TDO, příslušnými normami ČSN a technickými postupy obvyklými při provádění prací.
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla sdělit písemně (i mailem) zhotoviteli pokyny pro provádění díla, kterými je zhotovitel vázán. Na tyto pokyny se vztahuje povinnost zhotovitele upozornit na případnou nevhodnost pokynu objednatele podle § 2594 a násl. z. č. 89/2012 Sb.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude z části prováděno za provozu objednatele, ve kterém není možné zcela znemožnit přístup do budovy (v otevírací době knihovny veřejnosti a zaměstnancům objednatele a mimo ni zaměstnancům objednatele), a je proto povinen přijmout veškerá vhodná a nutná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany majetku a zdraví osob pohybujících se v budově objednatele a v jejím okolí.
8. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli písemně minimálně 7 dnů předem potřebu omezit pohyb osob v určitém místě budovy objednatele z důvodu provádění nějaké činnosti na díle, nebo z důvodu omezení pohybu osob po prováděné části díla nebo v její blízkosti z důvodu dodržení technologických lhůt. V případě porušení této povinnosti nese zhotovitel odpovědnost za důsledky tohoto porušení, vč. důsledků způsobených náhodou, a není oprávněn v případě reklamace vady vzniklé v této souvislosti namítat, že za tuto vadu neodpovídá.
9. Při provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat obecně platné bezpečnostní předpisy a při provádění díla nebo v souvislosti s ním si počínat tak, aby nedošlo k poškození budovy objednatele, zejména je zhotovitel povinen věnovat zvýšenou pozornost rizikovým činnostem (svařování, řezání atd.), tyto činnosti je povinen provádět pouze mimo budovu knihovny objednatele a po ukončení těchto činností řádně zkontrolovat, zda nehrozí vznik požáru a učinit opatření k jeho zamezení. 
10. Zhotovitel může k umístění zařízení staveniště, uskladnění zařízení a materiálu potřebného pro provedení díla po dobu provádění stavby využít část pozemku za budovou objednatele, který mu bude objednatelem při zahájení díla dán k dispozici. Zhotovitel je povinen jej užívat řádně tak, aby nedošlo ke škodě na tomto pozemku, stromech na něm rostoucích ani objektu objednatele a po provedení díla je povinen tento pozemek uvést do původního stavu a předat objednateli v termínu pro provedení díla. V případě, že zhotovitel tuto povinnost poruší a nesplní ji ani na výzvu objednatele (zaslanou např. i mailem), je objednatel oprávněn zajistit provedení této povinnosti prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
11. V případě, že zhotovitel v souvislosti s realizací stavby spotřebuje el. energii, vodu, či jiná média, jejichž cenu hradí jejich dodavatelům objednatel, je objednatel oprávněn po dokončení díla tuto spotřebu zhotoviteli vyúčtovat a zhotovitel ji povinen je uhradit. V případě, že tuto spotřebu není možné určit jako skutečnou spotřebu z měřících zařízení, je objednatel oprávněn určit její výši odhadem a zhotovitel je povinen ji uhradit do 14 dnů ode dne vyúčtování.

12. Zhotovitel je povinen provést opatření k zamezení nadměrné prašnosti, hlučnosti při provádění díla, k prosakování vody do objektu či zatečení do budovy objednatele v důsledku provádění díla, a to na své náklady. 
13. Zhotovitel se zavazuje na provedení díla použít pouze nepoužitý materiál. 
14. Zhotovitel je povinen udržovat v místě provádění díla pořádek a čistotu a je povinen dodržovat bezpečnostní a požární předpisy. 
15. Zhotovitel je povinen na nevhodnost povahy věci, kterou mu objednatel předal k provedení díla, nebo příkazu, který mu objednatel dal, upozornit písemně (nikoli pouze mailem). Zhotovitel je oprávněn po tomto upozornění přerušit provádění díla jen v případě, že tato nevhodnost brání provedení díla, a to jen v nezbytném rozsahu. Objednatel je povinen písemně sdělit, zda po upozornění zhotovitele na nevhodnost trvá na provedení díla s použitím předané věci nebo daného příkazu. 
16. Nedostatky v údajích v dokumentaci či v textových vyjádřeních, které se týkají díla či jeho části a které jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, se nepovažují za nesrovnalosti nebo vady dokumentace díla. 
17. Pokud pro řádné provedení díla jsou dle podkladů díla, právních předpisů nebo požadavků objednatele, nutné zkoušky, kontroly či schvalování, oznámí zhotovitel objednateli písemně včas informaci o nutnosti jejich konání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu, a včas písemně objednatele vyrozumět o místě a čase jejich konání. Zhotovitel objednateli oznámí písemně 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou zahrnuty v ceně díla. Objednatel je oprávněn se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit zhotoviteli jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky potvrdí oprávněnost pochybností objednatele. 
18. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny před kontrolou. V případě, že zhotovitel tuto povinnost poruší, má objednatel právo provést dodatečnou kontrolu, přičemž náklady s tím spojené nese zhotovitel. O provedené kontrole zhotovitel provede zápis do stavebního deníku. 
19. Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prostřednictvím jiného část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je zhotovitel na písemný pokyn objednatele (i mailem) povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je řádně provést a ukončit a uvést předmětnou část díla do řádného stavu, to vše na náklady zhotovitele. Neučiní-li tak zhotovitel do 14 dnů ode dne doručení pokynu objednatele, má objednatel právo provést tyto zkoušky, kontroly či schvalovací procedury prostřednictvím třetích osob na náklady zhotovitele. 
20. Objednatel je oprávněn vydat písemný pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoliv části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami tyto závěry, je zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla uvést do souladu se smlouvou a uhradit náklady spojené s vykonáním zkoušky. 
21. Náklady na kontroly a zkoušky nese zhotovitel sám, pokud jsou tyto stanoveny nebo předpokládány ve smlouvě, jejích podkladech, právních předpisech či technických normách, či jsou běžné, nebo se těmito prokáže jakékoliv vadné plnění zhotovitele, nebo je plnění zhotovitele prováděno v rozporu se smlouvou, právními předpisy, technickými normami. 
22. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací na své náklady a zajistí jejich likvidaci dle z.č. 185/2001 Sb., jinak je objednatel oprávněn tyto provést pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. 
23. Zhotovitel je v průběhu stavby povinen zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění díla. Tato dokumentace slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla. 
24. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a řídit se pokyny tohoto dozoru. Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi a výkon autorského dozoru projektanta. 
25. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při provádění díla a na stavbě svých zaměstnanců, svých smluvních stran a třetích osob zdržujících se na stavbě a v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožární ochrany, hygienická opatření a opatření k ochraně životního prostředků vyplývajících z právních předpisů a pokynů objednatele. 
26. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla udržovat pořádek a čistotu v místě provádění díla a jeho okolí vč. okolí budovy objednatele (ve vztahu k jím prováděnému dílu). 
27. V případě, že zhotovitel přeruší provádění díla z důvodu skrytých překážek znemožňujících jeho provedení sjednaným způsobem, je povinen toto přerušení vč. důvodu přerušení (popis překážek) písemně oznámit do 12 hodin od přerušení objednateli (nikoli zápisem ve stavebním deníku) a současně je povinen písemně doporučit nejúčelnější způsob odstranění těchto překážek včetně ceny tohoto odstranění a vlivu na termín dokončení. V případě, že objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních, např. ředitel) tento způsob odstranění vč. ceny a termínu dokončení písemně schválí (nikoli zápisem ve stavebním deníku), je zhotovitel povinen je provést, přičemž za kvalitu tohoto způsobu odstranění překážek zhotovitel odpovídá. Tyto úpravy budou prováděny v souladu se z.č. 134/2016 Sb..
28. Smluvní strany se dohodly, že níže uvedené části díla musí být v den skončení období uzavření místa plnění (každé období vč. každého intervalu 3-5 dnů je považováno za samostatné období) provedeny tak, aby byly funkční (nemusí být dokončeny) a jejich rozestavěnost nebránila užívání místa plnění, nemohla způsobit poškození místa plnění, budovy objednatele či kterékoliv části díla:
SO01 Obnova atria

SO02 Výměna vodovodních uzávěrů 

SO04 Modernizace kamerového systému

SO07 Oprava podlah a květináčů ve foyer 

SO08 Modernizace a úprava systému MaR

SO09 Nové kompresory chlazení

SO10 Modernizace knižních výtahů

SO13 Rekonstrukce osvětlení – studovna, foyer a schodiště 
29. Smluvní strany se dohodly, že níže uvedené části díla musí být v den skončení období uzavření místa plnění (každé období vč. každého intervalu 3-5 dnů je považováno za samostatné období) tohoto období provedeny a dokončeny bez vad a předány objednateli:

SO06 Vybudování zádveří s posuvnými dveřmi u vstupních dveří do budovy z ulice Kounicova 

     SO11 Výměna dieselagregátu
VIII.

Technický dozor objednatele 
1. Technický dozor objednatele (ve smlouvě jen TDO) je oprávněn provádět jménem objednatele veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a provedením díla v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací a touto smlouvou. Je oprávněn vydávat v souladu s touto smlouvou písemně pokyny a příkazy zhotoviteli, zhotovitel je povinen je akceptovat.
2. TDO bude zastupovat objednatele během provádění díla až do podpisu předávacího protokolu díla, kolaudace a dokončení odstranění všech vad díla (k podpisu protokolu o předání díla či jeho části je třeba podpis TDO a podpis osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických). 

3. TDO kontroluje jakostní a množstevní soulad prováděného díla, není však odpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat.

4. TDO bude docházet na místo díla v časových odstupech odpovídajících provádění díla tak, aby se sám mohl seznámit s postupem a kvalitou a množstvím zhotovitelem odevzdaného plnění.

5. Na základě zjištění a posouzení fakturace zhotoviteli určí TDO výši oprávněné fakturace zhotovitele a vydá k této fakturaci osvědčení.

6. TDO je zmocněn objednatelem k výkladu věcného obsahu a rozsahu projektové dokumentace a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům zhotovitele.  V případě rozporu výkladu TDO a objednatele platí výklad objednatele.

7. TDO má právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat projektové dokumentaci a této smlouvě, případně dát zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. 

8. TDO není za objednatele oprávněn ke změně smlouvy o dílo.

IX.

Stavební deník, kontrolní dny 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle na staveništi stavební deník v rozsahu dle stavebního zákona, a to až do dne předání díla objednateli a odstranění vad. Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli.

2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se stavby. Jedná se zejména o časový postup prací, odchylky od projektové dokumentace, nebo od jiných podmínek pro provedení díla, další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy, např. teplota ve vztahu k pracím, počasí, denně je povinen do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby, zejména o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod.

3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
4. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn provádět stavbyvedoucí zhotovitele, objednatel, osoba oprávněná za objednatele jednat ve věcech technických, TDO, případně jimi písemně pověřený zástupce.
5. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDO denně a na vyzvání objednateli ke kontrole a k provádění zápisů a současně TDO bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.

6. Zápisy ve stavebním deníku nejsou změnami smlouvy a nezakládají zhotoviteli právo na změnu předmětu smlouvy, změnu ceny či termínu dokončení díla.

7. Objednatel a TDO jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům jsou oprávněni připojit své stanovisko.
8. Zhotovitel je povinen objednateli předávat průběžně kopie částí stavebního deníku, přičemž objednatel je oprávněn si vyžádat kopii kterékoliv části stavebního deníku ode dne zahájení díla a zhotovitel je povinen mu tuto kopii předat v termínu stanoveném objednatelem.
9. Zhotovitel je povinen organizovat zpravidla 1 x týdně, nestanoví-li objednatel s ohledem na aktuální stav prováděného díla jinou četnost, kontrolní dny za účelem kontroly provádění díla a těchto se účastnit. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele a TDO písemně k účasti na kontrolním dnu, a to nejméně 7 dnů před konáním kontrolního dne. Vyžaduje-li to povaha kontrolního dne, je zhotovitel povinen zajistit účast na kontrolním dnu i třetích osob, kterými zhotovitel zajišťuje provedení díla. Zhotovitel je povinen v případě potřeby (určuje zhotovitel či objednatel či TDO) pozvat k účasti na stavbě i autorský dozor.
10. Zápis z kontrolního dne nejsou změnou smlouvy.

X.

Provedení, předání a převzetí díla

1. Zahájením díla je první den zápisu ve stavebním deníku v souladu s právními předpisy.

2. Veškerá ustanovení o provedení, předání a převzetí díla se vztahují i na jednotlivé části díla. Zhotovitel je povinen jednotlivé části díla předávat samostatně.

3. Dílo či jeho část je provedeno, je-li dokončeno a předáno bez jakýchkoliv vad a je objednateli předvedena jeho způsobilost sloužit k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a je vyklizeno staveniště.
4. O předání a převzetí díla a jeho částí musí být stranami sepsán písemný protokol a musí být podepsán oběma stranami.
5. Zhotovitel je povinen objednatele mailem vyzvat k převzetí díla či jeho části nejméně 3 pracovní dny před dnem, kdy zamýšlí dílo nebo jeho část předat.

6.  Jakýkoliv úkon objednatele, kterým přebírá dílo nebo jeho část se považuje za převzetí s výhradami, i když v něm nebudou výhrady uvedeny. 
7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla či jeho části v případě, že dílo či jeho část má jakékoliv vady, a to i ojedinělé, drobné, nebránící užívání.

8. Objednatel je oprávněn převzít i dílo či jeho část s vadami, avšak takovéto převzetí není provedením díla.
9. Zhotovitel je povinen při předání díla a předání každé části díla (SO) předat objednateli písemně veškeré nezbytné doklady týkající se každé části díla a toto předání je součástí dokončení díla, zejména:

10. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi dle z.č. 185/2001 Sb.
11. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
12. průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů
13. doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revize
14. dokumentaci skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních se zvýrazněnými odchylkami oproti původní projektové dokumentaci, z toho 1 vyhotovení elektronicky
15. originál stavebního deníku 
16. další doklady, vyžadují-li je právní předpisy, smlouva
17. návody k obsluze a údržbě každého SO

18. doklady o seznámení s funkčností atd. dle čl. I. odst. 3 smlouvy podepsané objednatelem
19. fotodokumentaci provedené části díla, která je předmětem příslušné faktury, v elektronické formě na CD, a dále fotodokumentaci celkového stavu každé části díla před zahájením této části díla a po jejím dokončení 
XI.

Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy po celou dobu provádění díla a do skončení 60 měsíců ode dne dokončení díla pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele na prováděném a ukončeném díle, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k úhradě škod na díle dle této smlouvy i k úhradě škod způsobených vadami díla (minimální výše pojistného je 20,000.000,- Kč, maximální výše spoluúčasti zhotovitele je 10.000,- Kč).  
2. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy stavebněmontážní pojištění na celou dobu provádění díla až do okamžiku dokončení díla v minimální výši 20,000.000,- Kč.
3. Pojištění dle čl. XI. odst. 1 a 2 této smlouvy musí být sjednáno i ve vztahu k úmyslu nepřímému, nedbalosti vědomé i nevědomé, vč. hrubé nedbalosti a musí být sjednáno i ve vztahu k náhodě.

4. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele kdykoliv v průběhu provádění díla a v záruční době předložit objednateli písemně do 7 dnů ode dne výzvy doklad o pojištění dle tohoto článku. Nesplnění této povinnosti řádně (kopie pojistné smlouvy, nebo originál potvrzení pojišťovny) a včas, bude považováno za podstatné porušení smluvních povinností, za které má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

XII.

Odpovědnost za vady 
1. Objednatel má právo reklamovat i vady, které mohl zjistit při předání díla či jeho části.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé, jakož i vlastnosti požadované právními předpisy a vlastnosti vyplývající z příloh této smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců od okamžiku převzetí kompletního díla dle této smlouvy objednatelem bez vad u částí díla SO 01 Obnova atria, SO 03 Oprava fasády, SO 04 Modernizace kamerového systému, SO 12 Rekonstrukce sociálního zařízení (mimo zařizovacích předmětů, na které poskytuje záruku 24 měsíců ode dne převzetí díla bez vad), u ostatních speciálních konstrukcí a technologických zařízení zhotovitel poskytuje záruku 24 ode dne dokončení celého díla bez vad, minimálně však 24 měsíců ode dne předání díla bez vad. U ostatních částí díla zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce 60 měsíců od okamžiku převzetí díla dle této smlouvy objednatelem bez vad.
4. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou není možné dílo v důsledku vady řádně užívat.

5. Objednatel je oprávněn oznámit případné vady i mailem na adresu malek@tochacek.cz. Osobou odpovědnou za řešení reklamací je ing. Petr Málek, tel. 608 833 163.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla do 14 dnů ode dne reklamace, nestanoví-li objednatel jinak.
7. V případě, že objednatel uvede v reklamaci, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstranění vady do 24 hodin od okamžiku reklamace a odstranit tuto vadu do 2 dnů ode dne reklamace, neuvede-li objednatel v reklamaci jinak (v případě rozporu má přednost lhůta uvedená v reklamaci).
8. Objednatel je oprávněn v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady, provést toto odstranění sám nebo třetí osobou a takto vzniklé náklady zhotoviteli vyúčtovat. Smluvní strany se dohodly, že součástí těchto nákladů je mj. cena za odstranění vady, kterou objednatel uhradí třetí osobě. 

9. Zhotovitel se podpisem této smlouvy vzdává svého práva uplatnit námitku dle § 2618 z.č. 89/2012 Sb., pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které zhotovitel v době předání díla věděl, nebo musel vědět.
10. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení tohoto článku se použijí i v případě vytknutí nedostatků plnění díla objednatelem v průběhu provádění díla.
XIII.
Sankce
1. V případě porušení závazku zhotovitele zahájit provádění díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení. 
2. V případě porušení závazku zhotovitele zahájit provádění části díla SO 02 Kompletní rekonstrukce WC pro veřejnost dle čl. II. odst. 10 řádně a včas je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny SO bez DPH za každý den prodlení. 
3. V případě porušení závazku zhotovitele provést celé dílo řádně a včas je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% za každý den prodlení z nedokončené částí díla.
4. V případě porušení závazku zhotovitele provést část díla SO 02 Kompletní rekonstrukce WC pro veřejnost dle čl. II. odst. 11 řádně a včas je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 z ceny SO bez DPH za každý den prodlení. 
5. V případě porušení závazku zhotovitele provést části díla SO dle čl. VII. odst. 28  (v době uzavření) knihovny do stádia funkčnosti je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušného SO bez DPH za každý den prodlení. 
6. V případě porušení závazku zhotovitele provést části díla SO dle čl. VII. odst. 29  (v době uzavření knihovny) řádně a včas je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušného SO bez DPH za každý den prodlení. 
7. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn si účtovat úroky z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
8. V případě porušení závazku zhotovitele vyklidit místo umístění staveniště, uložení materiálu, atd., na pozemku za budovou objednatele v termínu uvedeném ve smlouvě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 
9. V případě porušení závazku zhotovitele provést bourací práce v maximální délce 14 dnů dle čl. II. odst. 18 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 
10. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu řádně a včas, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu.
11.  Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení závazku zhotovitele dle čl. V. odst. 9 této smlouvy předložit 30 dnů před uplynutím platnosti bankovní záruky další bankovní záruku (na kterékoliv období), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 600.000,- Kč.
12. Smluvní strany se dohodly, že vedle smluvních pokut uvedených v tomto článku, je každá strana povinna uhradit druhé straně škodu, která jí v souvislosti s porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou vznikne, a to v plném rozsahu.

13. Smluvní strany podpisem smlouvy potvrzují, že ke dni podpisu smlouvy nebylo mezi nimi sjednáno ústně žádné utvrzení dluhu. Toto utvrzení dluhu je možné ode dne podpisu této smlouvy sjednat pouze písemně.

14. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že výše uvedené smluvní pokuty nejsou nepřiměřeně vysoké.

15. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokutu, a to i před její splatností, na cenu díla.

XIV.

Ostatní ujednání

1. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele a objednatel ji na písemnou výzvu zhotovitele neposkytne, zhotovitel není oprávněn si zajistit náhradní plnění na účet objednatele.
2. Zhotovitel není oprávněn uplatit ustanovení § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku o svémocném prodeji v případě, že objednatel nepřevezme dílo bez zbytečného odkladu poté, co dílo mělo být dokončeno.
3. Při výkladu ujednání smlouvy a smluvního vztahu dle této smlouvy se nepřihlíží k obecným obchodním zvyklostem v oboru zhotovitele a k obecným obchodním zvyklostem, pokud s nimi zhotovitel objednatele písemně neseznámil nejpozději v okamžiku podpisu této smlouvy, nebo nejsou objednateli známy z jiného důvodu. 
4. Postoupení této smlouvy je vyloučeno.
5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osobu.
6. Obě strany okamžikem podpisu smlouvy na sebe převzaly dle § 1765 Sb. z. č. 89/2012 Sb. nebezpečí změny okolností. Obě strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností učinění této smlouvy.
7. Za podstatné porušení smlouvy, na jehož základě může objednatel od smlouvy odstoupit (i částečně), se považuje ze strany zhotovitele zejména:

· prodlení se zahájením, dokončením díla nebo kterékoliv jeho části delší než 15 dnů,

· prodlení s odstraněním vady delší než 15 dnů.

8. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné doručením druhé straně.
XV. Registr smluv

1. Smluvní strany se dohodly na těchto následcích spojených s povinností zveřejnit smlouvu v registru smluv a zrušením smlouvy dle § 7 z. č. 340/2015 Sb. v případě její neregistrace do tří měsíců ode dne jejího uzavření:
· žádná ze stran nemá nárok na náhradu škody v případě zrušení smlouvy dle § 7 z.č. 340/2015 Sb. 

· žádná ze stran není oprávněna začít plnit dle této smlouvy přede dnem jejího zveřejnění v registru smluv. V případě, že kterákoliv strana přede dnem jejího zveřejnění plnila, byť z části, a tato smlouva byla zrušena dle § 7 odst. 1 z.č. 340/2015 Sb., nemá strana nárok na vrácení plnění v jakákoliv formě (ani bezdůvodného obohacení).

·  v případě, že tato smlouva bude zrušena dle § 7 odst. 1 z.č. 340/2015 Sb. (nezveřejnění smlouvy do tří měsíců ode dne jejího uzavření), veškerá práva a povinnosti z této smlouvy zanikají. V případě, že kterákoliv strana ze smlouvy plnila, byť z části, nemá strana nárok na vrácení plnění v jakákoliv formě (ani bezdůvodného obohacení).

· zhotovitel bere na vědomí, že v důsledku tohoto zrušení smlouvy objednatel musí provést na předmět smlouvy nové zadávací řízení dle z.č. 134/2016 Sb. a zhotoviteli nevzniká nárok na uzavření nové smlouvy na tento předmět smlouvy, pokud jeho nová nabídka v novém zadávacím řízení nebude vybrána jako nejvýhodnější a nesplní další povinností dle z.č. 134/2016 Sb. a zadávacích podmínek pro uzavření smlouvy.

XVI.
Součinnost zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při vypracovávání směrnice objednatele o bezpečnosti provozu budovy po dobu provádění díla, zejména ve vztahu k bezpečnosti práce, požární ochrany, atd., a to na výzvu objednatele.
2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli tuto součinnost, kterou objednatel objektivně potřebuje pro to, aby mohl řádně splnit podmínky poskytnutí dotace objednateli na předmět smlouvy:  
20. uchovávat řádně veškerou dokumentaci a účetní doklady související s předmětem smlouvy minimálně do konce roku 2028, 

21. poskytovat objednateli informace a dokumentaci vztahující se k předmětu smlouvy, které si objednatel vyžádá, minimálně do konce roku 2028,
22. informovat včas objednatele o skutečnostech majících vliv na provádění díla, které mohou mít vliv na cenu díla, kvalitu díla, termín plnění a dále o kontrolách státních orgánů, orgánu EU a auditech souvisejících s předmětem díla minimálně do konce roku 2028,
23. na žádost objednatele poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z kontrol a auditů uvedených v předchozím bodě minimálně do konce roku 2028,
24. poskytnout objednateli nebo dalším oprávněným subjektům součinnost na jeho vyžádání při kontrolách souvisejících s dotací, ze které je předmět smlouvy hrazen minimálně do konce roku 2028.
XVII.

Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel může změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení, ve kterém byla uzavřena tato smlouva, splnění kvalifikace, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel v nabídce v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb., která je podkladem pro uzavření smlouvy uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
3. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že je mu známa, protože byla součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení na předmět smlouvy, ve kterém je tato smlouva uzavírána, proto se strany dohodly, že tato dokumentace není připojena k této smlouvě s ohledem na její rozsáhlost, strany potvrzují, že ji mají k dispozici. Součástí této smlouvy je i nabídka zhotovitele vč. položkového rozpočtu, kterou zhotovitel podal v zadávacím řízení, s ohledem na rozsáhlost této nabídky, tato není připojena ke smlouvě, strany potvrzují, že ji mají k dispozici.
4. Přílohou této smlouvy je soupis prací oceněný výkaz výměr a časový harmonogram, termíny v něm uvedené jsou považovány za termíny stanovené touto smlouvou.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nich po jednom obdrží každá smluvní strana.
6. Změny smlouvy mohou být prováděny pouze písemnou formou dohodou stran. Jestliže tato změna nebude provedena písemně, považuje se tato změna za neexistující (změna kontaktních osob nemusí být provedena dohodou stran, ale jen písemně oznámena druhé straně). Neplatnosti nedodržení této písemnosti se může kterákoliv strana domáhat i poté, co bylo z této smlouvy již plněno. V případě této neplatnosti se jedná o bezdůvodné obohacení.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
8. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že posoudily obsah této smlouvy, neshledaly jej rozporným a dle § 4 z.č. 89/2012 Sb. potvrzují, že s celým obsahem smlouvy souhlasí.

9. Tato smlouva byla uzavřena dle svobodné a vážné vůle stran, prosté omylu, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což obě stvrzují svými podpisy.

V Brně dne:
15.4.2019




V Brně dne: 15.4.2019
....................................................



.................................................

             za objednatele





za zhotovitele

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., ředitel

 
ing. Petr Tocháček, jednatel
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