
i :
TSKRP0021MOWDODATEK č. 2

ke sjmlouvě o dílo

č. smlouvy Objednatele: 3/18/2120/116

č. smlouvy Zhotovitele: 18084
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:a .š „Praha 9, Kardašovská - úprava konstrukčních vrstev chodníků44

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 1 10 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

ě.ú. 2023100003/6000
zastoupena: Ing. Petrem Šmolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
ve věcech technických: Ing. Štěpánkou Romanovou, vedoucí oblastní správy
Sever

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva

členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo

místopředsedou představenstva. «

(dále jen „Objednatel44)

INPROS PRAHA a.s.

se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 - Braník
IČO: 47114444

DIČ: CZ471 14444 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č. ú: 5151422/0800
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20074

zastoupená: Ing. Tomáš Přitasil na základě plné moci ze dne 20.10.2014

zastupující jako správce společnosti společníky a) INPROS PRAHA a.s., IČO: 47114444 ab)
SILNICE GROUP a.s., IČO: 62242105, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve Společnost „Společnost pro údržbu komunikací

(dále jen „Zhotovitel44)

Článek I.

Předmět smlouvy

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník (dále jen „Občanský zákoník44) tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek44) ke Smlouvě o dílo

č. TSK 3/18/2120/116, ze dne 15.8.2018 (dále jen „Smlouva44).

Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu §222 odst. 4 zákona

č. 134/20 16 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která nebyla zahrnuta v původním závazku

Smlouvy, a to čl. II. Smlouvy (Cena za dílo).



IPisřfiMšSS
-------- ’— -

—

•.'"•c-r7-< :•>•;• •.•.x'.,-r.:::;;,-3V-.:r.--'-."í--. •*-

V

/
Článek II.

Cena za dílo
/

1 . Cena za dílo se mění dle zaměření výměr skutečně provedených prací.

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 2 nepřekročí 15 % původní

hodnoty závazku ze smlouvy.

1 274 822,00 Kč

267 712,62 Kč

1 542 534,62 Kč

Cena dle SoD bez DPH

DPH dle SoD 21 %

Cena dle SoD včetně DPH

171 858,00 Kč

36 090,18 Kč

207 948,18 Kč

Cena méněprací bez DPH

DPH méněprací 21%

Cena méněprací vč. DPH

1 102 964,00 Kč

231 622,44 Kč

1 334 586,44 Kč

Cena dle Dodatku č.2 bez DPH

DPH Dodatku č.2 21%

Cena dle Dodatku č.2 vč. DPH

Článek III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. TSK 3/18/2120/116 zůstávají beze změny.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v

smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou

komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních

stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum podpisu.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich

užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Tento dodatek č. 2 byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 jsou určeny pro Objednatele a 2

pro Zhotovitele.

1.

Centrální evidenci

4.
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5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Příloha: Oceněný soupis méněprací

V Praze dneV Praze dne
10. Ok 2019

Zhotovitel:Objednatel:

Technick ráva komunikací hl. m. Prahy, a.s. Ing. Tomáš Přitasil, na základě

plné moci INPROS PRAHA a.s.

zastupující jako správce společnosti

„Společnost pro údržbu komunikací“

Filip Hájek


