
Prováděcí smlouva
(dále jen „Smlouva")

Smluvní strany:

Město Turnov
Se sídlem : Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
IČ: 00276227 
DIČ: CZ00276227
zastupující:

(dále jen „Objednatel") na straně jedné 

a
Ing. Libor Kinčl
se sídlem: Za Humny 67, 507 13 Železnice
IČ: 03653846
DIČ: CZ6711111704

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Supervizor") na straně druhé

Zhotovitel a Objednatel uzavírají tímto ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník") tuto Smlouvu:

Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že splňují veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené
a jsou oprávněni tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Účelem této Smlouvy je dát objednateli přiměřenou jistotu, že stavební části stavby
„Rekonstrukce ul. Nádražní v Turnově lll.etapa":
A2 + B2 - Akce A2 "Silnice 11/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov
SO specifikované v HMG prací zpracovaného jako HMG_2_ ze_dne_25_1_2018.xls jsou 
prováděny v odpovídající kvalitě, v plánovaném čase a rozsahu dle schválené projektové 
dokumentace, a že fakturace nákladů staveb odpovídá skutečnosti, projektové dokumentaci a 
smlouvám o dílo uzavřeným mezi investorem a zhotovitelem stavby.

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí poskytovat 
Objednateli supervizní činnosti a závazek Objednatele za řádně a včas provedenou 
supervizi uhradit Zhotoviteli sjednanou cenu.

1.2 Supervizní činností se, pro účely této Smlouvy, rozumí výkon technického dohledu a 
cenového konzultanta specifikované dále v této Smlouvě (dále také jen „supervizní 
činnosti“ nebo „supervize") těchto staveb specifikovaných v příloze č. 2 této Smlouvy.

1.3 Dokumentaci k jednotlivým stavebním akcím předá Objednatel Supervizorovi na médiu 
CD/DVD/Flashdisk nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od uzavření této Smlouvy.

1.4 Úkolem supervize je výkon nezávislého dohledu nad průběhem výše specifikované akce s 
cílem upozornit investora na případné zpoždění v realizaci stavby, na nekvalitně provedené 
práce, chyby v projektových dokumentacích na výrazné odchylky od deklarovaných výměr
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nebo technických vlastností provedených prací nebo dodávaných materiálů. Konkrétněji 
jsou činnosti supervize specifikovány v čl. II této Smlouvy.

Článek II.
Specifikace činností Supervizora

.1 Popis činností supervize:

> Kontrola projektové dokumentace k provedení stavby

> Kontrola souladu prostorové polohy, tvaru, rozměrů, druhu konstrukcí a technologických 
zařízení stavby s prováděcími projektovými dokumentacemi staveb;

> Kontrola postupu výstavby a plnění termínů podle smluvně dohodnutého harmonogramu 
prací mezi dodavateli staveb a investorem;

> Kontrola dosažení kvality stavebních prací dle příslušných ČSN, projektových 
dokumentací včetně specifikací prací;

> Dohled nad vykonáváním předepsaných zkoušek zhotovitelů, kontrolu jejich výsledků a 
zajištění dokladů o zkouškách, atestech a certifikátech v souladu s právními předpisy;

> Kontrola částí, které budou dalším postupem zakryty nebo budou nepřístupné, aby 
vyúčtování odsouhlasených a převzatých prací, případně na stavbu dodaných materiálů a 
stavebních dílců, bylo prováděno v souladu se soupisem prací zhotovitele, skutečnými 
výměrami, specifikacemi prací, atd.

> Kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů, majících vztah k provádění 
stavby a stavebních prací;

> Kontrola správnosti a úplnosti zjišťovacích protokolů a oceňovaných podkladů a jejich 
soulad s příslušnými smlouvami uzavřené mezi investorem a zhotovitelem stavby, včetně 
sledování a kontroly stavebních a montážních deníků;

> Kontrola včasné stavební připravenosti pro navazující stavební činnost;

> Příprava a kontrola podkladů pro závěrečné vyhodnocení staveb nebo jejich částí včetně 
účasti na jednání o odevzdání a převzetí;

> Kontrola dokladů, které doloží zhotovitelé k odevzdání a převzetí hotových staveb;

> Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání staveb v dohodnutých 
termínech;

> Hodnocení a vyhodnocování navrhovaných změn vzhledem k jejich vlivu na celkovou cenu 
díla - konzultant bude neprodleně písemně upozorňovat kontaktní osobu určenou 
Objednatelem na jakékoliv okolnosti, které mohou ovlivnit cenu díla kvalitu díla, časový 
harmonogram;

> V rámci závěrečného vyhodnocení - vyjádření zejména k cenovým a objemovým 
parametrům staveb a kolaudačních souhlasů.

.2 Další požadované činnosti supervize:

Přítomnost Supervizora je požadována zejména při těchto činnostech:

> Předání staveniště;

> Přejímka dodávky vybraných materiálů, stavebních dílů a technologického zařízení;

> Odběr vzorků a provádění zkoušek zhotovitelem stavby;

> Kontrola prací před jejich zakrytím;

> Odsouhlasení prací pro fakturaci;
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> Jednání o problematice stavby svolávaná Objednatelem, investorem, vyžádaná 
zhotovitelem nebo určená státními orgány nebo obecními (městskými) úřady;

> Přejímací zkoušky a převzetí prací (vstupní materiál, konstrukční celek, objekt, úsek, 
stavba);

> Předání stavby (objektů úseku) investorovi;

> Kolaudace stavby;
> Účast na kontrolních dnech, poradách organizovaných zhotovitelem stavby, investorem 

nebo jeho pověřeným zástupcem, a dále veškerých porad a jednání určených 
objednatelem

> V případě potřeby se Supervizor zavazuje spolupracovat se specializovanými subjekty při 
laboratorních zkouškách, nezávislých expertízách a kontrolních měřeních a v dalších 
případech, kdy bude třeba součinnosti Supervizora při činnostech na pokyn Objednatele.

> Na základě požadavku Objednatele provede Supervizor rovněž následující činnosti:

o Zpracování stanovisek týkajících se úplnosti položkového výkazu výměr dle 
požadavku Objednatele;

o Zpracování stanovisek k případným uplatňovaným vícepracím z hlediska jak 
věcného, tak i cenového.

2.3 Dokladování průběhu realizace činností supervize bude provedena zápisy ve stavebním 
deníku zhotovitele, fotodokumentací průběhu prací a dále podpisem (odsouhlasením) 
zjišťovacích protokolů, resp. faktur z hlediska finanční a věcné správnosti dokladující zejména:

> Soulad provádění Stavby s příslušnými smlouvami o dílo uzavřené mezi investorem a 
zhotovitelem a obecně závaznými právními předpisy;

> Soulad dodržování harmonogramu plnění díla a čerpání finančních prostředků na dílo;

> Věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s 
podmínkami uvedenými ve smlouvách o dílo a jejich předkládání k úhradě investorovi;

> Správnost a vedení přehledu naběhlých nákladů při stavbách, kontrola dílčích i konečných 
faktur, sledování souladu rozsahu nákladů se specifikacemi a s příslušnou projektovou 
dokumentací;

> Specifikace způsobu poskytování služeb Supervizora - tj. jakým způsobem uskutečnil 
dohled a věcnou kontrolu výstavby včetně časového rozsahu;

2.4. Závěrečná zpráva
Po skončení realizace stavby, bude Supervizorem ve spolupráci s Objednatelem vydána 
závěrečná zpráva ke stavbě, ve které se Supervizor kromě vyhodnocení stavby vyjádří k 
cenovým a objemovým parametrům. Ve zprávě bude rovněž vyhodnocen způsob 
odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby.

2.5. Supervizor se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět vyčerpávajícím způsobem 
při vědomí nezastupitelnosti své úlohy v procesu zabezpečení efektivního využití 
prostředků na realizaci stavby.

Článek III.
Termín a místo plnění

3.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření a je uzavírána na dobu určitou do
splnění posledního ze závazků Smluvních stran vyplývajících z této Smlouvy. Předpokládaný 
termín plnění pro účely této smlouvy je 04-12/2019.
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3.2.

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

Místo plnění je dáno předmětem veřejné zakázky tj. místo realizace stavby: „Rekonstrukce 
ul Nádražní v Turnově III.etapa" a související místa spojená s průběhem této realizace 
stavby, případně další místa určená pokynem Objednatele.

Článek IV.
Cena

Za plnění poskytnuté podle této Smlouvy se Objednatel zavazuje uhradit Supervizorovi 
celkovou cenu v maximální výši 103.360,-Kč bez DPH
(slovy: jedno sto tři tisíce tři sta šedesát korun českých) tj. 125.066,00,- Kč včetně DPH.

Cena za poskytnuté plnění je stanovena součtem dílčích plnění supervize za jednotlivé 
stavební objekty uvedené v tabulce, která je přílohou č. 1 této Smlouvy.

Cena zahrnuje veškeré odměny Supervizora za poskytování plnění v rozsahu stanoveném 
touto Smlouvou, a to za celou dobu platnosti této Smlouvy, a dále veškeré náklady (tj. 
zejména administrativní náklady, režijní náklady) a ostatní náklady Supervizora, které mu v 
souvislosti s plněním z této Smlouvy vzniknou.

Celková cena díla může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek V.
Obchodní a platební podmínky

Supervizorovi budou proplácena pouze plnění průkazně doložená výkazem činnosti na 
jednotlivých stavebních objektech, které budou vždy nedílnou součástí jeho daňového 
dokladu - faktury.

Odměna bude hrazena v měsíčních intervalech a je splatná do 15-ti dnů. Podkladem pro 
fakturaci bude vykazována činnost v měsíčních intervalech formou emailového podkladu.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední den fakturovaného měsíce, tj. 
poslední den v kalendářním měsíci, za něž se fakturuje. Ve fakturách bude účtována DPH v 
zákonné výši.

Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené v zákoně č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Celková fakturovaná částka nepřekročí návrh celkové ceny uvedené v čl. IV. odst. 4.1 této 
Smlouvy.

Splatnost daňového dokladu - faktury bude 15 dní ode dne doručení Objednateli.

Faktury za poskytnuté plnění budou Supervizorovi hrazeny po jejich věcném přezkoumání a 
formálním odsouhlasení.

Objednatel nebude Supervizorovi poskytovat jakékoli zálohy před zahájením činnosti 
supervize.

Článek VI.
Kontaktní údaje

Pro zajištění komunikace při plnění předmětu této Smlouvy, zasílání výzev dle čl. III. odst. 
3.2 této Smlouvy apod. byly Smluvními stranami určeny kontaktní osoby:

Za Objednatele:

Za Su ervizora:

Kontaktní osoby a údaje mohou být měněny jednostranným písemným sdělením, které musí
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být doručeno příslušné Smluvní straně, přičemž tyto změny nabývají účinnosti po uplynutí 
tří(3) kalendářních dnů ode dne doručení takového sdělení. Změna kontaktních údajů či 
kontaktních osob nevyžaduje uzavření dodatku k této Smlouvě.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

7.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou.

7.2. Skutečnosti touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění.

7.3. Supervizor je povinen poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost a spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, v platném znění.

7.4. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky 
podepsanými oběma Smluvními stranami.

7.5. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva se uzavírá podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni a za nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toto připojují vlastnoruční podpisy. Tato Smlouva se 
vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení a supervizor jedno 
vyhotovení.

7.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

> Příloha č. 1 - Cenová nabídka

V Turnově dne: 2019 V Železnici dne: 2019
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Příloha č.1 Cenová tabulka

Ing. Libor Kinčl
Za Humny 67
507 13 Železnice Tel : 
IČ: 03653846

NABÍDKOVÝ LIST

Název akce :

"Rekonstrukce ul. Nádražní lll.et.11 - realizace 04.-11./2019 

SO
A2 + B2 - Akce A2 "Silnice 11/610" Akce B2 "Silnice 111/2797" - investor Město Turnov

Rozsah činnosti Supervizora Množství M.J. Cena za jednotku Celkem bez 
DPH

činnost Dřed Dředáním staveniště : seznámení se se nroiektem stavbv. 
účast při projednání harmonogramu s dodavatelem, předání staveniště, 
koordinace činností, přejímka materiálů pro stavbu.

kontrola Drůběhu stavbv : 3xl hod. týdně na stavbě + lhod. týdně 
pracovní schůzka + lx 14 dnů kontrolní den stavby(lhod.).

kontrola finačního dnění : odsouhlasení měsíčních výkazů postupu 
prací, kontrola čerpání finančních nákladů, vypracování závěrečné 
zprávy.

řešení nečekaných komolikací zjištěných v Drůběhu stavbv : zajištění
vstupních informací projednání, dohled a účast najednáních investora

činnost do vvklizení staveniště : sledování Drocesu odstraňování vad a 
nedodělků, realizace procesu zajištění vydání kolaudačního souhlasu či 
oznámení o dokončení prací

celkem: 304 hod. 340 103 360,00

Sazba DPH Základ daně DPH Celkem

21% 103 360,00 21 705,60 125 065,60

15% 0,00 0,00 0,00

10% 0,00 0,00 0,00

Celkem 103 360,00 21705,60 125 065,60

Celkem vč. DPH 125 066,00
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