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DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 5. 2016 mezi níže uvedenými smluvními stranami
Smluvní strany:

1. Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v: Studentská 2, Liberec 1, 46117

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885


Zastoupená: Ing. Vladimír Stach, kvestor
Interní číslo smlouvy:      
(dále jen jako „objednatel“)
a

2. Název/Firma: Projektový Ateliér DAVID, s. r. o.
Se sídlem: Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14
IČ: 27277577
DIČ: CZ27277577
Zastoupená: Ing. arch. Ladislav David, jednatel
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx
Účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen jako „zhotovitel“)
mezi sebou uzavírají následující dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 5. 2016 (dále jen „smlouva“):

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku smlouvy jsou dodatečné projektové práce vycházející z dodatečných požadavků zadavatele. Jedná se o tyto práce:
· rozšíření projektu vzduchotechniky (navrženo 6 vzduchotechnických jednotek, z toho část pro čistý prostor – nejvyšší podlaží, udržování teploty, zvlhčování, centrální chlazení s výrobou studené vody atp.) se souběžným požadavkem na dodržení požadované světlé výšky v nejvyšším podlaží, což vyvolalo nutnost demontáže stávajícího stropu nad nejvyšším podlažím, demontáž stávajícího krovu a návrh nové konstrukce zastřešení s podvěšeným podhledem pro dosažení potřebné světlé výšky podlaží
· požadavek na zvýšení světlé výšky v nejnižším podlaží, snížením podlahy tohoto podlaží
· změna zachování stávající plynové kotelny na novou plynovou kotelnu s hospodárnějším provozem ve vazbě na dosažení požadavků na snížení energetické náročnosti budovy, úprava rozvodů ÚT, regulace
·         doplnění projektu o měření a regulaci v návaznosti na rozšíření vzduchotechniky a úpravu topného systému
·        projektové práce vyvolané a související s výše uvedenými úpravami technického řešení vč. koordinace stavební části projektu s profesemi TZB
2. Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. II „Doba plnění“ odst. 1 takto:

Zhotovitel a objednatel ujednávají, že dílo dle ujednání čl. I smlouvy bude provedeno nejdéle v těchto termínech:

· fáze první: vypracování zadání stavby do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy

· fáze druhá: vypracování projektu pro spojené stavební povolení a územní rozhodnutí do 60 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení zadání stavby, a to nejpozději do 19.8.2016, v případě nesplnění této lhůty má TUL právo od této smlouvy odstoupit,
· fáze třetí: podání žádosti o stanovisko nebo vyjádření všem dotčeným orgánům a organizacím do 5 - ti pracovních dnů ode dne odsouhlasení projektu pro stavební povolení zadavatelem

· fáze čtvrtá: vypracování projektu pro provádění stavby a výběr zhotovitele do 120 kalendářních dnů ode dne stanovení podmínek (vydání stanovisek) dotčených orgánů, které se k projektu vyjadřují, nejdéle však do 31.3.2017; důvodem je zapracování všech požadavků do projektové dokumentace 

· fáze pátá: úkony při výběru zhotovitele stavby – do dvou kalendářních dnů ode dne předložení každého požadavku objednatele

· fáze šestá: průběžně během realizace stavby do doby převzetí stavby od zhotovitele objednatelem

· fáze sedmá: do okamžiku nabytí právní moci kolaudačního souhlasu
· veškerá dokumentace v tištěné i elektronické podobě bude objednateli předána v souladu s termíny dle tohoto odstavce.
3. Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. III „Cena díla“ odst. 1 takto:

Objednatel a zhotovitel ujednávají, že cena za zhotovení díla činí celkem 1.832.600,- Kč bez DPH. DPH činí 384.846,- Kč. Cena včetně DPH je 2.217.446,- Kč. Cena díla je dohodou objednatele a zhotovitele na základě cenové nabídky zhotovitele určena jako konečná a úplná a musí obsahovat náklady na případné řešení nepředpokládaných technických problémů, které mohou dodatečně změnit rozsah služeb, které je vzhledem ke své odbornosti a zkušenosti zhotovitel povinen odhadnout.  Za řešení nepředpokládaných technických problémů se nepovažuje změna zadání ze strany zadavatele.

Celková cena za dílo je dále členěna dle fází předmětu díla (viz článek I odst. 2 této smlouvy) takto:

· fáze první: 84.000,- Kč bez DPH. DPH činí  17.640,- Kč. Cena včetně DPH je 101.460,- Kč,
· fáze druhá: 666.000,- Kč bez DPH. DPH činí 139.860,- Kč. Cena včetně DPH je 805.860,- Kč,
· fáze třetí: 134.000,- Kč bez DPH. DPH činí 28.140,- Kč. Cena včetně DPH je 162.140,- Kč,
· fáze čtvrtá: 635.600,- Kč bez DPH. DPH činí 133.476,- Kč. Cena včetně DPH je 769.076,- Kč,
· fáze pátá: 35.000,- Kč bez DPH. DPH činí 7.350,-,- Kč. Cena včetně DPH je 42.350,- Kč, 
· fáze šestá: 243.000,- Kč bez DPH. DPH činí 51.030,- Kč. Cena včetně DPH je 294.030,- Kč,
· fáze sedmá: 35.000,- Kč bez DPH. DPH činí 7.350,- Kč. Cena včetně DPH je 42.350,- Kč.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu smluvními stranami. 
	 Razítko a podpis zhotovitele
………………………………………….

Osoba jednající za zhotovitele
V Liberci, dne 10.11.2016
	 Razítko a podpis objednatele
……………………………………………

osoba jednající za TUL
V Liberci, dne 10.11.2016
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