
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
vzor 

č.j. VS-73919/ČJ-2019-8026PS ze dne 20.3.2019 
 (dále jen „dodatek“) 

  
uzavřený mezi smluvními stranami 

 
  
Č e s k á  r e p u b l i k a  

Vězeňská služba České republiky, 

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,  
 jejímž jménem  právně jedná na základě pověření generálního ředitele 

č.j. VS-66486-24/ČJ-2016-8000020-SP ze dne 19.3.2019  
Vrchní rada  plk. Mgr.  Pavel  TŘASÁK,  ředitel Věznice Oráčov 
Adresa pro doručování : 
Vězeňská služba ČR, Věznice Oráčov, poštovní schránka 3, 270 32 Oráčov 
IČ : 00212423  

 
( dále jen „ objednatel “ ) 
 
a 
 
ROYAL DIAMOND – stavební společnost s.r.o. 
Sídlo : Na Zavadilce 3/1936, 160 00 Praha 6 
Práv. forma: společnost s ručením omezeným 
Zastoupená: Ing. Josef Záhořík – jednatel společnosti 
IČ : 47122439 
DIČ: CZ47122439 
 
( dále  jen „ zhotovitel “ ) 
 
  
 
 
 

Článek I. 

Předmět dodatku 
  

Předmětem tohoto dodatku je ujednání stran o změně smlouvy o dílo č.j. VS-73919/ČJ-2019-
8026PS ze dne 20.3.2019 (dále jen "smlouva"), a to tak, jak je v čl. II. tohoto dodatku 
uvedeno. 
 

 
Článek II. 

Ujednání stran o změně Smlouvy 

(1) Strany se vzájemně dohodly, že tímto dodatkem se Smlouva mění a doplňuje 

následovně: 

 



                                                      Článek IV. 

                                                     Čas plnění 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, vymezené v čl III. této Smlouvy a předat jej objednateli 
po podepsání Smlouvy nejpozději do 27.5.2019. 

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do osmi pracovních dnů od podpisu 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne 
předání staveniště objednatelem. Zhotovitel ukončí práce a dodávky dle této Smlouvy a předá 
dílo objednateli nejpozději do 27.5.2019.                                                                                                        

(2) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 
 

 
Článek III. 

Závěrečná ustanovení 
 

(1)   Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami, 
účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 
340/2015 Sb. ze dne 24. listopadu 2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění 
dodatku zajistí zhotovitel. Nebude-li tento dodatek, který nabývá účinnosti nejdříve dnem 
jeho uveřejnění, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy 
byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku. To neplatí v případech dle ust. § 7 odst. 2 a 3 
zákona o registru smluv. 
 

(2) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.  Každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.  

(3) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen 
po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto 
dodatku potvrzují svým podpisem. 

  
  
V Oráčově dne                            
 

 
Za  objednatele:                                                        Za zhotovitele:  
 
 
 
 
……………………………….                               …………………………………. 
 
         Vrchní rada           ROYAL DIAMOND  
plk.Mgr. Pavel TŘASÁK     – stavební společnost s.r.o. 
ředitel Věznice Oráčov                                              Ing. Josef Záhořík, jednatel 
 


