DODATEK  č.  1  SMLOUVY  O  DÍLO
uzavřený dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
č. smlouvy objednatele: 18019
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1047A18
 I. SMLUVNÍ  STRANY

1.    Objednatel:
Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 
       Se sídlem         
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, oddíl B, vložka 4437 
       Zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:

MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstva a

Ing. Vlastimil Vajdák, člen představenstva 

(společně)

       Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických a realizačních:
xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí Oddělení správy budov 

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
       IČ:             
27661989
       DIČ:
CZ27661989 (plátce DPH)
       Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 3482762/0800 
       Tel.:
557 551 111
       E-mail:
bnzlin@bnzlin.cz 

2.   Zhotovitel: 


PORR a.s.








se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 


Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 


soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 

Úsek: 


PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava 





se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov

Zastoupený:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, zmocněncem PORR a.s., a 





xxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucím provozu Zlín úseku PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava





(na základě plných mocí společně)


IČ: 
43005560

DIČ: 
CZ43005560 (plátce DPH) 

Bankovní spojení:  
Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 109 110 7720/5500  
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických a realizačních:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozu Zlín, autorizovaný technik v oboru DS, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx a 



xxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx 



(každý samostatně)
 
Telefon:
xxxxxxxxxxxxxxxx

Fax:
xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo číslo objednatele 18019 a číslo zhotovitele 9 – 1047A18 ze dne 17. 10. 2018 na akci „č.18019 – Plochy pro parkování“ je změna ceny díla z důvodu odpočtu neprovedených prací na výše uvedené akci – stavbě. Jedná se o odpočet prací, které nejsou nezbytné pro provedení díla, a objednatel se se zhotovitelem dohodl na jejich neprovedení. 
Rozsah odečítaných prací je dán Změnovým listem č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
Dalším předmětem dodatku je změna jednoho ze zástupců zhotovitele jednajícího ve věcech smluvních.
III. CENA

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 1. Článku III. Cena ruší a nahrazuje se textem novým:
1.
Za provedení díla vymezeného v čl. II. smlouvy se při respektování ustanovení ostatních částí této smlouvy sjednává cena v částce:            


Cena díla dle základní smlouvy bez DPH



  9 800 037,25 Kč

Cena méněprací bez DPH




  –   18 804,80 Kč


Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH

  9 781 232,45 Kč


DPH 21%







  2 054 058,81 Kč


Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 vč. DPH

11 835 291,26 Kč

X.  VYHOTOVENÍ  SMLOUVY,  ZMĚNY  A  ZRUŠENÍ  SMLOUVY


Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy. 

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo objednatele 18019 a číslo zhotovitele 9 – 1047A18 ze dne 17. 10. 2018 zůstávají v platnosti.
Přílohy: 

č. 1 – Změnový list č. 1




č. 2 – Plná moc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   Ve Zlíně, dne: 




           V Tlumačově, dne: 
	Objednatel:


	Zhotovitel:



	……………………...
	………………………
	…………………….
	……………………..

	MUDr. Radomír Maráček 
předseda představenstva
	Ing. Vlastimil Vajdák člen představenstva
	xxxxxxxxxxxxxx
zmocněnec PORR a.s.
	xxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí provozu Zlín


1
2/2
PORR a.s.



