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Objednávka č. 01 na poskytnutí pln ění podle Smlouvy na rozší ření funkcionality 
a podporu softwarových aplikací pro obnovu katastrá lního operátu, uzav řené dne 
18. 2. 2019 

V souladu s článkem I. odstavcem 2 písmenem D smlouvy na rozšíření funkcionality a podporu 
softwarových aplikací pro obnovu katastrálního operátu, č. j. ČÚZK-01878/2019, uzavřené dne 
18. 2. 2019, zasíláme objednávku na poskytnutí plnění podle přílohy této objednávky. 

Cena plnění podle této objednávky činí 90 000,- Kč bez DPH, to je 108 900,- Kč s 21% DPH. 

Plnění podle této objednávky požadujeme předat nejpozději do 30. dubna 2019. 

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění této objednávky řídí příslušnými 
ustanoveními Smlouvy. 

Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden Vámi podepsaný žádáme 
vrátit. 

Objednávku, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
zveřejní objednatel, tj. Český úřad zeměměřický a katastrální. 

S pozdravem 

Mgr. Martina Hercegová 
ředitelka odboru řízení územních orgánů 
 
Objednávka byla přijata dne: 15. 4. 2019 

Ing. Karel Raděj, CSc. 
ředitel  
Výzkumný ústav geodetický,  
topografický a kartografický, v. v. i. 
 
Přílohy:  požadavek na úpravu SW 1/2019 až 4/2019 
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Požadavek na úpravu SW 
 

Číslo požadavku:  1/2019 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil  
Priorita:  3 
Datum vzniku: 1. 4. 2019 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 

Vyplní Zadavatel 

Požadavek:  (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 
neprovedení, souvislosti) 

 
SD 75914 

Požadujeme zařadit do aplikace MicroGEOS Nautil úpravy související se změnou struktury 
VFK 5.4. 

Jedná se o doplnění nových sloupců CENA_Z_LISTINY, MENA_KOD, 
PRARES_KOD_OWN a PRARES_KOD_EDIT do záznamů LISTIN. 

&BLISTIN;ID N30;TYPLIST_KOD N8;POPIS T2000;OBSAH T1;STRAN 
N4;DATUM_VYHOTOVENI D;ZHOTOVITEL T60;PORADOVE_CISLO_ZHOTOVITELE 
T8;ROK_ZHOTOVITELE D;DOPLNENI_ZHOTOVITELE T60;ZKRATKA T10;RIZENI_ID 
N30;ZMENA_PRAV_VZTAHU T1;DATUM_PRAV_MOCI 
D;DATUM_VYKONATELNOSTI D;DATUM_HIST_OD D;DATUM_HIST_DO 
D;CENA_Z_LISTINY N14.2;MENA_KOD T3;PRARES_KOD_OWN 
N3;PRARES_KOD_EDIT N3 

Dále požadujeme provést opravu nesprávně uváděného datového typu ve sloupci 
PRIZNAK_KONTEXTU v uvozujících řádcích datových bloků BPOM a BSPOM. Původní 
hodnota N30 bude v exportovaných souborech nahrazena hodnotou N1. 

Společně s úpravou požadujeme dodat testovací scénář pro testování funkčnosti úpravy. 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu p řijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 
Datum a čas: 2. 4. 2019, v 09,54 hod. 

Vyplní Dodavatel 
 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené následující 
kroky apod.) 
 
Celková časová náročnost požadavku je 11 CLD, a zahrnuje následující činnosti: 

• Analýza změny VFK a určení dopadu změny na import VFK, zálohu a obnovu 
projektu. 

• Úprava schématu MGEO, doplnění nových sloupců do DB, změna datových typů 
BPOM a BSPOM, úprava pro import a export VFK a zajištění doplnění nových 
sloupců do exportu starších projektů, zajištění zpětné kompatibility pro možnost 
importu starších VFK. 

• Úprava zálohování a obnovy projektů, doplnění práce s novými sloupci, úprava 
pomocných tabulek pro zálohování a obnovu dat, doplnění nových sloupců  
do starších záloh, zachování zpětné kompatibility obnovy projektu. 

• Nové Repository pro Update a Create_DB. 
• Úprava exportního nástroje pro převod projektů z MG Nautil do systému DIKAT, 

doplnění nových sloupců do exportního nástroje, změna datových typů BPOM  
a BSPOM, zajištění konzistence dat při převodu. 

• Základní otestování provedených úprav. 
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• Úprava a základní otestování instalace. 
• Režie spojená se zpracováním objednávky. 
• Režie spojená s přípravou testovacích scénářů.  

 
Termín: 30. 4. 2019 
Cena: 49 500,- Kč bez DPH, to je 59 895,- Kč s 21% DPH. 

Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjád ření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 
 
Schválil: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  
Datum: 11. 4. 2019 

Vyplní Zadavatel 
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Požadavek na úpravu SW 
 

Číslo požadavku:  2/2019 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil  
Priorita:  3 
Datum vzniku: 10. 1. 2019 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 

Vyplní Zadavatel 

Požadavek:  (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 
neprovedení, souvislosti) 

 
SD 73705 

Požadujeme upravit import VFK tak, aby v případě importu VFK obsahujícího pouze 
datovou skupinu PKMP nevyžadoval data oprávněných subjektů, resp. umožnil v tomto 
případě import VFK s položkou &HOSOBDATA = 0. 

Dále požadujeme dodat testovací scénář pro testování funkčnosti úpravy. 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu p řijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 
Datum a čas: 6. 2. 2018, v 16,03 hod. 

Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené následující 
kroky apod.) 
 
Celková časová náročnost požadavku je 3 CLD, a zahrnuje následující činnosti: 

• Úprava průvodce pro import VFK, úprava kontroly osobních údajů tak,  
aby v případě importu pouze skupiny PKMP nevyly osobní údaje požadovány, 
nová kompilace NautilOO.exe. 

• Základní otestování provedené úpravy. 
• Režie spojená s úpravou nápovědy. 
• Úprava a základní otestování instalace. 
• Režie spojená s přípravou objednávky a přípravou testovacích scénářů. 

 
Termín: 30. 4. 2019 
Cena: 13 500,- Kč bez DPH, to je 16 335,- Kč s 21% DPH. 

Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjád ření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  
Datum: 2. 4. 2019 

Vyplní Zadavatel 
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Požadavek na úpravu SW 
 

Číslo požadavku:  3/2019 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil  
Priorita:  3 
Datum vzniku: 23. 1. 2019 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 

Vyplní Zadavatel 

Požadavek:  (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 
neprovedení, souvislosti) 

 
SD 74065 

Požadujeme upravit funkčnost aplikace MicroGEOS Nautil tak, aby při exportu výsledného 
VFK nebyly prováděny žádné automatické transformace kódů druhu pozemku, způsobu 
jeho využití a typu ochrany nemovitosti. 

Dále požadujeme dodat testovací scénář pro testování funkčnosti úpravy. 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu p řijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 
Datum a čas: 6. 2. 2018, v 16,03 hod. 

Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené následující 
kroky apod.) 
 
Realizace požadované úpravy v rozsahu 2 CLD zahrnuje revizi a úpravu stávajících 
transformací kódů ochrany nemovitostí, úpravu funkce Generování OO, interní otestování, 
přípravu instalace a testovacích scénářů a podíl na režii objednávky. 
 
Termín: 30. 4. 2019 
Cena: 9 000,- Kč bez DPH, to je 10 890,- Kč s 21% DPH. 

Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjád ření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  
Datum: 2. 4. 2019 

Vyplní Zadavatel 
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Požadavek na úpravu SW 
 

Číslo požadavku:  4/2019 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil  
Priorita:  3 
Datum vzniku: 21. 9. 2018 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 

Vyplní Zadavatel 

Požadavek:  (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 
neprovedení, souvislosti) 

 
SD 70996 

Požadujeme změnit způsob číslování zakládaných nesouladů v projektech typu „Revize“ 
tak, aby se nesoulady číslovaly v rámci listu vlastnictví. 

Existence nesouladu bude zaznamenávána do výkresu POD nebo REV textem “NES“ 
a číslem nesouladu tvořeného z čísla LV a čísla nesouladu v rámci LV, například: 
NES 120-1. Text se bude převádět z výkresu POD do REV, bude se převádět  
do tiskového výstupu POD i REV. 

Dále požadujeme dodat testovací scénář pro testování funkčnosti úpravy. 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu p řijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 
Datum a čas: 25. 9. 2018, v 15,30 hod. 

Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené následující 
kroky apod.) 
 
Požadavek není možné aktuálně realizovat bez výrazných změn struktury DB schématu. 
Struktura databázového schématu je na základě požadavků odsouhlasených v CR 
nastavena tak, že číslo nesouladu musí být číslem (typ NUMBER), jedná se automaticky 
generovaný údaj na základě sekvence a je nastaven jako unikátní klíč pro všechny 
nesoulady daného projektu.  
 
Realizace vyžaduje podrobnou analýzu současně se zahrnutím požadavků v SD 71051 a 
bude se jednat o rozsáhlou změnu jak na straně DB schématu, tak v obslužných funkcích 
předběžně zahrnující tyto nutné úpravy (uvedeny pouze ty týkající se  
SD 70996): 

• Změna struktury schématu MGEO. 
• Změna definice unikátního klíče a jiný způsob přidělování čísel nesouladů při jejich 

zakládání v rámci LV. 
• Úprava všech funkcí pracujících s nesoulady. 
• Zajištění transformace dat stávajících nesouladů již uložených v DB do nových 

struktur při přechodu na novou verzi. 
• Zajištění transformace dat nesouladů při obnově zálohy projektu ze starší verze do 

nových struktur. 
• Definice případných pravidel pro konverzi. 

 
Další nutné změny mohou vyplynout z výsledků analýzy.  
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Časová náročnost provedení analýzy je 4 ČLD, a zahrnuje následující činnosti (analýza je 
naceněna pro SD 70996 a 71051 dohromady): 

• Analýza a návrh nové struktury DB. 
• Nové unikátní klíče. 
• Postup a logika transformace původních záznamů v DB do nové struktury při 

instalaci. 
• Návrh tabulek a číselníků pro orgány veřejné moci. 
• Zajištění transformace dat nesouladů při obnově zálohy projektu ze starší verze. 
• Návrh možnosti jiného způsobu číslování nesouladů. 

 
 

Předběžný odhad časové náročnosti realizace požadavku je 16 ČLD (odhad bude 
analýzou upřesněn) a zahrnuje tyto dílčí části: 

• Úprava struktury schématu MGEO – změny tabulek, změna unikátního klíče a 
navazujících triggerů. 

• Úprava CreateDB. 
• Update skript pro jednorázový převod existujících záznamů do nové struktury při 

provádění UpdateDB. 
• Úprava nástrojů pro zálohování a obnovu dat, aby byl při obnově zálohy projektu 

ze starší verze zajištěn převod záznamů ve staré struktuře do nové. 
• Interní otestování provedených změn. 
• Úprava instalace. 
• Režie spojená s úpravou, testováním a objednávkou. 
• Příprava testovacích scénářů. 

 
Termín: 30. 4. 2019 (analýza) 
Cena: 18 000,- Kč bez DPH, to je 21 780,- Kč s 21% DPH. 
 
Možný termín realizace: 2 měsíce od odsouhlasení způsobu realizace na základě 
analýzy. 
 

Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjád ření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 
 
Schválil: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  
Datum: 11. 4. 2018 

Vyplní Zadavatel 
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