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PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě c. 319144027. 

Poskytovatel Nabyvatel
Lesy České republiky, s.p. T.E.P.Z., s.r.o.
Se sídlem Přemyslova 1106/19, se sídlem
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové Vítězná 718, Ratíškovice 696 02

IČO; 42196451 
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen: 
Ing. 
a dále lesní správce příslušné LS 
na adrese
U Selkova 54, Černá Hora 679 21

IČ: 01950258
DIČ: CZ01950258

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen: 

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 319144027 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů 
činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-lí se o 1. prodloužení 
lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do: 29.3.2019

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 22.4.2019

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:____________________ 14,4.2019___________ tp________ 2 týdnů_______
Předání místa těžby do:6.5.2019  

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

X
okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné 
prodloužení)
jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a 
případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní 
strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14dení splatností fakturovat poplatek za 
prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje 
právo těžby dle smlouvy č. 319144027.

V Brně dne 1.4.2019 V dne
a 04. 2019



il I



T.E.P.Z., s. r.o.
Vítězná 718, CZ - 696 02 Ratíškovice

tel.: +420 518 367 351 fax: +420 518 368 053 
www.firma-petra.cz petra@firma-petra.cz

Lesy České republiky, s.p. 
KŘBrno
Ing. Petra Zavřelová

Věc: žádost o prodlouženi termínu

Vážená paní Inženýrko,

dovoluji si Vás požádat o prodloužení termínu ukončení těžby v aukci č. 319144027 na revíru 
19. Petrovice. Důvodem jsou nepříznivé klimatické podmínky. Navrhuji posunutí termínu 
těžby do 29.4.2019 a předání místa těžby zpět do 22.5.2019

Děkuji za spolupráci a kladné vyřízení žádosti.

Lesu zdar!

V Ratíškovicích dne 25.3.2019

http://www.firma-petra.cz
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