Příloha č. 4 

harmonogram plnění prací při stavbě fundusu a instalaci exponátů na projektu „Sasko - Čechy: Jak blízko, tak daleko“ v prostorách Šternberského paláce Národní galerie v Praze + časový harmonogram prací
Část A
1) V termínu 1.4, - 12.4.2019
a) Odvoz a uložení vitrín z konírny Šternberského paláce do skladu NG ( Veletržní palác)
b) Výroba, montáž a instalace výstavního fundusu v prostorách konírny Šternberského paláce, včetně finální povrchové úpravy a zatemnění oken
c) Zajištění/vypracování a předání souvisejících dokladů - doklad o dokončené montáži a stabilitě systému, doklad o bezpečnosti systému apod.
d) Veškeré související plnění potřební k realizaci této části díla
Zhotovitel dokončí a předá tuto část plnění objednateli nejpozději do 12. 4. 2019
Za řádně dokončené plnění resp. příslušnou dílčí část díla dle bodu ad 1) - položky označené 1,5 a 12 v naceněném výkazu výměr, náleží zhotoviteli cena ve výši: 981.190,-Kč bez DPH (slovy devětsetosmdesátjedna jednostodevadesátkorun českých), jakožto dílčí část celkové ceny za dílo
2) V termínu 29.4. - 23.5.2019
a) Deinstalace stávajícího výstavního fundusu v prostorách rotundy Šternberského paláce a přilehlé místnosti
b) Výroba, montáž a instalace výstavního fundusu v prostorách rotundy Šternberského paláce a přilehlé místnosti, včetně finální povrchové úpravy
c) výroba a montáž mobiliáře pro lektorský program, včetně povrchové úpravy
d) výroba a montáž expozičních lavic do výstavních prostor
e) Instalace exponátů v prostorách konírny, rotundy a přilehlé místnosti
f) Zajištění/vypracování a předání souvisejících dokladů - doklad o dokončené montáži a stabilitě systému, doklad o bezpečnosti systému apod.
g) Veškeré související plnění potřební k realizaci této části díla
Zhotovitel dokončí a předá tuto část plnění objednateli nejpozději do 23.5.2019
Za řádně dokončené plnění resp. příslušnou dílčí část díla dle bodu ad 1) - položky 2,3,4,6,7,8,11 v naceněném výkazu výměr, náleží zhotoviteli cena ve výši: 494.100Kč bez DPH (slovy čtyřistadevadesátčtyřitisícjednosto korun českých), jakožto dílčí část celkové ceny za dílo
Část B
V termínu 16.9. - 15.10.2019
g) Deinstalace všech exponátů výstavy a výstavního fundusu po ukončení výstavy, včetně likvidace odpadu
Zhotovitel dokončí a předá tuto část plnění objednateli nejpozději do 15.10. 2019
[bookmark: _GoBack]Za řádně dokončené plnění resp. příslušnou dílčí část díla dle bodu ad 1)- položky 9 a 10 v naceněném výkazu výměr náleží zhotoviteli cena ve výši: 204.000,-Kč bez DPH (slovy dvěstěčtyřitisíc korun českých), jakožto dílčí část celkové ceny za dílo
