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;.fg SMLOUVA 0 DILO
% č. 364/OIRM/2019

(schválena RM ze dne 18.03.2019 usn. č. 26232019)

„35
podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89132012 Sb., občanský zákoník, \: platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny ze jeho

provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídio: Tyršova 108, 261 01 Příbram

zestou pený: Ing. Jíndřichem Vařekou, starostou

IČO: 00243132
DIČ: 0200243132

č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: TZB PRO klimatizace s.r.o.
sídlo: Pod Zvíkovcem 1616, 399 01 Milevsko
zestoupený: Martin Kučera, jednatel
ICQ: 02765501
DIC: 0202765501

č. účtu:
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C25805
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smiuvních: „.

Objednatel: Ing. Jindřich Vařeka, starosta
Zhotovitel: Martin Kučera, jednatel

Ve věcech odborných:
Po dobu díla bude objednatele na stavbě zastupovat: Bc. Michaele Kovalčikové, Ing. Pavel Bureš a
Ing. Milan Štufke, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjme změny či
doplněni této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni

a oprávněni ověřit, zda zhotOVitelem uyúčtovené práce odpovídají skutečně provedeným

dohodnutým výkonům. Jsou dále oprávněni řešil technické |:nrcoblén1j;r & předběžně projednávat

změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla,

provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou

v souladu s podmínkami smlouvy.

' Zástupcem zhotowitele na stavbě je: Petr Kučera, který je pověřen řízením stavebních prací,
koordinací poddodavatelů & řešením všech problémů, souvisejících s realizací díle.

II. PŘEDMĚT DÍLA
2.1. Sievebni práce na akci „Dokončení objektu zázemí Nového rybníka — dodávka, montáž a zprovoznění
vzduchotechniký'
- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných \: projektové dokumentaci a v rozsahu, danem dle

následujících příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
příloha č.1: položkový rozpočet
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Předmětem plnění je tedy zhotovení dita v podobě a kva'nitě dle projektové dokumentace stavby (dále též

PD) zpracoxiané projektantem Ing. Peirem Sukdolákem, ATELIER PS, se sídlem Fibichova 55, 261 01

Příbram 1I, ICO 43799612 \: 062017. a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohyr

č.1 této smlouvy o dílo.

Součástí předmětu 603 jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny \: nabídkovém rozpočtu,

nicméně jejich provedení je nutné a potřebné kdokončení díla tak, aby bylo provedeno vpodobě

předpokládané projektovou dokumentací a takto jej bylo možné i užívat.

2.2. Sjednane dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami

stavebního povolení. a projektovou dokumentací. Z hiediske technického a technologického sjednávají se

jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění praci a použitých materiálů a

aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. |

Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své nákiedy a uvedené dokladyr předá

objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele

jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-Ii při realizaci díia k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšířeni předmětu díla vyplývajícím z

podmínek při provádění díla, nebo zodborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis

těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích iistů, ocenit jej podle jedno1kevých cen použitých

pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách URS \: akiuámí cenové úrovni (pokud práce

nejsou obsaženy \: nabídkovem rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen

"Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny,

případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy

nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel

neučiní, má se za to. že práce a dodávky jim realizované byiy \: předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitei prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámii s rozsahem & povahou díla, že mu jsou známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné krealizaci díla, a že k provedení má potřebné

oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

|||.ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provest a předat předmět dila dle čl. II v době:

zahájení prací dokončení prací (řádné dokončení a

předání díla dle čl. ?.1.)

. do 5 dnů po obdržení výzvy do 1 týdne od zahájení prací

vše počítáno ode dne obdržení písemné výzvy objednatele kzahájení provádění prací. Vpřípedě, že

objednatel neuyzve zhotovitele kzahájení preci nejpozději do 31.05.2019, budou jak objednatel, tak

zhotovitel oprávněni. od této smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení

provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči

objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díia nebo provede část dí1a bez písemné výzvy dle

tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů

vynaložených na realizaci dané části dila, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací

zvýší hodnota majeiku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této

souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval. a to vpřípadě., že se tim nesníží hodnote

majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

3.2. Nezeháji-Ii zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu,

je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povětrnostni vlivy, s nimiž se v době realizace díle nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení

termínu dokončení díla. pokud dojde vtomto směru k odsouhlasení objednatelem (zápisem ve stavebním

deníku).

3.4. V případě. že dojde k přerušení preci vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla

o dobu prodlení.
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35. Dodržení času plnění zhotovitelem je závisié na řádné & včasné součinnosti objednatele dohodnuté
\: této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všech
dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu. pokud je jich k zahájení provádění
stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti neni zhotovitel
\: prodlení & plněním závazku provést dílo a konečný termin provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením
zhotoviteli. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení
provádění díla bylo vyvoláno faktem. že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo
sdělenými požadavky objednatele. termín dokončení díla se (: dobu přerušení provádění praci do doby
zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

N. CENA ZA DÍLD

4.1. Cena díia je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 5261'1990 Sb.. v platném znění. Cena díle je
stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlowy. Jednotková
ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení
díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce
zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlowy o dílo. Způsob
stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526I1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. dohodly,
že cena za zhotovení díla činí:

Cena 18 114,00 Kč bez DPH

Kceně bude připočtena DPH \: Zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude

vykázána a odvedena vsouladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje
jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní
limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena uvedená
vedet. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran form0u očíeloweného
dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovi1ele za splnění všech ostatních jemu
stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do

doby jeho protokolárního předání objednateli pe řádném dokončení dila. Vlastníkem dila je po celou dobu

provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo

instalována & ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu
od povídající fakturace zhotovitele).

V. ZPÚSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fekturovány po jejich řádném dokončení, a to na základě
objednatelem písemně potvrzeného a odswhlaeene'ho soupisu ře'dně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích & bude obsahovat všechny náležitosti odpovídajicí daňovému
dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu „
nágev a sídlo organizace. obchodní název a adresu, IČO, DIC
DIC plátce

předmět dodávky a den jejího plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.
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5.3. Součástí faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění
a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci,
musi být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele

obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhíasí.

Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel upfatňovat žádné majetkové sankce. vyplývající z peněžitého
dluhu objednateíe.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbylých
10 % celkové ceny díla bude zhot0vite| oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úpIném dokončení díla
dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této
smlouvy bude objednatelem převzato evadami nebo nedodělky, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset
procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Spiatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu
splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1 . této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je
popsáno v článku 61. " této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást
celkové ceny díia, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotOVitel stane ve smyslu ust. 5 10661 zákona o
dani z přidané hodnoty nespolehíivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného
ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně),
bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty,
přímo na účet správce daně. Poukázaním příslušné částky na účet správce daně se vdané částí bude
považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPÚSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je poqinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací. touto smfouvou,
veškerými platnými CSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají
jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či
aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisý'). Pokud porušením uvedených předpisů
vznikne jakákoliv škoda. nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes
písemné upozorněni objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel
oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provéstjiným dodavatelem, a to bez
vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotcwitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních, Zjistí-li objednatel, že

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné

podmínky této smlouvy. je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé

takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě
mu k tomu poskytnuté a postup zhotwitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel
ográvněn odstougit od smlouvy:. Vtomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a
objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této
smlouvy.

6.3. Prace, ktere vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel
nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiáfy či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo

nevyhovují zkouškám, musí být znařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane—Ii se tak,

může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími
od povídajíoí odbornou způsobilost a kvalifikaci.
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6.6. Objednatel kontroluje provádění praci podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele:

kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá ze sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při

práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů

na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitef povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na
praGOvišli a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku
\: plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne

předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou \: důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným

osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, kterýje povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod

vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích).

Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se

zavazuje, že po dobu provádění dila dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené

odpovědnosti, a to sgarantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto

skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této

smlouvy odstoupit.

6.11. Objednatel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o

pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodne pro plnění smlouvy včetně

víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem objednatele & podepsány

stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění

odchylek preci od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka objednatele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze

určený zástupce zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné

oprávněné orgány státní správy.

6.14. Zhotovitel je povinen siedovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li zhotovitel

souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů
po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimojiné uvedeno:

. název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;

- přehled všech provedených zkoušek jakosti;

. seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků:

. seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby.

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se

zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytim. Vpřípadě, že se

objednatel. ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat \: pracích. Zhotovitel vyzve

objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývanýoh konstrukcí a prací písemnou

formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen

na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává

objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby. min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnostjeho pokynů nebo na nevhodnou

povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.).

Bude-It přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů. neodpovídá

zhotovitel za vady díla ztohoto titulu vzniklé. Nesplní—Ii zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady

díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání dila uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně

převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela

vjdilid'rt & následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn takturovat
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smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neopravněné, a to

až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti
projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že

při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je vdobě použití známo, že je škodlivý z hiedieka
platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést
okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady
s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a
sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu
veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původni materiál zajistil.

6.21 . Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení suti, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla v rozsahu
dle přílohy č. 1. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiálů
zhotovitel předá doklady o uložení suti, výkopku a vybouranýoh hmot korespondujících & výzvou takového
úřadu; a to buď přímo takOVému úřadu, nebo objednateli.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, t.j. prostor určený PD pro stavbu a zařízení

staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránijy provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1.j,
pokud se strany nedohodnou jinak.

6.24. Objednatel zajistí \: případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku elektřiny, vodovodu &
kanalizace, popř. dalšich energií, včetně připojovacím míst určených správci sítí. Veškeré energie
spotřebované \: přímé souvislosti s realizací díla hradí zhotovitel.

6.25. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém
hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitet plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve
formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-Ii \; době

přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-Ii uspořádán zbývající materiál, vymiňuje ei objednatel

právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby' nápravy.

6.26. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí. vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak,

aby nevznikly žádne škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního

stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklízení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty
v ceně díla.

6.27. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpiSý. Pokud vzniknou
jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.28. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních

předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení

k takovému postupu a provést všechna opatření, která přísjušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese

zhotOvitel.

6.29. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své
náklady vytýčení všech inženýrských sítí vkomunikacích a vterénu na svoje náklady. Zhotovitei bude
postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškozeni
po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli)
opraví zhotovitel takové inž. sítě na Vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O

případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské
sítě.

6.30. Objednatel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření,

aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či

znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem

stavebních mechanizmů.

6.31 . Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, kteréjsou potřeba k provedení díla dle
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této smlouvy, & prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.32. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak,

aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, & to i když tyto
nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejich přílohách.

6.33. Objednatel má právo změnit rozsah dila, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotOvitel
mohl uplatňovat jakekoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu
sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.34. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po

řádném dokončení díla.

vu. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným & úglnm' dokončením a předáním předmětu
díla dle článku Il. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad & nedodělků & po
prokázání bezchybné funkce dodaných & zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení
díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou
atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody kpoužití, geodetické zaměření, geometrické plány,
dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, zjejíohž povahy vyplývá. že se vztahují k dílu
nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba ktomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno
řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo
rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek považuje se provedení díla za

dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými
doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně ? dní před

termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého
zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímaoího řízení, je-Ii termín navržený
zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termin předání díla.

7.4. 0 předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že
objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků

s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude —- Ii takový termín dohodnut, bude zhotovitel vainen odstranit

je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude
povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad & nedodělků.

zjištěných při předání díla — o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5, Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude
jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména
kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně—
teohnickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či
aplikaci, pokud není způsobilé k účelu. pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají
z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekáváni objednatele.

|x. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po

dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté vtéto smlouvě a vlastnosti stanovené právními
předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad

vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení
díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při
předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhot0všte| za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli.
Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavebni činností objednatele
nebo jim pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o
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dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se
strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole). že záruka za takové části díla se

neposkytuje & že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že
zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný & potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení,
záručnř lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součásti a na závady vznikle mechanickým poškozením
či neodbornou manipulací a péči a dále na poškození živelnou události.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu,

který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu

nárok na náhradu škody a ušlého zisku Zdůvodu nefunkčnosti nebo částečně: nefunkčnosti díla do doby
odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posíedního dne záruční lhůty. přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní—Ii zhotovitel uplatněnou vadu vtermínu popsaném vedet. 9.4. této smlouvy, je objednatei
oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel.
V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovene dle
aktuálního ceníku stavebních prací URS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat ř vady dita, které mělo dílo v době jeho předání a které
nebyly uvedeny v protokolu o předání dita.

9.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady & provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení
a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

x. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel
objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % zoelkové ceny díla za každý započatý den

prodlení. minimálně však 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu
ve výši 5 % ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno kodevzdání a při přejímacím řízení se
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo vykazuje
vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tim vzniklé &
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělký díla zjištěné pří přejímacím řízení nebo jinak
uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč

za každý nedoděiek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého
zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednateí bez dalšího
oprávněn o tuto částku snížit propiaoeni faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí
tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje

druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:
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. provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy;
o provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1 .);
o provedení díla v dohodnutém termínu;

» provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné;
. placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů
za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na
základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě. že mu nebude poskytnut
limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit
zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od
smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast vpřípadném zadávacím nebo výběrovém řízení či
náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla die této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením
výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

xu. DALŠÍ UJEDNÁNÍ '

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem & zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými
očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti
dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažuji.

12.2. Nastanou-Ii u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana
povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvoiat jednání zástupců oprávněných k podpisu
smlouvy.

12.3. Práva a závazky. které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní

nástupce.

12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající na jinou stranu.

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze

S písemným souhlasem objednatele.

12.5. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho
poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů,
pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel
jen s vědomím objednatele.

12.6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na
pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při

jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného

stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné
věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a
výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné rníře standardního provozu
v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

1210. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze

smluvních stran obdrží po dvou výtiscíoh smlouvy.

12.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku, platném znění.

12.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s t0uto smlouvou související,

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 8912012 Sb., Občanského zákoníku, v platném
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znění a udělují svolení k jejich užití & zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i
zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem &

byla v plném znění vč. jejich příjoh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 34012015 Sb.,
v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně & vážně, že jim nejsou známy jakékoliv
skutečnosti, které by její uzavření vylučovajy, neuvedli se vzájemně v omýt a berou na vědomí, že v plném
rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.14. Smlouva nabývá piatnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru

smluv.

12.15. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou

dohody. Nedojde-Ii kdohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského
soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními
stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních
předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99i1963 Sb. v platném znění).

12.16. K platností této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vediejší ujednání,
nejsou-Ii učiněna v písem né formě, jsou neplatná.

12.17. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to zjakéhokoliv důvodu, nebude tím

dotčena platnost sm|0uvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že

vtakovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co

možná nejbfižší a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé
dohody.

12.18. Nedílnou součástř uzavřené smlouvy o dílojsou přílohy:
Příloha č. 1 položkový rozpočet

V Příbrami dne:
11 -1lt- 2019

za Objed-natele _
měs r| ram TZB PRO klimatizace s.r.o.

Ing. Jindřich Vařeka, staro Martin Kučera, jednatel
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NOW RYBN K Příbram - Objekt zázemí_VZT_Mě$to
Akce: .

Pribram

Obor: vzdmlmachnka

_Dodavatel : _Iu-mmm

......m.. ___-__-:„_= u budu

erltilélnr nástěnný axiálnl např.Deoc|r1 |! Z' EDU včzpětklaplty a

příslušenství, IP 44, M = so math, P = 25Pa, zaov, taw . 0 Kč

—owau.-smnac .mm ___umm
_„mmmvsnvam. mo..mm M.,. __;b—m—vmmmmmm

Ventilátor néaběrmý axiální tichý např. ilerlt IOUCZ, EDV

včzpětklapky a pďíamšenalvl, IF' M, M = 50 MW. P = ZSPE. ZMV.

SW 1 0 Kč

_„mmnm mame ___-m—maras— &
_přislušenství warm.mamm- ...o... ___—mmmmm „...-.,...

Ventilálnr nástěnný axiálnl lichý anSilanl ŽUOCZ. DV

včzpělqunky & přileÉemhri, IP dů, M = 120 mah. F = 32Pa.

3 mv, 16W '! 0 Kč 0 Ki.

—wnaa.-snenae mmm “__—goman
_mslmm .. „mm,mm., mmMm ___-m_mvmmmm ...-...,...

Vanljlábur náshěrlrlý axiálnl tichý např.SlIent 200 HZ. EDV

všzpétklepky E Přfaluěenahff, "“ 44. M = 120 math. P = 32Pa. -
ZBDV. WW

_ammmulmmmvodám _Iu-memnorma
_mmmkmm.mm„..., „chycen __a_-_vmmmm„..-..

anu amor nástěnný radlafnl např. Fžoo , ov Vč-ZWWÉ |: ap ý,
prislusenstvi a ovladanl 19w, 2:5W.|P44,u = 100 maťh. Faxl=45Pa 0 kč

_wm-„mmmm mmm “__—559mm“
_mmmkmammammnwm ___—_mmmm„„..á.

Venmamr radalnl floleckavý na stěnu a tiltrern napřEBB 1m- N S.
EDV včetně příaluáanalvl. ZSDV, 31M48W, M = 150 mam. P=65Pa

_Mmwww ___—enwm
_PWUŠU'BM kmm."mm pum. uchycení _nm-m—mmmmmnam mam

Ventnamr potruhnl namelni vloentáčlwvý napfŘM 1 5011.
vč.ortůmanžat, uchycenř & přisluaaralvl. M = 400 mBJ'h. Fext =
225Pa, IPA-t, 230“ 9511 a ke

—o»-ád.-mguvmeempmes ___——
_mmm: k vanmam.mm,mm, mení ___-m vmoe mmmmam

Von: .“.r . .l. „ ..mu -|: „vyti y |:. ."témfue „ pu G-LI

naplDuadroMlcro 1004-T. Unlvam včetně přislušenství - vyobká
? otáčky. 23E'V, 25133013 M = 50 m3.fh, P=105Fa .. 0 Kč

_ Maskatmm * „„m- mgr. ___m—M.... EL
_„mem. .. mnam. umml ___—m vmmmmmm

Vent.! álnr rad|.|nl n- :o .. - ""u např.!Us-rn 'an'n- - .
Urivam včetně příslušonolvi, M =150 mam, P = 100Pa 231W.
45:60W. IPM - dvauotáčkwý Edu 1 [. KE .

_ -sprnascueemmmaem + moh. mw. ___- pm,... a
_přislušenství „mem. uchwem ——11!—_ vmbm montážní materiál

Venmátol potrubní dlagmání pfasrový ' o'. ' ový např. “infant '-

5001160 SV. vč.DruLmanžet. uchycení a přislušenství. M = 480
mam. Paxi: 100Pa. IPM. EMU, SQJSIJMBW 1 hpi 0 Kč

_w..... -mmmm+ ....„e malem . - * ' ___mmM...... EL
_nřlduěamm * ventilům mam? Pružné- mravní ___—_JEVpoložce montážní maten'al

Ventilátor nástěnn' okenníaxlálnl pm přívo- -- - -

nanf.HV300AIRC, EDMI včzpětné klapky. pFIsluienalví a ovládání

saw. ZSWJPMM : +450 mamfenn ma.!h. Pext=20Pa Edv kpl :: K5
ovlad.-typ.dvla-'a JJ! -v noo. La kovfno- .W—5
mm:.režimů 2 kol uventllatbru

_mslušansmmnmaoru. uch na ___—_m
———n_mm

Ventilátor potrubní ladielní zvusznlovaný např. VB Ilmbox

11 DWZSO. EDMf včetně Mých manžel. opláštění a pFIslušenstvl.

11 221W. 360W. IWS. M = 900 mm. Paxi = 175Pa 1 kp! () KČ

_cummumomwmmurýnanmea __m—m—m
_přislušemhi k vanlifábru- misu pružné- uchycení _ —m

Zék'ýt kuchýňaký nemzový & uověllením atukovýml mw

4moq2ka) např.Stmdard-N. Atma Jabimec

20005minirn.1000)'800'435 mm, hrdlo 1 )( 11225, Devate'll, ouvod

12 kondenzátu. Ngulálor.snímačs a pffsluěehawí Am kpl

_ohmjenf osvěnenf- odvod kondenzátu spínač —-1_— v mne zájmu
_—_——m—mv „...... monum- „...o-„.

Zéltryt kuchyňský nerezový & oevěttenlrn a lukovýml ůhrv

4004400311551 např.Standarva. Atma Jabtonec

ZGDUlmaIZZDUJ'BDO'liBS mm.l1rdo 1 x (1225. osvětlení odvod

125 kondenzátu. regulátor, animaňe- & přislušemh'i Atma 1 0 Kč 0 Kč

—nnm1wosvalenf.mw kondmáusprnaz ___—_MBW-m
___—_b— vmmmmmena:
___—_

umič hluku do kmh.pohubí az |. L=900n1rn. napr. F-F- : :'n

14 Elaklmdssign vč."um.e|errban|ů Sýsiameir kp. 0 Kč 0 Kč

___—__
Taliřou'ý ventil odvodnl kovový CH !0 nap. "' vcetne napqenl

1'-r|a mtrubi. pavrch.úpwava RAL S .lamalr 1 0 Kč 0 Kč
alířový vertil deothl kovový 6125 napf.KK, ' včemě naoojení

1? na potrubí. povrcht'urava RAI. . 6 Kč
pělná lapka potmbni pm kruhové pntnlhl d 130 Iéená věelně _“

piaďmšamtvl' s tomolr kal
-'o|nú npdtapohubni pro kruhové pohubld 250 včetně

19 příslušenství "

sme klapka potrubní pra Kruhová potrubí d 150 těsná včetně

prlslueenstvl Systemair kpl

Proddešfová žaluzle komfortní semntlžns kovová pro nemeni na
kruhpolrubi d 100 s okapnlčlmu. povrchová úprava RAL, včem! s

21 nTTslušensM Edu- 0 Kč. 0 Kč

Pmtldešt'ová žaleie komforlni samotiiná kovová prU napajeni na

kmh.polmbiď125 \; ukapničlwu.pwm1wué úprava RAL. vč.olba &

přlelušonslvi Env 2 0 K 0 Kč



al . gua Io .. [ . .W . *l n;.. . 1' "i" v': něnapojarl?

Ba na pctruhl, pawml'uúprwa RAL Syslemail 3 krtl 0 Kč CI Kč

"rui- . ováa|"i akru - & oc rannád ll vim ramchaa

pourd'u úpravy RAL kpl 0 Kč

- . .:.-: nv—al'i! :: ru uvaocrrann-d Dvůocrrana -a _ _
mvmmmraw RAL -_' n 0 Kč

"ra u'š':'ov:5"'-— : arvao mann . v .cc an.s-a
-povrch.úpravy RAL .
t ' . .- avca ru .v.: . ?“. .Fllsss om vozí 'pqrrc u

2 - RAL a piTsluš., např.“ul'HG'VHC kral 0 Kč

" ' .' avon ru -v_. - on -"snsto1l ví?. ; pom u

27 RAI. & piTaluš.. napFMHDNHC 0 Kč

___—mm
la'mím aun-ustrarmn .an 1lmm ..:-!

Pmdima. povrchwě upravaná— RAL dle amhibakla ? 0 Kč Dodávka Interiéru

___—mm
"veď'ním ." aumuanná ham -rtnl41l'llrl1|n např. ' ,

31 Proclima. pwrcrwvě upravená - RAL :lls mhnakta a ne Dudaulm interiéru

'rotl- wt'wá uzislwrn umla pevnými arnelami kovová * 0 2m
32 & okapniaou. puvrctmrá úprava RAL. včsila & pňa'ušarstvi s -tamair 0 K Bude změna!"

* .hťwá-F'- aluzie -rr|-rh'1is pevnými lamerami kovová 403 200
35. & nkxpničlnu, pnuml'rwň úprava RAL. včsila & pňallmhi

zau! : =. .= .m nrh1l m žksa lamelami“ I " aa spni kou,

povrchová úprava RAL. visite & příslušenství 1 Bude změna!!i

Uzavírahahé knm anrli mřížka & lamelami 41 i' | l 5 okapričknu,

pulvmtnua úprava RAL, víails a přÍsILšEnatv-i kpl

tňmvá mřf' & -r|1 »rtníuzavřaná např,“ " ve i wh 'n 1 |

pwrdwuá úplava dle RAL. včetně uchycsnl 0 Kč
Podlahový kanN . pohubi nlaslwé PU DN12D—125 - cca 6 bm,
30%1vw. + bnlkaJůJknvá ".Žůmm, mhmmá mfiřkaďalřn - DN! 25 + DDBHĚI'KJ niža - muze dodávka

37 mvl'r,klapka ručnl DN125 kpl :: Ka mř'íůqr. klapky & žaluzie
. . MMPH'MM: .F.-93 ns

mm:
U K ,

DiůmůruD100,30%tvarovek mnm—
—pfamé„mm.m„m
_.:mmaummoaewem ___—„m
_„mmmmmm „__-mm
_„úměmmmmmk ___—m
—pmmnzoo.emaw=x „__-123_1111
_Průměru 0225. 30% tvarovek ___-am_.m
___-mmm_mg
_Průměru nasa, m manwek „__-m_!m
_maámnam.1mmk “__-mm

"'e-...:" „*r—rl— .. .FW' :

-W_--m
_DWS __EIEE—mm
_____
___—___EE
______—m
____m_—

apelna, proupozar. a " .lzn ace pawa! — mlneryata :; A 'i' ||
um 40mm Rozsah dle p. Kamna níže

_mumnmmwm ___-m—m
naoceněno- není znám masah a

Nátěry pohubl dle uznmiku RAL (hygienická. prulíoovělrnoahi,„] O Kv RAL

_nwm;mmmmc=m, uchyty. Few. Wm. . .) ___ vmmmamma mama
_Uůsněnf promar- Drom“ makám vody - dodávka stavby ____ Stavba
___—_m—mmmm
_mámW Prúm-mmm vnulasm — am, PTWWPY svém ___-m—Stavba
_nňsltšm'mh profesi ___-EIBostatni nmfese

____—
——___

_Zmoulwání sxaswmu - VZT __m— 1 770 Kč 1 770 Kč
mpojanl 'BWŠŽÍ- ' & Ms ' - naschňmat “daných sa
zanzeníml .. pmfaaa MaR

_zmmmmwmmma ___M
_pmimmwwmmw _Mm
___—imma_mg
_Drobný materialMI mm, naduls.......]| - cca 13 ks ___—_m
_zhummdnmkédakummsm ___——
___—___:mnmMaR
_mluvení dokumentace smwem nmedeníVZT & MaR __m z950 Kč pouze va
_osm „.„,k,.„„m ___-451_4154als „umaom- „memo
_——____E
_Měření a zkoušení ke kolaudaci __IE— ? Gm Kc ? Gm Kč bez hluhnvífch zkoumal!
_mmmmama, náklady . razie. drobný apdřmabariál. dopravné ___ 1 200 KE: 12co Kč

___—__ um
_osami pohany neuvedené (zamě mnnrukoe.- - „* ___—_m

_Změnrmaru ___—_
_kmrmrmmzs. ___—_m
muzavírací klapka d125 ___—
_„mmmmm ___-!m—

zuetna klapka u125 ___—z—sm
_p.„„p„m.-m„mb..me. mm ___—mm

Tepelná, pmiipnžál. & hluk.iznlaoe pohltí - mlnemma & ňL ' „

u-dD 40mm 2? 0 Kč 0 Kč

_Mo40mm ——__—ĚIÉ

Canmá kalkuhaoa mobaahu'e:

Dodávka končí na .workásh elekhomohmů. hřidaiich klmek &

přirubách nhňuaůů či ullladičů

Prokabdovád & napajení VZT zařlzenl prováděn profese EL čl MaR

Řsrizi elektro



Stauebcnf rn'Trmmom inhiory nosnými. zděnými. SKD & střešními

konetmkceml + drážky a práce se zaprsvmlm. utésněri atřaánlnh

otvorů & izolací k CHL :! VZT Zcilzcni, zhotovení bslunových či

hamvých základů pm shojnl zďlzunl)

Tmmpormi nesly pro strojní Z.Bňzeni — Zajisii stavba

Montáž pml'rmžámích kmstmkci a wxpávek

Dodávka a montáž ovládání ventilům“ časovc- dubčhy termostaty

atd... : mdúvka ELMnR — nanI-II doplněno \: cenove kdkulaci

RAL dle požadav ku architekta — \! 'labluoe ocsrěno zamaunl

bawne provedenl. nen=-li \: poznámce uvedeno jinak

Údwd kunda'lzátu - grufasa ZTI
Revizní otvory a dul'řka ve Bhvebnl'ch komhukcl'ch [podhredech

apod)

Cenová Hkulaco obsahuje:
Dokumentaci skutečného pm'iederll vzducholechr'iI-Ly [pň abdržuenl'

DWG)

memzněnl systému UZT

Zaregulcvání systému 1.u'ZT

Cestovné

Pozn:
Dudávka ; montáž budu fakhluvána dla skutečně dodaného

mbarlálu : nmdaným Draci po oboustranném odsouhlasení
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