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DODATEK Č. 5 
SMLOUVY O DÍLO 

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Třebětice,  

části k.ú. Ludslavice a k.ú. Količín uzavřené dne 6. 11. 2014 

mezi smluvními stranami 

dále jen „objednatel č. 1“ 

dále jen „objednatel č. 2“ 

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupen: Ing. Mladou Augustinovou, 
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj  

IČ / DIČ: 01312774 /  CZ01312774 - není plátce DPH 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 
 

Realizující pobočka: Pobočka Kroměříž 

Sídlo pobočky: Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž 

Ve smluvních záležitostech je 
oprávněn jednat: 

Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj 

V technických záležitostech je 
oprávněn jednat: 

Mgr. Šárka Nedbálková 
Jaromír Vlach 

Telefon / e-mail: +420 601 123 393 / s.nedbalkova@spucr.cz 
+420 725 548 191 / j.vlach@spucr.cz 

Osoba administrující veř. zakázku: Ing. Petr Šošolík 

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 

V zastoupení: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín 

Sídlo: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 

Zastoupený: Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín 

IČ / DIČ: 65993390 / CZ65993390 

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 30007-15937031/0710 
 

Ve smluvních záležitostech je 
oprávněn jednat: 

Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín 
Ing. Marek Bednář 

Telefon / e-mail: x x x x x x x x x x x 

V technických záležitostech je 
oprávněn jednat: 

x x x x x x x x x x x 

Telefon / e-mail: x x x x x x x x x x x 
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dále jen „zhotovitel“ 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 6. 11. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území Třebětice, části k.ú. Ludslavice a k.ú. Količín, (dále jen 
„smlouva“). Dne 23. 3. 2015 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1, z důvodu změny termínu 
předání dílčích částí díla. Dne 23. 3. 2016 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2, z důvodu změny 
termínu předání dílčích částí díla. Dne 29. 8. 2016 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3, z důvodu 
změny termínu předání dílčích částí díla. Dne 30. 1. 2017 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 4, 
z důvodu změny termínu předání dílčích částí díla a upřesnění skutečného počtu měrných 
jednotek. 

2. Označení účastníků smlouvy je upraveno tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku. 

3. Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne  
27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 
(„GDPR“) a další související právní předpisy k ochraně osobních údajů. 

4. S ohledem na tuto  skutečnost se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy. 

I. 

Text článku 10. Jiná ujednání se doplňuje o nový bod 10.18, který zní: 

10.18.  V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít zhotovitel 
přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění 
Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem 
těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno 
podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonným předpisem, který tento zákon 
nahradí. 

  

Zhotovitel: GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční 
kancelář 

Sídlo: Tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00, Olomouc 

Zastoupený: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 

IČ DIČ: 47974460 / CZ47974460 

ID DS: 6ejp63k 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 59309811/0100 

 

Ve smluvních záležitostech je 
oprávněn jednat: 

Petr Liška, jednatel společnosti 

Telefon / e-mail: x x x x x x x x x x x 

V technických záležitostech je 
oprávněn jednat: 

x x x x x x x x x x x  

Telefon / e-mail: x x x x x x x x x x x 
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II.  

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 6. 11. 2014 zůstávají v platnosti beze změn. 

III. 

1.  Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro oba objednatele a ve dvou 
vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. 

Ve Zlíně 11. 4. 2019 

                     

Za objednatele č. 1:  Za zhotovitele: 
  

 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka 
 

 

GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická  
a projekční kancelář 
Petr Liška 
jednatel společnosti 

 
 
Za objednatele č. 2: 
 
 
 
 
 
 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Zlín 
Ing. Karel Chudárek 
ředitel Správy Zlín 

 

 


