DODATEK & 04753-2019-4502-D-0119/95-01-001-S00366-04

k Realiza¢ni smlouvé 0 provedeni praci pri sanaci ekologickych $kod — Dopinék ¢. 1
Projektové dokumentace likvidace ekologické havdrie objektu v havarijnim stavu v aredlu
spolecnosti Labyrint CZ, s.r.0. (dale jen ,Smlouva“)

Nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely dle svého prohldseni k pravnimu jednani
zpisobilé a fadné zastoupené,

smluvni strany:

1. CESKA REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCI
se sidlem na adrese: Letenska 15,118 10 Praha 1
IC: 00006947
DIC: CZ00006947
jednajici: Mgr. Monika Zboftilova, feditelka odboru 45

(dale jen ,,0bjednatel*)
a

2. EKORA s.r.0.
se sidlem: Sinkulova 48/329, Praha 4, PSC 140 00
IC: 61681369
DIC: CZ61681369
zapsana v OR vedeném Mgéstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 36423
zastoupen: Ing. Tomasem Medfickym, jednatelem

(dale jen ,,zhotovitel*)

(dale spole¢né jen ,,smluvni strany*)

tento Dodatek ¢. 4 k Realiza¢ni smlouvé ¢islo 04753-2010-452-S-0119/95-01-001-S00366 ze
dne 1.2.2010 o provedeni praci pii sanaci ekologickych skod — Doplnek ¢. 1 Projektové
dokumentace likvidace ekologické havdrie v objektu v havarijnim stavu v aredlu spolecnosti
Labyrint CZ, s.r.o. (dale jen ,,Dodatek*).

Preambule

1. Na zaklad¢ usneseni Méstského soudu v Praze ¢.j. MSPH 77 INS 2149/2010-A-16 ze
dne 26.6.2017 bylo rozhodnuto o zruSeni konkursu na majetek pravnické osoby
Labyrint CZ, s.r.0., ICO: 26161192, z diivodu splnéni rozvrhového usneseni. Dle ust.
§ 173 odst. 2 zak. €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, byl-li osvédcen tpadek pravnické
osoby, zrusuje se bez likvidace zruSenim konkurzu po splnéni rozvrhového usneseni.

2. Doba plnéni ze Smlouvy byla v navaznosti na smlouvu ¢. 06369-2014-4502-S-
0119/95-01-001-S00528 upravena tak, ze k ukonceni praci a predani dila vcetné
vypracovani zavérecné zpravy dojde nejpozdeji do 2 rokiti od ukonceni realizace
dodate¢nych sluzeb dle smlouvy ¢. 06369-2014-4502-S-0119/95-01-001-S00528.



3. Dne 23.8.2017 odevzdal zhotovitel zavérecnou zpravu postsana¢niho monitoringu,
kterou objednatel schvalil dne 6.11.2017. Po tomto datu mohlo dojit k pfedani dila (az
na likvidaci vrtl — viz odst. 5 Preambule), které méla prevzit spol. Labyrint CZ, s.r.o.
Ta vSak nekomunikovala.

4. Dne 8.11.2018 byl uzavien dodatek ¢. 00403-2017-4502-S-C-0119/95/01-11 o
postoupeni prav, povinnosti a zavazkl z ekologické smlouvy ¢. 0119/05/01 ze dne
13.10.1995 ze spol. Labyrint CZ, s.r.0. na XXxXxXxxxxxxxx (dale jen ,,Nabyvatelka“).
Nabyvatelka v dobé provadéni dila dle Smlouvy nebyla vlastnikem nemovitych véci,
ke kterym se vztahuje ekologicka smlouva, provadéni dila neméla moZnost
kontrolovat a nelze po ni spravedlivé pozadovat, aby nyni dilo pievzala.

5. Z divodu nekomunikace spol. Labyrint CZ, s.r.o. nemohla byt v navaznosti na
ukonceni postsanacniho monitoringu provedena likvidace hydrogeologickych vrtt.
V souvislosti s postoupenim ekologické smlouvy dala Nabyvatelka dne 13.11.2018
souhlas s likvidaci vrta, dne 18.12.2018 nabylo pravni moci rozhodnuti Krajského
tfadu Usteckého kraje ze dne 3.12.2018, &j. 4221/ZPZ/2018/SC-45, kterym bylo
odstranéni hydrogeologickych vrti povoleno a likvidace byla provedena.

1. Vzhledem kuvedenému se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel pieda dilo
objednateli. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany konstatuji, Ze predmétem
pfedani nejsou z4dné nemovité ani movité véci (kromé listinné dokumentace), k nimz
by objednatel mél nabyt vlastnické pravo. Nemovité a movité véci, na nichz bylo dilo
provedeno, zlstavaji ve vlastnictvi tietich osob (Nabyvatelky). Jakékoli tkony
predvidané smlouvou, které sméfuji vici pravnické osobé nebo které mela provést
pravnickd osoba, nebudou provedeny nebo v ptipadé potieby budou takové ukony
provedeny piiméfené ve vztahu k objednateli nebo Nabyvatelce, resp. objednatelem
nebo Nabyvatelkou, ptipousti-li to jejich povaha.

2. Na terminu piedani a prevzeti dila se zhotovitel a objednatel dohodnou. Nedohodnou-
li se zG¢astnéné strany na terminu ptedani a prevzeti dila, ur¢i tento termin objednatel.
O ptedani dila a jeho ptevzeti bude sepsan zapis.

1. Zaruéni doba dle ¢l. XVI. Smlouvy pocne bézet ode dne fadného piedani a prevzeti
dila ve smyslu ¢l. I. tohoto Dodatku.

2. Pétiletd zarucéni doba se zkracuje o obdobi od 6.11.2017 (tj. schvaleni zavérecné
zpravy postsanac¢niho monitoringu objednatelem) do 18.12.2018 (19.12.2018 bylo
mozné zahdjit likvidaci vrti). Dlivodem zkraceni zarucni doby je, ze nemize byt k tizi
zhotovitele skutecnost, ze z divodu ne€innosti spol. Labyrint CZ, s.r.o. nemohla byt
vcas provedena likvidace vrtl a dilo nemohlo byt piedéano.

Smluvni strany prohlasuji, Ze objednatel uhradil zhotoviteli celou cenu dila kromé ¢&asti
zadrzného ve smyslu bodu 5.4 Smlouvy ve vysi 306.093,99 K¢. Objednatel zaplati zhotoviteli
zbyvajici ¢ast zadrzného ve vysi 306.093,99 K¢ na tcet ¢. 6029170000/6000 nejpozdéji do 15
dnti od fadného predani a prevzeti dila.



V.

1. Vsechna ujednani Smlouvy, ktera jsou v rozporu s timto Dodatkem, se rusi. Ostatni
ujednani Smlouvy zlstavaji timto Dodatkem nedotéena.

2. Tento Dodatek je sepsan ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, z nichz kazda
smluvni strana obdrzi po jednom.

3. Tento Dodatek nabyva u¢innosti dnem uveifejnéni v registru smluv. Zhotovitel
souhlasi, ze bude uvefejnén cely text tohoto Dodatku, Smlouvy i ptipadnych
predchozich dodatki, a to se vSemi udaji uvedenymi v téchto dokumentech.
Objednatel zasle Dodatek spravci registru smluv k uvetejnéni bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdéji vSak do 30 dnit od uzavieni Dodatku a Dodatek nabyva ucinnosti dnem
jeho uvetejnéni v registru smluv z podnétu objednatele. Uvetejnéni Dodatku v registru
smluv z podnétu jiné osoby nema na jeho ucinnost vliv.

4. Smluvni strany po piecteni tohoto Dodatku prohlasuji, Ze souhlasi s jeho obsahem, ze
tento Dodatek byl sepsdn na zdkladé pravdivych udaji, jejich pravé a svobodné vile,
na dtikaz ¢ehoz ptipojily smluvni strany nize uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 15.4.2019 V Praze dne 5.4.2019
Za Ceskou republiku - Ministerstvo financi Za EKORA s.r.0.

Mgr. Monika Zbovilova Ing. Tomas§ Medricky
feditelka odboru 45 jednatel

Za vécnou a ekonomickou spravnost odpovida: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Za pravni spravnost odpovida: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



