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D O D A T E K   č. 2   K E   S M L O U V Ě   O   D Í L O 

Číslo smlouvy objednatele: 1162/2016  Číslo smlouvy zhotovitele: 

Smluvní strany: 
objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:     Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:  *****************, ředitel závodu Berounka 
oprávněn jednat o věcech smluvních a technických:  ****************, vedoucí technického střediska 
oprávněn jednat o věcech technických:  ******************, vedoucí provozního střediska Horní Berounka 
     *************, vedoucí provozního úseku Úhlava 
     ***********, říční dozor provozního úseku Úhlava 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: *************** 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 

a 

zhotovitel: S & H stavební a obchodní firma spol. s r.o. 
sídlo: Strojírenská 260, 155 21  Praha 
oprávněn k podpisu smlouvy   
a k jednání o věcech smluvních:  Zdeněk Horejš, jednatel společnosti 
oprávněn jednat o věcech technických: *****************, stavební ředitel 
IČ:  46883037  
DIČ:   CZ46883037 
bankovní spojení:  číslo účtu:  
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 107482 

Dodatkem č. 2 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo 
 

I. Účel a předmět smlouvy 
6. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a 

jejích příloh, zejména dle: 
c) změn požadovaných objednatelem zapsaných ve stavebním deníku:  
-  po  převedení  vody  a  vyčerpání  a  očištění  vývarů bylo  zjištěno  postupně u  všech  čtyř stupňů,  že  dno  
vývaru není ve stavu, které by vyžadovalo projektem předepsané vybourání a výstavbu nového, proto od 
tohoto způsobu je upuštěno a dna jsou opravena pouze lokálně v místech dílčích poškození. 
 

III. Cenové a platební podmínky 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla, včetně 

zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši: 
 
Cena dle projektovaného rozsahu prací (původní rozsah dle SoD):  3.689.479,99  Kč bez DPH  
Cena méněprací a víceprací specifikovaných v bodě I.6.c) dodatku:   - 905.086,43  Kč bez DPH 
Cena díla celkem po zahrnutí méněprací a víceprací:    2.784.393,56  Kč bez DPH. 
 
K uvedené částce bude účtováno DPH dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1162/2016 a dodatku č.1 se nemění a zůstávají v platnosti. 
Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy. 
 
V Plzni dne …………………  V Praze dne ………………… 
objednatel:  zhotovitel: 
 
 
 
…………………………………  …………………………………   
*****************     Zdeněk Horejš 
ředitel závodu Berounka    jednatel společnost 
Povodí Vltavy, státní podnik    S & H stavební a obchodní firma spol. s r.o. 


