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DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O Vytvoření provozního a integračního prostředí pro Jednotný informační systém práce a sociálních věcí a poskytování souvisejících služeB 

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
IČO: 005 51 023
zastoupená: Janem Baláčem, M. Phil., zastupujícím náměstkem pro řízení sekce ekonomické a ICT
(dále jen „Objednatel“)

a


AUTOCONT a.s.
se sídlem: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 04308697, DIČ: CZ04308697
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl B, vložka 11012
zastoupená: 
Ondřejem Matuštíkem, členem představenstva
a
Jaroslavem Biolkem, členem představenstva
(dále jen „Poskytovatel“)

(Poskytovatel a Objednatel dále společně jen „Smluvní strany“) 


dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o vytvoření provozního a integračního prostředí pro jednotný informační systém Ministerstva práce a sociálních věcí a poskytování souvisejících služeb uzavřené dne 3. srpna 2015 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „Dodatek“)


Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:
PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely dne 3. srpna 2015 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – Provozní a integrační prostředí“, ev. č. zakázky 498306 smlouvu o vytvoření provozního a integračního prostředí pro jednotný informační systém Ministerstva práce a sociálních věcí a poskytování souvisejících služeb (dále jen „Smlouva“).
Protože v souvislosti s ukončením poskytování služeb stávajícího poskytovatele provozního a integračního prostředí pro Objednatele k 31. prosinci 2015 vznikla Objednateli potřeba zajistit dodání a implementaci některých komponent Systému, jak je definovaný v odst. 2.1 Smlouvy (dále jen „Systém“), nejpozději k tomuto dni, uzavřeli Objednatel a Poskytovatel dne 16. října 2015 ke Smlouvě Dodatek č. 1. 
Po uzavření Dodatku č. 1 se ukázalo, že s ohledem na nepředvídané a vnějšími vlivy způsobené prodlení se zadáním související veřejné zakázky „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – Integrovaná podpůrná a provozní data“, ev. č. zakázky 498312, a veřejných zakázek na dodání agendových systémů pro Objednatele, nebylo možné definovat v dostatečné míře detailu požadavky Objednatele, které musely být zohledněny v Návrhu realizace některých komponent Systému, konkrétně komponent Identity management a ESB – Enterprise Service Bus. Nebylo tedy možné definovat požadavky Objednatele pro návrh realizace a implementaci komponent Identity management a ESB – Enterprise Service Bus. S ohledem na tyto pozměněné potřeby a možnosti Objednatele uzavřely Smluvní strany dne 12. ledna 2016 Dodatek č. 2. 
[bookmark: _Ref452993198]Po uzavření Dodatku č. 2 došlo k dalšímu předem neočekávanému prodlení s plněním souvisejících projektů Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí (JISPSV) – Projekt IS Zaměstnanost, Projekt Integrovaná a podpůrná provozní data, jakož i k dalšímu, Smluvními stranami nezpůsobenému, prodlení se zadáním související veřejné zakázky „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS Sociální dávky“, ev. č. zakázky 498313, které bylo způsobeno vnějšími okolnosti bez zavinění Objednavatele nebo Poskytovatele. S ohledem na tyto skutečnosti uzavřely Smluvní strany dne 30. června 2016 Dodatek č. 3, kterým aktualizovaly harmonogram plnění. 
[bookmark: _Ref3216368]V souladu s harmonogramem plnění Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 Poskytovatel poskytoval a poskytuje Objednateli Služby podpory provozu ve vztahu k Systému, a to po dobu 37 měsíců pro každou oblast komponent Systému, nejdéle však po dobu 37 měsíců od zahájení poskytování Služeb podpory provozu Neprioritních systémů (k tomu došlo dne 15. března 2016). Poskytování Služeb podpory provozu komponent Systému tedy má být v souladu se Smlouvou (viz odst. 6.3 a 22.1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2) ukončeno ke dni 15. 4. 2019. Z důvodu přetrvávající potřeby zajištění kontinuálního poskytování Služeb podpory provozu i po datu 15. 4. 2019, kdy Systém objektivně vzhledem k jeho povaze jako významného informačního systému, složitosti a významu pro Objednatele nelze ponechat bez odborné podpory, kterou si Objednatel není schopen zajistit vlastními silami, a kdy lze předpokládat, že Objednatel nejpozději do konce srpna 2019 bude moci uzavřít smlouvu s novým poskytovatelem Služeb podpory provozu jakožto vybraným uchazečem na realizaci veřejné zakázky zadávané v probíhajícím zadávacím řízení s názvem „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – Provozní integrační prostředí 2“, smluvní strany uzavírají tento Dodatek za účelem prodloužení poskytování Služeb podpory provozu komponent Systému o dobu dvou měsíců.
Vzhledem k výše uvedenému Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v režimu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy v režimu změny „de minimis“. 
[bookmark: _Ref3216381]Z výše uvedených důvodů a z důvodu, že uzavřením tohoto Dodatku nedochází k podstatné změně závazku ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ, Smluvní strany přijaly tento Dodatek k původní Smlouvě, jehož předmětem je provedení shora uvedeného záměru Smluvních stran.
Poskytovatel konstatuje, že v důsledku fúze sloučením došlo s účinností k 1. září 2018 k zániku společností (1) AutoCont CZ a.s., IČO: 47676795, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložce číslo 814, (2) AutoCont Holding a.s., IČO: 27805786, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložce číslo 3267 a (3) MIUS a.s., IČO: 25035983, se sídlem U nádraží 954/3, 415 01 Teplice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce číslo 1097, s přechodem veškerého jejich jmění na nástupnickou společnost BYW Czech, a.s. (nově, po zápisu fúze do obchodního rejstříku, s obchodní firmou AUTOCONT a.s.), IČO: 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce č. 11012. Společnost AUTOCONT a.s., IČO: 04308697 se tak stala právním nástupcem (ve smyslu § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ) společnosti AutoCont CZ a.s., IČO: 47676795 a přešla na ni mimo jiná veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy.
V důsledku skutečností uvedených v čl. 1.5 až 1.7 výše uzavírají Smluvní strany tento Dodatek. 
PŘEDMĚT A CENA DODATKU 
[bookmark: _Hlk5115456]Smluvní strany se dohodly, že znění odst. 6.3 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 
„Služby podpory provozu komponent Systému, které jsou Prioritními systémy, jakož i Služby podpory provozu komponent Systému, které jsou Neprioritními systémy a Služby podpory provozu komponent Systému, které jsou Ostatními systémy, budou poskytovány nepřetržitě po dobu 39 (třiceti devíti) měsíců od data zahájení poskytování Služeb podpory provozu k příslušným komponentům Systému, nejdéle však po dobu uvedenou v odst. 22.1 této Smlouvy.“
Smluvní strany se dohodly, že znění odst. 22.1 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 
„Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou v trvání 39 (třiceti devíti) měsíců od zahájení poskytování Služeb podpory provozu komponent Systému, které jsou Neprioritními systémy, nejméně však na dobu 44 měsíců ode dne nabytí její účinnosti.“
V souvislosti se změnou odst. 6.3 a 22.1 Smlouvy se Smluvní strany se dále dohodly, že cena změny závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 720 282 Kč bez DPH a je vypočtena jako součin celkové měsíční Ceny poskytování všech Služeb podpory provozu, tj. 860 141 Kč bez DPH a délky prodloužení poskytování Služeb podpory provozu komponent Systému o dobu dvou měsíců. 
Smluvní strany se dohodly, že znění souhrnné cenové tabulky uvedené Přílohy č. 6 Smlouvy „cena“ ve znění Dodatku č. 2 se mění následujícím způsobem:

	Č.
	Předmět plnění 
	Cena v Kč bez DPH
	Sazba DPH 21 %
	Cena v Kč včetně DPH

	2.5
	Celkem cena za 39 (třicet devět) měsíců poskytování všech Služeb podpory provozu 
	33 545 499,00 
	7 044 554.79
	40 590 053.79



	Celková cena
	Celková cena v Kč bez DPH 
	Sazba DPH 21 % 
	Celková cena včetně DPH

	(jako součet výše uvedených cen dle položek 1.4. 2.5 s 3.2 je předmětem hodnocení dle dílčího hodnotícího kritéria A)
	84 630 845,00
	17 772 477.45
	102 403 322.45



Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
[bookmark: _Hlt313894965][bookmark: _Hlt313947528][bookmark: _Hlt313947599][bookmark: _Hlt313947695][bookmark: _Hlt313947731][bookmark: _Hlt313947749][bookmark: _Hlt313951415]Tento Dodatek je uzavřen elektronicky.
Tento Dodatek je platný ke dni jeho podpisu oběma Smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 a 7 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 










Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

	Objednatel

Elektronicky podepsáno dne 12. 4. 2019
	Poskytovatel

	.........................................................................
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Jan Baláč, M. Phil.
zastupující náměstek pro řízení sekce ekonomické a ICT
	Elektronicky podepsáno 9. 4. 2019 ......................................................................
AUTOCONT a.s.
Ondřej Matuštík, 
člen představenstva

	
	Elektronicky podepsáno 9. 4. 2019

	
	.........................................................................
AUTOCONT a.s.
Jaroslav Biolek,
člen představenstva

	
	

	
	



