Dodatek ¢. 2

ke smlouvé o dilo &. 1869 uzaviené podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu, Dlouha 99-100 - PD - oprava strechy

Objednatel: Sprava nemovitosti Hradec Kralové, prispévkova organizace
Sidlo: Kydlinovska 1521, 500 02 Hradec Kralové

Zastoupeny feditelkou: Ing. Jaroslavou Bernhardovou

Telefon: 495 774 111

ID datové schranky rkyk8m9

IC: 648 11 069

DIC: CZ64811069

Obchodni rejstfik u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil Pr, viozka 51

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., poboCka Hradec Kralové

€. uctu: 27-315020217/0100

Osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych:
xxx, technik, tel. xxx, email xxx
xxx, vedouci TO, tel. xxx, email xxx

(dale jen objednatel)

a

Zhotovitel: Ing. Petr Michalik
Misto podnikani: XXX
Telefon: XXX
Email: XXX
IC: 44417896
DIC: CZ5810211792
Bankovni spojeni: XXX

€. uctu: xxx

(dale jen zhotovitel)

Smluvni strany dohodly na nize uvedené zméné smlouvy o dilo uzaviené dne 6. 12. 2018 (dale
jen ,smlouva®) formou tohoto dodatku ¢&. 2.

PFi

realizaci dila muselo byt provedeno nékolik sond pro zjisténi stavajici skladby a konstrukénich

poruch a nasledné stanoveni rozsahu opravy stfechy. Zpracovani konstrukénich feSeni a detaill
bylo naro¢né z hlediska spoluprace jednotlivych profesi, HZS KHK a OPP MMHK. Pfed podanim
samotné Zadosti o zavazné stanovisko odboru pamatkové péce probéhly opakované konzultace
s pracovniky odboru pamatkové péce.

Il.
Puvodni text odst. 1. ¢€l. IV. smlouvy ,Doba pInéni“ se rusi a nahrazuje se novym textem:

Zhotovitel provede a pfeda projektovou dokumentaci véetné dokladu zadosti o vyjadreni
(pfipadné téchto vyjadreni) ve Ihté do 30. 4. 2019
Zhotovitel provede a pfeda kompletni dilo do 30. 7. 2019.

. Ostatni ujednani uzaviené smlouvy o dilo zUstavaji v platnosti.



1. Obé smluvni strany prohladuji, Ze se s textem tohoto dodatku seznamily, souhlasi s nim a na
ddkaz toho pfipojuji své vlastnoruéni podpisy.

2. Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve tfech stejnopisech s platnosti originalu. Z nich objednatel
obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

V Hradci Kralové dne 16. 4. 2019

za zhotovitele za objednatele
Ing. Petr Michalik Ing. Jaroslava Bernhardova
feditelka

PFikazce operace:
Spravce rozpoctu:

Dne: 16. 4. 2019



