dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) na akci

"SÚ na SVH Řad I, AŠ Petra - Odbočka VDJ Loket – podchod trati"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy objednatele: SOD ze dne 19. 9. 2016
Číslo smlouvy zhotovitele:      162/2016
1. Smluvní strany


Objednatel:

Sokolovská vodárenská, s.r.o.

se sídlem:
Nádražní 544, 356 01 Sokolov

Zastoupený:
Ing. Vladimírem Urbanem, prokuristou
IČ:
26348675
DIČ:
CZ26348675


Bankovní spojení:       
Československá obchodní banka, a.s




Č. účtu:

178 422 665/0300
Telefonní spojení:

+420 602 464 114 


a

Zhotovitel:
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

se sídlem:
Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2378

Zastoupený:
Ing. Petrem Pösingerem, Ph.D., jednatelem
IČ: 45351325

DIČ: CZ 45351325
Bankovní spojení: 
KB Sokolov
Č. účtu:
15301-391/0100
Telefonní spojení:
+420 731 450 382
Smluvní strany se na základě změny rozsahu díla dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. 5.5 Cena díla, dle čl. 5.8. odstavec b) podmínky pro změnu sjednané ceny a dále na změně termínu dokončení uvedeném v čl. 4. Lhůty provádění díla odstavec a) Termín ukončení prací, následovně:  

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
5.5. Cena díla - Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena stavby bez DPH
2 299 247,-
Kč

Cena méněprací dle dodatku č.1
 - 160 430,-   
Kč


Cena víceprací   dle dodatku č.1
   542 408,-   
Kč

       Cena stavby vč. dodatku č. 1 celkem bez DPH
2 681 225,-
Kč


DPH 21 %
   482 482,-
Kč


Cena včetně DPH
3 164 067,-
Kč
4. Termíny plnění
b) Termín dokončení 

Termín dokončení prací dle dodatku č. 1: 20. 12. 2016
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 19. 9. 2016 neuvedená v tomto dodatku č. 1 zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

Platnost a účinnost tohoto dodatku č.1 ke smlouvě je dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jeho obsahem.
Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž ve dvou výtiscích pro objednatele a v jednom výtisku pro zhotovitele.
Přílohy: č.1 – změnové listy včetně položkových rozpočtů méněprací a víceprací
Za Objednatele:




Za Zhotovitele:
V Sokolově dne 21.11.2016



V Sokolově dne 21.11.2016
-----------------------------------------



----------------------------------------------------
Ing. Vladimír Urban, prokurista


Ing. Petr Pösinger, Ph.D., jednatel
2

