
 Číslo smlouvy objednatele: (generovat z DMS) 988-2016-514204/5 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy Přepychy u Opočna 

 

DODATEK č.5 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, 
Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky KPÚ pro 
Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad 
Kněžnou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí pobočky KPÚ pro 
Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad 
Kněžnou 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Eva Myšáková, Ing. Karel Káda KPÚ pro 
Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad 
Kněžnou 

Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Telefon: xxxxxxxxxxx 

E-mail : alena.rufferova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení GEODÉZIE CINDR s.r.o., Geodézie 
Svitavy – Ing. Martin Dědourek CSc.  

Reprezentant sdružení : GEODÉZIE CINDR s.r.o. 

Sídlo: Hýblova 1221, 560 02 Česká Třebová 

Zastoupen: Ing. Miloslavem Cindrem, jednatel společnosti 
GEODÉZIE CINDR s.r.o., vedoucí společník 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxx 

ID DS: 3c6hwcb 

Bankovní spojení: GEMB a.s., Česká Třebová 

Číslo účtu: 214590325/0600 

IČO: 02967723 

DIČ: CZ02967723 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

 

KS v H. Králové, oddíl C, vložka 33583 

Účastník sdružení : Geodezie Svitavy – Ing. Martin Dědourek CSc. 

Sídlo: xxxxxxxxxxxxx Svitavy 

Zastoupen: Ing. Martin Dědourek CSc. 

Telefon: xxxxxxxxxxx 
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E-mail : xxxxxxxxxxxxx 

IČO: 13553003 

DIČ: xxxxxxxxxxx 

Společnost je zapsaná v živnosteském 
rejstříku vedeném:   

 

xxxxxxxxxxx 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

 

xxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

  
Důvody uzavření dodatku 

Dodatek se uzavírá na základě zániku firmy Gallo Pro, s.r.o. ke dni 8.11.2018 (viz. výpis 

z Obchodního rejstříku) a na základě čestného prohlášení o zajištění odborné způsobilosti pro 

projektování pozemkových úprav v osobě xxxxxxxxxxx pro reprezentanta sdružení firmu GEODÉZIE 

CINDR s.r.o. ze dne 7.11.2018 (SPU 045357/2019). 

Dále se dodatek uzavírá dle dohody smluvních stran na základě žádosti zhotovitele ze dne 

11.3.2019 pod čj. SPU 100932/2019 o prodloužení termínu plnění fakturačního celku 3.2.2. do 

10.1.2020 a to z důvodů náročného projednávání návrhu nových pozemků pod navrhovanými 

vodohospodářskými opatřeními a složité komunikace s vlastníkem, který je zároveň největším 

uživatelem pozemků v upravovaném území. 

  

Předmět dodatku 
 

Tímto dodatkem se mění složení sdružení následovně:   

Zhotovitel: Sdružení GEODÉZIE CINDR s.r.o., Geodézie 
Svitavy – Ing. Martin Dědourek CSc.  

Reprezentant sdružení : GEODÉZIE CINDR s.r.o. 

Sídlo: Hýblova 1221, 560 02 Česká Třebová 

Zastoupen: Ing. Miloslavem Cindrem, jednatel společnosti 
GEODÉZIE CINDR s.r.o., Vedoucí společník 

Účastník sdružení : Geodezie Svitavy – Ing. Martin Dědourek CSc. 

Sídlo: xxxxxxxxxxxx Svitavy 

Zastoupen: Ing. Martin Dědourek CSc. 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ                    xxxxxxxxxxxxx 

 

Tímto dodatkem se mění termín splnění fakturačního celku: 

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

 k vystavení dle § 11 odst.1 zákona 10.1.2020 
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Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 
registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Rychnově n. Kněžnou dne 15.4.2019 

 

V České Třebové      dne 12.4.2019 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 

 
 

 

 
Mgr. Alena Rufferová 
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 
Státní pozemkový úřad 

 

 
Ing. Miloslav Cindr -vedoucí Společník  
Sdružení GEODÉZIE CINDR s.r.o., 
Geodézie Svitavy – Ing. Martin Dědourek 
CSc.  

 
 

 

 


