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Dodatek č. 1   

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2197/2018  

"Snížení energetické náročnosti budovy v ulici Pivovarská 80 – Střední škola, Lomnice 

nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace" 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený hejtmanem, v plné moci náměstkem 

hejtmana Libereckého kraje 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.   

číslo účtu: 107- 6482590257/0100 

dále jen „objednatel“  

 

a  

 

KEnergy s.r.o. 

se sídlem Jeronýmova 229/7, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec   

IČO: 227 96 975 

DIČ: CZ22796975  

osoba oprávněná podepsat dodatek: jednatel společnosti 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s. 

číslo účtu: 2107942822/2700 

evidence: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31904 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.10.2018 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. 

OLP/2197/2018 pro stavební akci "Snížení energetické náročnosti budovy v ulici 

Pivovarská 80 - Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková 

organizace" (dále jen „smlouva“).  

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je zpracování vizualizace, tedy realistického 

zobrazení stávajícího a budoucího stavu vnějšího vzhledu výše uvedeného objektu. 

3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").   

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy. 

2. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o činnosti zpracování 

vizualizace. 

3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na navýšení ceny za 

provedení činností podle tohoto dodatku o částku 23.595,- Kč včetně DPH, která tvoří cenu 

za zpracování vizualizace.  

4. Přehled změny celkové ceny:  
 

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků 

bez DPH podle tohoto dodatku 

435.000,- Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

bez DPH podle tohoto dodatku 

19.500,- Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

včetně DPH podle tohoto dodatku 

23.595,- Kč 

Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy 

bez DPH podle tohoto dodatku 

454.500,- Kč 

DPH 95.445,- Kč 

Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy 

včetně DPH podle tohoto dodatku 

549.945,- Kč 

  

5. Smluvní strany se dále dohodly, že zpracované vizualizace je zhotovitel povinen předat 

nejpozději do 10 dnů od účinnosti tohoto dodatku. 

6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za zpracování vizualizace po jejich předání za 

předpokladu, že jsou akceptovány objednatelem bez výhrad. 

7. V případě, že zhotovitel nepředá zpracované vizualizace v dohodnutý čas na dohodnutém 

místě, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý 
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den prodlení. 

8. Pro předání zpracované vizualiace, oznamování vad vizualizace, fakturování ceny a 

uplatnění smluvní pokuty se obdobně užijí příslušná ustanovení smlouvy. Koncept 

vizualizace zhotovitel předkládat objednateli ke kontrole nebude. 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.  

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 659/19/RK ze dne 9.4.2019.            

 

 

V Liberci dne 16.4.2019 V Liberci dne 11.4.2019    

 

 

 

……………………………… ………………………… 

náměstek hejtmana jednatel společnosti       
 


