Nazev akce: Rekonstrukce zélivi MHD ul.Palackého Smlouva a o dilo OMI-VZMR-2016-97

SMLOUVA O DILO ¢. OMI-VZMR-2016-97

uzavrena podle ust. § 2586 a nasledujicich ustanoveni zak. ¢. 89/2012 Sh., Obc¢ansky zakonik

(dale jen obcansky zakonik)

Smluvni strany

Objednatel: Statutarni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské namésti 1
530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich:  Ing. Martinem Charvatem — primatorem mésta Pardubice
Zastoupeny ve vécech technickych: Helenou Kub(, technikem odd. investic a technické spravy
Tel: 466 859 455, 603170627, e-mail: helena.kubu@mmp.cz
IC: 00274046 DIC: CZ00274046
bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice
¢islo uctu: XXXXXXXXXXXXXX
(ddle jen objednatel)
a
Zhotovitel: MIROS MAJETKOVA, a.s.
Se sidlem: Hradecka 545, 533 52 Staré hradisté
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Rostislav Sindler, pfedseda pfedstavenstva
Zastoupeny ve vécech technickych: Radek Vanis, vedouci provozniho oddéleni
Odpovédny stavbyvedouci: Jifi Stransky ¢. autorizace: 0700035

Tel: 466 797 911

IC: 27523934

DIC: CZ27523934

spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v HK, oddil B, vlozka 2646
bankovni spojeni: Ceska Spofitelna a.s.

Cislo UCtu:  XXXXXXXXXXXXXXXX

(ddle jen zhotovitel)

oddil I.
Predmét smlouvy a doba plnéni, cena dila

. Predmét smlouvy

1. Predmétem plnéni podle této smlouvy (dale jen ,,SOD“ nebo ,,Smlouva“) je zhotoveni dila

1. Zastdvka MHD — autobusové nadrazi — smér mésto
Projekt uvazuje s kompletni rekonstrukci zalivu — rekonstrukce dlazdéné vozovky véetné podkladnich
vrstev, bezbarierovy obrubnik nastupist€¢ a nové dlazdéné pochozi plochy nastupisté a &asteCné
navazujici na chodniky. Budou doplnény bezbarierové prvky. Odvodnéni je nové feSeno pomoci
tratového odvodnéni — zlabkud krytych mfizi v chodniku a ve vozovce betonovymi Stérbinovymi troubami.
2. Zastavka MHD — autobusové nadrazi — smér z mésta
Projektovy navrh uvazuje s kompletni rekonstrukci zastavky MHD s pouzitim Zelezobetonovych
zastavkovych panelll s integrovanym bezbarierovym obrubnikem a nové dlazdéné pochozi plochy
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nastupisté navazujici na chodniky. Budou dopInény bezbarierové prvky. Odvodnéni je vylepSeno pomoci
Zlabkd krytych mfizi v chodniku a doplnéni jedné uliéni vpusti.
Zastavka MHD Palackého smér mésto
Projekt uvazuje s kompletni rekonstrukci zastavky, rekonstrukci dlazdéné vozovky véetné
podkladnich vrstev, bezbarierovy obrubnik nastupisté a nové dlazdéné pochozi plochy nastupisté
a ¢aste€né i navazujici na chodniky. Bude doplnéno o prvky bezbarierovosti.

Il. Termin a misto plnéni

. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DiLO v terminech:

Termin zahajeni DIiLA: ihned po pfedani stavenisté

Termin dokonéeni kompletniho DILA véetné jeho protokolarniho odevzdani: nejpozdéji do 20 tydn
po predani stavenisté.

Misto plnéni predmétu smlouvy: 3 zastdvky MHD v Palackého ulici v Pardubicich.

Zhotovitel zpracuje harmonogram praci.

Strany smlouvy se dale dohodly, e pokud by v priibéhu realizace DILA doslo k prodleni s plnénim
z dGvodu neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z ucastnik( ve smyslu § 2913
odst. 2 obcanského zakoniku (vyssi moc — valka, mobilizace, zemétreseni, pad letadla a jiné), prodluzuje
se termin pInéni DILA o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, ktera se o takovych
okolnostech dozvi, je povinna neprodlené pisemné informovat druhou smluvni stranu, nesplni-li tuto
povinnost, neni opravnéna se téchto okolnosti dovolavat. Bude-li z téchto dlvodl prodleni na strané
zhotovitele trvat déle nez 15 dni, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je
povinen pokracovat v provadéni DILA bezodkladné poté, co diivod preruseni odpadne, v p¥ipadé, e tak
neucini do dvou pracovnich dnl poté, co dlivod preruseni odpadl, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou, neni
druhd strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna splnénim
povinnosti, s jejichZ plnénim je druha strana v prodleni.

Zhotovitel je opravnén provést DILO i pfed sjednanym terminem, pokud to technologicky postup
a koordinace provadénych praci na DILE dovoli. V tomto p¥ipadé se objednatel zavazuje poskytnout
zhotoviteli potfebnou souéinnost a DILO provedené ve zkraceném terminu prevzit, pokud nevykazuje
Zadné vady a Zadné nedodélky.

IIl. Cena za DiILO

Cena za kompletni, Fadné a véasné provedeni DILA je nejvyse pfipustnd, platna po celou dobu realizace
a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a naklady souvisejici s realizaci a predanim hotového dila do
uzivani:
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Celkova cena dila (MHD AN do mésta) bez DPH.. .....c.cccovevvveveciicveniens 981 441,69 K¢
DPH 219 woocveceeieeereetiiiecceeeee et eerees et sresbesne s aes e se e sbesbssnssnaesbensennes 206 102,75 K¢
Celkova cena dila VEEINE DPH ....coueoeeeie et e 1187 544,44 K¢
Celkova cena dila (MHD AN z mésta) bez DPH..........cccovevvevvvceirecrecnnne 1260 564,90 K¢
DPH 2108, iiiieiiitietteeeeeeee ettt eeteesbrt e e e e e e aeeeeeeeesesssssssbbbeeeeeee aeraeeens 264 718,63 K¢
Celkova cena dila VEETNE DPH......coveuieiiieeieeee et et 1525 283,53 K¢
Celkova cena dila (MHD Palackého do mésta) bez DPH............cc.co....... 884 058,62 K¢
(D] S I SO 185 652,30 K¢
Celkova cena dila VEETNE DPH.....ccoeeoiiiiieiiecee et e 1 069 710,92 K¢
Souhrnnd cena zastavek — bez DPH.......cuoviiieiieceiceeeeeeee e 3126 065,21 K¢
Souhrnnd cena zastavek vEetn@ DPH.......cuooovieemvieece e 3782 538,91 K¢

(cena celkem slovy: tfimilionysedmsetosmdesdatdvatisicpétsettficetosm korun ceskych devadesat
jedna haléru)

2. Podrobny rozpis ceny (ocenény polozkovy vykaz vymér) je uveden v nabidce zhotovitele v pfiloze €. 1
této smlouvy. Zména vyse ceny je mozna jen pisemnym dodatkem ke smlouvé podepsanym obéma
smluvnimi stranami v souladu s touto smlouvou.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo mlze byt zménéna pouze z divodu:

a) vicepraci a ménépraci na zdkladé pozadavku objednatele anebo v ptipadé, Ze zhotovitel realizuje dilo

pomoci mensiho mnoZstvi stavebnich dodavek, nez predpokladal ocenény vykaz vymér, jenZ je pfilohou

této smlouvy; v takovych pfipadech je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele uzavfit s objednatelem
dodatek ke smlouvé

b) skrytych prekazek mista, kde ma byt dilo provedeno ve smyslu ustanoveni § 2627 obcanského zédkoniku.

Pricemz skrytymi prekazkami mista, kde ma byt dilo provedeno se mezi smluvnimi stranami rozumi

zejména takové okolnosti v povaze mista, které nemohly byt zhotoviteli predem znamé ani pfi vynaloZeni

odborné péce pfi prevzeti mista, kde ma byt dilo provedeno nebo které vyvstaly aZ ndsledné v souvislosti se
zhotovenim dila a zhotovitel je nemohl zjistit ¢i predvidat ani pfi vynaloZeni odborné péce pfi prevzeti
mista, kde ma byt dilo provedeno.

4. K cené za provedeni Dila bez DPH bude Zhotovitel Uctovat DPH (dan z pfidané hodnoty) ve vysi
stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

5. VeSkeré mozné zmény ceny v navaznosti na mozné zmény nebo doplfiky rozsahu pfedmétu smlouvy
musi byt pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem objednatele a potvrzeny
formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil 1., ¢l. I. odst. 10. této smlouvy). Veskeré prace, které by
zhotovitel provedl nad ramec predmétu této smlouvy, aniz by byl uzavien tento dodatek, neni
objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

6. Jako podklad pro stanoveni pfipadnych zmén cen predmétu DILA bude slouZit cenova Grover odvozena
z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce a velikosti pfisluiné ¢asti predmétu DILA.
V ptipadé, Ze nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoctu pfislusné jednotkové ceny poloZzek potifebnych
ke stanoveni, budou poufzity polozky z platnych cenik(i stavebnich praci URS ponizené o 10% platné
k podpisu této SOD. Prace, které se nebudou provadét dle predloZzeného jednotkového ocenéni — méné
prace, budou odecteny v nabidkovych cenach.

7. P nezajisténi finanénich prostfedkl objednatele pro realizaci DILA, nezahdjeni realizace DILA
zhotovitelem v terminu stanoveném v oddilu I. ¢l. II. odst. 1. této smlouvy, miZe objednatel od smlouvy
odstoupit bez naroku zhotovitele na finan¢ni ndhradu. Zhotoviteli nendlezi financni ¢i jiné odskodnéni za
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vynaloZené naklady vzniklé nerealizaci DiLA z déivodu odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele pied
zahajenim praci.

IV. Placeni DiLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy.

2. Pro fakturovani a placeni DILA se smluvni strany dohodly, 7e Ghrada ceny DILA dle oddilu I., €. Ill této

smlouvy bude realizovana po etapach za kazdou dokoncenou zastdvku MHD a to tak, Ze souhrn castek

vyfakturovanych jednotlivymi fakturami vystavenymi do okamziku prevzeti a ptedani DILA dle oddilu II., €l.

V této smlouvy nepresahne 90% celkové ceny dila. Zbyvajicich 10% z celkové ceny dila zhotovitel vyuctuje v

konecné fakture do 15 kalendarnich dnli ode dne protokolarniho predani a prevzeti dokonéeného

predmétu DILA bez vad a nedodélkdl a vyklizeni stavenisté.

3. Pravo vystavit koneénou fakturu vznikne podpisem zavéreéného zjistovaciho protokolu, na zakladé

soupisu skuteéné provedenych praci (pfiloha zjistovaciho protokolu) a zapisem o predani a prevzeti

kompletniho DILA bez vad podepsanym kompetentnimi zastupci obou smluvnich stran &i v pfipadé, ze bylo

DILO prevzato s vadami a nedodélky, podpisem zépisu o odstranéni vad a nedodélkd uvedenych v zapisu o

predani a prevzeti DILA.

Pravo na zaplaceni DILA bude zhotovitelem uplatnéno vystavenim kone&né faktury (dafiového
dokladu). Splatnost konec¢né faktury bude 21 kalendarnich dn( od data jejiho prokazatelného doruceni
objednateli.

4. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli danové doklady nejpozdéji do 10 dnl od data uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

5. Dan zpfidané hodnoty bude pfi fakturaci uctovdna ve vysi dle zdkona o DPH v platném znéni.
Opravovany objekt neni pouZivan k ekonomické &innosti a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9.
11. 2011 nebude pro vyse uvedenou dodavku aplikovan reZim prenesené danové povinnosti podle §
92a zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty. Dodavatel je povinen vystavit za podminek
uvedenych v zdkoné doklad s naleZitostmi dle § 92a odst. 2 zdkona o DPH.

6. Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na ucet zhotovitele.

7. Uhrada provedenych zmén a vicepraci bude provedena objednatelem na zakladé samostatné fakturace
zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v pfislusném pisemném Dodatku k této smlouvé o dilo.

8. Faktura zhotovitele musi obsahovat vsechny obvyklé naleZitosti platebnich dokladu, zejména:

- oznaceni faktury a Cislo,

- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,

- predmét plnéni a den splnéni,

- den vystaveni faktury a Ih(tu splatnosti,

- oznaceni banky a ¢islo Uctu, na ktery ma byt placeno,

- fakturovanou castku a dalsi naleZitosti podle zdkona ¢. 235/2004 Sb. o DPH vetné razitka
zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,

- jako pfilohu soupis skute¢né provedenych praci odsouhlaseny technickym zastupcem objednatele,

- Udaje pro danové ucely

Konecéna faktura musi mimo vyse uvedenych nélezitosti obsahovat:

- jako pfilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o predani a prevzeti DILA a zapis o odstranéni vad
a nedodélkd.

9. V pfipadé, Ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo neuplné udaje a
nebude obsahovat vSechny naleZitosti uvedené v oddilu 1., €l. IV. 8, je objednatel opravnén fakturu
vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatkd fakturu opravi nebo vystavi
novou. Vracenim faktury se rusi plvodni |hita splatnosti. Nova Ih(ita splatnosti bézi znovu ode dne
prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.

10. Fakturu Ize dorucit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
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11.
12.
13.

14.

15.

1.

Za okamZik uhrady se povaZuje okamzik odepsani hrazené ¢astky z uctu objednatele.
Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na ucet zhotovitele.
Zhotovitel prohlasuje, Ze v okamziku uskuteénéni zdanitelného plnéni nebude/neni nespolehlivym
platcem v Registru platct DPH. V pfipadé nesplnéni této podminky bude Statutdrni mésto Pardubice
dodavateli hradit pouze ¢astku ve vysi zakladu dané a DPH bude odvedeno mistné pfislusSnému spravci
dané zhotovitele.
Objednatel provede uhradu ve splatnosti na Ucet zhotovitele uvedeny na faktufe za predpokladu, ze
zhotovitel nebude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnény spravcem dané jako nespolehlivy
platce. Pokud zhotovitel bude zverejnény spravcem dané jako nespolehlivy platce, objednatel uhradi
zhotoviteli pouze ¢astku bez DPH, a DPH bude uhrazeno mistné ptislusnému spravci dané zhotovitele.
Objednatel provede uUhradu ve splatnosti na bankovni Ucet zhotovitele uvedeny na faktufe za
predpokladu, Ze tento Ucet bude ke dni platby zverejnény spravcem dané. V pfipadé, Ze tato podminka
nebude splnéna, objednatel uhradi pouze ¢astku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli aZz po
zvefejnéni Cisla uctu. V pripadé, Ze ucet nebude zverejnén po uplynuti Ihdty stanovené objednatelem,
bude DPH uhrazeno mistné prislusSnému spravci dané zhotovitele.

oddil Il.

Realizace DILA

ow

I. Odevzdani a prevzeti stavenisté

Stavenisté bude zhotoviteli pfedano na zakladé pisemné vyzvy objednatele. Objednatel preda
zhotoviteli stavenisté bezprostfedné, nejpozdéji do 10 pracovnich dnd, po uzavieni této smlouvy,
nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pficemZz zhotovitel je povinen stavenisté
v uvedeném terminu prevzit. Nesplni-li zhotovitel svou povinnost prevzit stavenisté v takto stanovené
Ih(it&, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % ze smluvni ceny DILA bez DPH za
kazdy zapocaty den prodleni. Ocitne-li se zhotovitel v prodleni se splnénim této povinnosti delSim nez 10
dn(, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovida za veskeré skody, které by na
strané objednatele v disledku poruseni této povinnosti vznikly.

O predani stavenisté strany sepisi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto zdapisu
zhotovitel prohladuje, e se seznamil se stavem staveni$té k provedeni DILA, a tento je mu zndm.
Za okamzik predani a prevzeti stavenisté se povazuje okamzik podpisu tohoto zapisu obéma smluvnimi
stranami. Odmitne-li zhotovitel prevzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu divody nepfevzeti. Dnem
pfevzeti stavenisté se ma za to, Ze zhotovitel je obezndmen s lokalitou stavenisté.

3. Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté trvale v dobrém stavu, ddle se zavazuje pfijmout opatfeni
plynouci z pfedanych vyjadreni a stanovisek organl vefejné moci a obecné zdvaznych norem a
vyhlasek, opatfeni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostfedi a
dodrzovani predpisti BOZP pfi provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe¢nost svych pracovnik pfi
provadéni DILA. V piipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti a dale uhradit veskeré
sankce, které by byly v disledku poruseni téchto povinnosti vyméreny pfislusnymi organy.
Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen odstrafiovat

odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své ndaklady. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrZovat

zésady ochrany zivotniho prostfedi podle zdkonl ¢. 17/1992 Sh., o Zivotnim prosttedi, ¢. 114/1992 Sb.,

o ochrané pfirody a krajiny, ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni jejich pozdéjsich zmén a predpisu.

Vsechen odpad vznikajici na stavbé ¢innosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a nasledné zajisti
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likvidaci tohoto odpadu akreditovanou spoleénosti. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi pfed nepfiznivymi
a pfirodu ohrozujicimi latkami. V pripadé havdrie bude neprodlené kontaktovat zadstupce objednatele
a ucinit veskerd neodkladna opatfeni nezbytna ke sniZeni rozsahu Skod. VSechny tyto ¢innosti je povinen
provadét na své naklady.

5. Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na stavenisti, upozornit na né své pracovniky a urcit zplisob
ochrany a prevence proti Urazlim a jinému poskozeni zdravi.

6. Zhotovitel odpovida za veskeré skody, které by objednateli ¢i tfetim osobam v disledku provadéni
DiLA vznikly.

Il. Kvalifikacni podminky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést sodbornou péé&i v rozsahu stanoveném schvalenou
realiza¢ni dokumentaci a zaddvacimi podklady, pfitom je povinen dodrzet pfislusné technické normy
vztahujici se k provadénému DILU a technologické postupy, zvldsté ve vztahu ke klimatickym
podminkdm. DILO musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani
pouZiti DILA k uréenému Géelu.

2. Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou prokazat
prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik( je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
doloZit i v pribéhu provadéni stavby.

3. DILO bude dale provedeno a dokladovéno v souladu se viemi pravnimi normami, CSN (§4 zakona
€.22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni
jeho pozdéjsich zmén) a vyhlaskami vSechny pouZité materidly a vyrobky musi mit platny certifikat ve
smyslu zdkona a platnych vyhlasek.

4. Zhotovitel se zavazuje, 7e pokud pfi provadéni DILA dle ustanoveni této smlouvy zjisti z titulu své
odbornosti, e pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funkénosti je nezbytné provést dalsi
¢innosti, které nejsou zahrnuty v predmétu plnéni této smlouvy, bude neprodlené informovat
objednatele. V pfipadé, Ze objednatel neuznd poZadavek zhotovitele na provedeni dalSich ¢innosti
dGvodnym a nebude uzavien dodatek o rozsifeni pfedmétu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DILO
tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

5. Soucasti zhotoveni DILA je zajisténi a predlozeni viech doklad( — priikazC o ovéFeni vlastnosti pouzitych
vyrobkd ve smyslu ustanoveni zdkona €. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich novel a souvisejicich predpisd,
a déle doklad( o provedeni pfipadnych zkousek, atest(, revizi a dal$ich doklad® nutnych k predani DILA
dle platnych predpis(, napt. zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech.

IIl. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel si zajisti na své naklady pfipadné samostatné méreni pozadovanych energii nutnych pro
zhotoveni DILA a jejich Ghradu u poskytovatele energii.

2. Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost za $kody zptisobené na zhotovovaném DILE po celou dobu
jeho provadéni tzn. do prevzeti pfedmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody zplisobené svou
stavebni a jinou ¢innosti tfeti osobé.

3. V pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poskozené
plochy na své naklady nejpozdéji ke dni predani DILA do pGvodniho stavu, pdvodni stav pfed zahajenim
praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5.000,--K¢.
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4. Veskery demontovany material je majetkem objednatele, jeho likvidace mizZe byt provedena jen se
souhlasem objednatele. V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5.000,--K¢.

5. Zhotovitel odpovida za radnou likvidaci vzniklych odpadd na své ndklady, nejpozdéji pfi prejimacim
fizeni preda zhotovitel doklad o zajisténi likvidace odpadi ze stavby v souladu se zdkonem ¢.185/2001
Sb., o odpadech. V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 5.000,--K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

6. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik v rozsahu
dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zdkon) v platném znéni
a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a pfiloha 5., v platném znéni, do kterého je
povinen zapisovat vSechny skutec¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo., pfedevsim tyto udaje:

- jména a pfijmeni pracovnikd pracujicich na stavenisti / realizaci DILA;

- popis a mnoZstvi provedenych praci a montazi a jejich ¢asovy postup;

- dodavky materidld, vyrobka, strojd, zafizeni a vybaveni pro stavbu / realizaci DiLA;

- nasazeni mechanizaénich prostiedkd / vyuziti zaFizeni a vybaveni pro realizaci DILA.

- V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni
pokutu ve vysi 5.000,--K¢. Déle je v pfipadé poruseni této povinnosti objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

7. Stavebni denik musi byt trvale pfistupny na stavbé. Origindl stavebniho deniku je majetkem objednatele,
zhotovitel je opravnén si potidit ovéfenou kopii. Povinnost vedeni deniku konci podpisem protokolu
o predani a prevzeti DILA. V piipadé, 7e bylo DILO pfevzato s vadami dnem odstranéni posledni vady
oznamené v zapise o predani a prevzeti stavby. Je zakdzano zapisy ve stavebnim deniku prepisovat,
Skrtat a vytrhdvat z néj jednotlivé stranky. V pripadé poruseni jakékoliv povinnosti uvedené v tomto
bodu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,--K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti.

8. Zapisy do stavebniho deniku citelné zapisuje a podepisuje zhotovitel vidy v ten den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo zhotovitele mlze do
stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéreny zastupce, pfipadné zpracovatel
projektové dokumentace, autorsky dozor nebo pfislusné organy verejné spravy.

9. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zdastupce, pfipadné
zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi
pracovnich dn(, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

10.V pripadé, Ze ma byt dil¢i ¢ast zhotoveného DILA zakryta nebo ma byt jinak znemoznén pfistup k ni, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimdlné 3 dny predem k prevzeti, aby mohl provéfit, zda
zakryvanad cast byla provedena radné. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole a nepozada-li o jiny termin
kontroly, miiZze zhotovitel pokracovat v provadéni DILA. Bude-li v tomto piipadé objednatel dodate¢né
pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele.
Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci,
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel. Porusi-li zhotovitel svou povinnost vyzvat
objednatele k prevzeti téchto dil¢ich ¢asti alespon 3 dny predem, je povinen na vyzvu objednatele
zakryté ¢asti DILA na své naklady odkryt ¢i na své naklady jinym vhodnym zpdsobem zajistit objednateli
pristup k pfedmétné ¢asti DILA.

11.Zhotovitel je povinen v ramci stavby umoznit vykon technického dozoru stavebnika, ktery ma pravo
pfistupu na stavenisté, a to kdykoli.

12.Zhotovitel se zavazuje pravidelné 1 x tydné svoldvat kontrolni dny, na které bude pozvan zplnomocnény
zastupce objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2 000,--K¢.

13.Terminy kondni kontrolnich dni budou pfedem dohodnuty s technickym dozorem objednatele.
O prlbéhu kontrolniho dne bude ucinén zapis do stavebniho deniku.
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14.Zhotovitel vyklidi staveni$té do 5-ti kalendainich dnG po dokonéeni DILA a protokolarné je preda
objednateli. Po uplynuti této lhiity miZe zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje a zafizeni,
pripadné materidl potfebny k odstranéni pripadnych vad a nedodélkid. V pripadé poruseni této
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 5.000,--K¢.

15.Zmény v zaddani jsou mozné pouze po predchozim odsouhlaseni zmocnénymi zastupci obou smluvnich
stran po projednani s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu zadani a prohlasuje, Ze je uplné
a dostate¢né pro kompletni realizaci DILA a zhotovitel je schopen na zakladé tohoto zaddni DILO
realizovat dle podminek této SOD.

16.K zdménam materidld a vyrobkd oproti poskytnutym podkladim je vidy tfreba predchoziho souhlasu
objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 5.000,--K¢.

17.Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy, véetné predpist tykajici se bezpecénosti prace
a technickych zafizeni, zejména zdkona ¢.309/2006 Sbh., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich bezpecnostnich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
a narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich. Zhotovitel prejimd v plném rozsahu odpovédnost za fizeni postupu praci, za
bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté, pozarni ochrany a za zachovani poradku na
stavenisti. V pripadé poruseni takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy zjistény pfipad poruseni této povinnosti.

18.Zhotovitel v pIné mife zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, které
se zde nachazeji opravnéné a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuUckami. Zhotovitel
je povinen zajistit bezpecCnost priace a provozu podle platnych pravnich predpisi a norem
bezpecnostnich, hygienickych, poZzarnich a ekologickych.

19.Zhotovitel na své ndklady zajisti fadné oznaceni a zabezpeli prostor stavenisté v souladu s obecné
platnymi pfedpisy. V pfipadé poruSeni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 5.000,--K¢.

20.Soucasti této smlouvy o dilo je harmonogram provadéni praci (viz. priloha ¢. 3), ktery predal zhotovitel
objednateli k odsouhlaseni pied podpisem této smlouvy a bude platny po celou dobu provadéni DILA.
Zhotovitel se zavazuje provadét DILO v souladu s timto harmonogramem.

21.Zhotovitel prohlasuje, Ze ma k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem je pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou zhotovitelem objednateli ¢i treti osobé
v souvislosti s vykonem jeho Cinnosti, s rozsahem pojisténi ve vysi nejméné 1 milidn K¢ a jejiz kopie nebo
kopie pojistného certifikatu tvori prilohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani
této smlouvy a po dobu zaruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni
pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v predchozi vété. Porusi-li zhotovitel kteroukoliv vySe uvedenou
povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 100.000,-K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni. V tomto pfipadné je dale objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

22.Zhotovitel je povinen byt pojistén proti veskerym Skodam zplsobenym jeho Cinnosti véetné moznych
kod zpUsobenych pracovniky zhotovitele po celou dobu provadéni DiLA. Stejné podminky je zhotovitel
povinen zajistit u svych pfipadnych subdodavatell. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen dolozit na
pozadani objednateli kdykoliv v priibéhu provadéni DILA. Porusi-li tuto povinnost, je povinen objednateli
uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,--K¢.

23.Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prejimaciho fizeni vSechny predepsané doklady dle stavebniho
zakona a souvisejicich pravnich predpis(i, bez téchto doklad(i nelze povazovat DILO za dokonéené
a schopné predani (napf. prohlaseni o shodé pouzitych materidld a zarucni listy, dale o ekologické
likvidaci odpadu).
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24.Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve verejné spravé
a 0 zméné nékterych zakona (zadkon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisl, osobou povinnou
spoluptsobit pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi a sluZzeb z vefejnych
vydaju.

25.V piipadé, 7e pro zhotoveni DILA budou pUsobit zaméstnanci jiné spole¢nosti (subdodavatel), musi
zhotovitel tuto skute¢nost bezodkladné prokazatelné pisemné oznamit zastupci objednatele (ve vécech
technickych) pro ucel zajisténi koordinatora BOZP, a to jiZz pfi podpisu smlouvy nebo v pribéhu
provadéni dila, podle toho, kdy je zhotoviteli tato skute¢nost znama. V pfipadé poruseni této povinnosti
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,--K¢.

26.Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné spravé
a 0 zméné nékterych zakonl (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisti, osobou povinnou
spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi a sluzeb z vefejnych
vydaju.

IV. Soucinnost objednatele

1. Objednatel preda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti.

2. Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci pfebiranych od objednatele, nebo na nevhodnou
povahu pokynl nebo podkladl pfedanych objednatelem, je objednatel povinen vznesené pfipominky
bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti v takové |h(té, aby nebyl ohroZen plynuly pribéh praci.
Toté? plati, zjisti-li se skryté prekazky branici provadéni stavby dohodnutym zplsobem.

3. Objednatel se zavazuje pravidelné se ucastnit kontrolnich dnd a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zdastupce je opravnén vykondvat technicky dozor nad
provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o fedeni spornych
otazek spojenych s realizaci DiLA.

4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo zkousek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisiim pripojovat své stanovisko.

6. Objednatel nebo jim povéreny zastupce je povinen se k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem vyjadfovat nejpozdéji do tfi pracovnich dnl. V pfipadé zaznamu ve stavebnim deniku
vyZadujicim stanovisko objednatele, pfipadné projektanta, mUlzZe zhotovitel pokracovat v Cinnosti
uvedené v zdznamu aZ po obdrZeni takového vyjadieni. Pokud toto vyjadfeni neobdrzi do 3 pracovnich
dni po prokazatelném doruceni predmétného zdznamu zastupci objednatele, je povinen v provadéni dila
pokracovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadnich pokyni objednatele.

7. Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace
jsou provadény v souladu se smlouvou podle schvdlené PD, technickych norem a jinych pravnich
predpisq, jakoz i rozhodnuti vefejnopravnich organtl. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci neprodlené
upozorni zapisem do stavebniho deniku. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do
¢innosti zhotovitele, je vsak opravnén vydat pracovnikm zhotovitele pfikaz prerusit prace na dobu
nezbytné nutnou, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohroZzena bezpecnost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé, nebo zhotovitel provadi dilo vadné di
vrozporu s pozadavky a potfebami objednatele. Dalsi postup bude upfesnén na zdkladé jednani
smluvnich stran a pokyn( objednatele.

8. Objednatel je opravnén na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych v prlibéhu praci upresnit obsah
a zpUsob provedeni praci.

9. Objednatel nebo jim povéteny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li objednatel, ze
zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a DILO provadél fadnym zpdsobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini ani v pfimérené lh(té mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
nepochybné k vadnému provedeni DILA, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

ol
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10. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze aplikace ustanoveni § 2591 a § 2595 zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisd, se vylucuje.

V. Pfedani a pfevzeti DILA

1. DILO se povaZuje za provedené jeho dokonéenim v rozsahu sjednaném touto smlouvou bez
jakychkoliv vad a nedodélk(l a protokolarnim predanim objednateli v dohodnutém case, misté a
kvalité, pficemz povrch vsech pozemkd tvoficich stavenisté je vycistén a uveden do fadného stavu.

V piipadé, 7e ma DILO nedodélky nebo vady, a to i vady nebrénici uZivani, je objednatel opravnén DILO
neprevzit a zhotovitel je v takovém ptipadé v prodleni s plnénim predmétu dila. Zhotovitel se nachazi
v prodleni s fadnym provedenim DILA rovnéi v piipadé, kdy objednatel DILO prevezme stim, Ze
v preddvacim protokole dle odst. 5. tohoto ¢l. budou uvedeny vady, s nimiz objednatel DILO pfebira.

K zahdjeni prejimaciho fizeni DILA zhotovitel pisemné vyzve opravnéného zéstupce objednatele pro
predani a prevzeti DILA nejméné 5 pracovnich dn( pfed zahajenim prejimky. Opravnénymi zastupci pro
predani a prevzeti DILA jsou:

- za objednatele: Helena Kub( — technik odd. investic a technické spravy OMI MmP

- za zhotovitele: Radek Vanis, vedouci provozniho oddéleni

Objednatel je opravnén k prejimacimu Fizeni DILA pfizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, pfipadné autorského dozoru projektanta.
Zhotovitel je povinen pfipravit k piejimacimu Fizeni DILA zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni
(pokud neni nize uvedeno jinak):
- doklady o kvalité a pivodu pouZitych hmot a materiald, zaruéni listy,
osvédceni o zkouskach pouzitych materialll a technologii,
- kopie doklad o ekologické likvidaci odpadd opravnénou spolec¢nosti,
- origindl stavebniho deniku,
- protokoly o hutnéni, zatéZovych zkouskach,
- pripadné dalsi doklady poZadované objednatelem, pfipadné dalsi dokumentace potfebné pro zajisténi
Fadného uzivani DILA.

2. O predani a prevzeti DILA bude vyhotoven protokol o predani a prevzeti DILA. Protokol vyhotovi

opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Protokol o piedani a prevzeti DILA bude zejména obsahovat:

- popis zhotovovaného DILA,

- soupis dokladdl, je? zhotovitel predava objednateli s dokonéenym DILEM,

- seznam pfipadnych vad a nedodélk(l, je? vaznou na preddvaném DILE, spolu se stanovenym
terminem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit.

3. Podepide-li smluvni strana protokol o pfeddni DILA, pfic¢emi se jasnym a zfetelnym zplsobem
nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zapisdim anebo bodiim protokolu o piedani DILA, plati, Ze s celym
obsahem protokolu o pfedéni DILA souhlasi. Podepsani protokolu nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za pripadné opravy nebo doplnéni konstrukci, provedenych nebo nedodanych v rozporu s normovymi
pozadavky platnych norem a predpis(.

4. V ptipadé, Ze na zakladé protokolu dle odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy bude predano a prevzato
nedokonéené DILO vykazujici vady a nedodélky, bude o jejich odstranéni vyhotoven protokol podepsany
opravnénymi zastupci obou stran, vnémZ bude mj. uveden popis a rozsah vad a zpUsob jejich
odstranéni, datum zahéajeni a ukonéeni odstranéni vad DILA.

5. Objednatel neni povinen prevzit nedokoné&ené DILO.

oddil Ill.
Vlastnictvi k DILU, vady a zaruky
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I. Vlastnické pravo k DILU a nebezpeéi $kody

. Vlastnictvi k ¢astem DILA, jejichz zabudovani je k fddnému provedeni DILA nezbytné, ptechazi na

objednatele jejich zabudovanim, k ostatnim ¢astem DILA okamzikem podpisu pFedavaciho protokolu dle
oddilu II. &l. V. Nebezpeéi $kody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel a? do predani DiLA
a vyklizeného stavenisté objednateli a to i téch jeho ¢asti, které se v prlibéhu realizace stavaji majetkem
objednatele.

. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpecit ochranu zhotovovaného DILA a veskerého materialu

dovezeného na stavenisté pro stavbu proti povétrnostnim vliviim, poskozeni a odcizeni.

Il. Zarucni doba

. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicti ode dne pfedani a prevzeti DILA

&i v pfipadé, 7e bylo DILO prevzato s vadami a nedodélky, ode dne odstranéni téchto vad a nedodélkg,
s vyjimkou komponentl, pro které jejich vyrobce nebo vyhradni dodavatel stanovi zarucni dobu
odlisnou. Zhotovitel je povinen na odlisSnou zarucni dobu u viech dotéenych komponentl objednatele
pfi predani DILA dle oddilu Il. €. V. odst. 5 upozornit a predat objednateli pfislusné zaru¢ni listy.
V pfipadé, Ze tak neudini a tato odlisnd zaruéni doba bude krat$i nez 60 mésicl poskytnutych
zhotovitelem, neni opravnén se kratsi zaruéni lhaty dovolavat. V pfipadé, Ze tak neucini a tato odlisna
zaruéni doba bude delsi, odpovidd objednateli za skodu, kterd by mu v duisledku poruseni této
povinnosti vznikla. Zarucni doba uvedend vysSe pocind bézet dnem odstranéni posledni vady (i
nedodélku vyplyvajiciho z protokolu o predani a pFevzeti DILA nebo podpisem predavaciho protokoly,
nebude-li v ném uvedena Zadnd vada ¢i nedodélek. Po dobu zaruky odpovida zhotovitel za vady, které
objednatel zjistil a které v¢as oznamil.

. Zaruéni doba nebéii po dobu, po kterou objednatel nemiize predmét DILA uZivat pro vady, za které

zhotovitel odpovida.
Zaruéni doba se prodluzuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani fadnému uzivani DiLA.
Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DiLA pted uplynutim zaruéni doby.

. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zucastnit a pripadné zjiSténé zavady odstranit v terminu

stanoveném objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje po dobu zaruéni doby zajistovat bezplatné odstrariovani objednatelem opravnéné
reklamovanych vad ve Ih{té stanovené objednatelem, a to v pripadé, Ze objednatel uplatni narok v
podobé pozadavku na odstranéni vady. Nebude-li takova lhdta stanovena, je povinen vady odstranit ve
Ihaté 30 kalendafnich dnl ode dne uplatnéni reklamace.

IIl. Vady DiLA

. Zhotovitel odpovida za to, ze predmét DILA ma v dobé jeho preddni objednateli a bude mit po dobu

béhu zarucéni doby vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, zdvaznymi normami,
pfipadné vlastnosti obvyklé, dale za to, e DILO nemd pravni vady, je kompletni, zptsobilé ke
stanovenému Ucelu, spliujici uréenou funkci a odpovida vsem pozadavkim sjednanym v této smlouvé.

. Odpovédnost za vady DILA se Fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a nasledné ustanovenimi

obcanského zakoniku.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytnd reklamace objednatele u zhotovitele
nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovid4 za vady DILA.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to dorufenim do datové schranky nebo
doporucéenym dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, ptripadné uvést, jak se projevuji, a sdélit,
jaky z ndrok( z odpovédnosti za vady uplatiuje, a stanovit Ih(tu pro jejich odstranéni, neuplatnil-li jiny
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narok z odpovédnosti za vady.

5. V pfipadé, ze objednatel uplatni v zaruéni dobé narok z odpovédnosti za vady v podobé pozadavku na
odstranéni vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhGté stanovené objednatelem. Nebude-li
takova |h(ita stanovena, je povinen vady odstranit ve Ihité 30 kalendarnich dn ode dne uplatnéni
reklamace.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadfeni do 2 pracovnich dnl po jejim obdrzeni. V pripadé,
Ze tak neucini, se ma za to, Ze reklamaci bez vyhrad uzndva.

7. Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma objednatel prdvo odstranit vady sam
nebo prostfednictvim jiné pravnické nebo fyzické osoby na naklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné vicendklady,
v opacném pripadé tyto hradi zhotovitel.

9. O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu, ktery
vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcl obou smluvnich stran, ¢islo smlouvy
o dilo, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni, datum zahajeni
a ukonceni odstranéni vady, celkova doba trvani vady (doba od zjiSténi do odstranéni vady) a vyjadreni,
zda vada brénila uzivani DILA k G&elu, ke kterému bylo uréeno.

10.Zhotovitel se zavazuje v pripadé potieby dodat objednateli veskeré nové, pripadné opravené doklady
vztahujici se k opravené, piipadné vyménéné &asti DILA (atesty, certifikdty apod.) potfebné k jeho
uzivani, a to v terminu dohodnutém pro odstranéni predmétné vady. V ptipadé poruseni této
povinnosti neni objednatel povinen pfedmét odstranéni vady prevzit, a zhotovitel je tak v prodleni
s plnénim odstranéni vad a je povinen uhradit smluvni pokutu podle odd. IV ¢l. I. odst. 2.

11.Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace odesland
objednatelem v posledni den zarucni lh(ty se povaZuje za véas uplatnénou.

12.Zarucni doba se nevztahuje na vady zplsobené neodbornou manipulaci, béZnym opotifebenim nebo
mechanickym poskozenim.

13.Reklamovand vada se povaZzuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovidd do okamziku, kdy neni
zhotovitelem prokdazan opak.

oddil Iv.

I. Sankce

1. Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokon¢it DILO a s jeho Fadnym protokolarnim
odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I. ¢lanku Il. odst. 1. této SOD
avsouladu s harmonogramem provadéni praci, ktery je pfilohou této smlouvy, ma objednatel vici
zhotoviteli ndrok na uhrazeni smluvni pokuty ve vysSi 1.000,-K¢ za kazdy izapocaty kalendafni den
prodleni. Odevzdani a prevzeti DILA upravuje oddil Il. €. V. této smlouvy o dilo.

2. V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim pfipadnych vad dle oddilu Il. €l. V. odst. 2. ve stanoveném
terminu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
kalendarni den prodleni a kazdou jednotlivou reklamovanou vadu.

3. Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbam za plnéni zhotovitele a zhotovitel s timto
bez vyhrad souhlasi.

4. Objednatel se zavazuje pro pfipad prodleni s placenim sjednané ceny dle odd. I. ¢l. lll. odst. 1. zaplatit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni po
terminu splatnosti.

5. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamacnich zavad v terminech dle oddilu IIl. ¢l. II.
odst. 6 a oddilu Ill. ¢l. lll. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 500,- K¢ za kaZzdou reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni.

Strana 12 (celkem 14)



Nazev akce: Rekonstrukce zélivi MHD ul.Palackého Smlouva a o dilo OMI-VZMR-2016-97

6. Jakymkoliv ujednani o povinnosti uhradit smluvni pokutu nezanika narok poskozené strany na nahradu
zpUsobené skody a to v plném rozsahu.

II. Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smluvnich
povinnosti druhou smluvni stranou, v pfipadech stanovenych touto smlouvou a v pfipadé, je-li
v insolvencnim fizeni pfislusnym soudem rozhodnuto o Upadku zhotovitele nebo je-li insolvenéni ndvrh
ve véci zhotovitele v postaveni dluznika zamitnut pro nedostatek majetku. Za podstatné poruseni
smluvnich povinnosti se povaZuje zejména neplnéni sjednanych termin(l a dalSich rozhodujicich zavazku
vyplyvajicich z této smlouvy.

2. Neprovadi-li zhotovitel DILO fadné kvalitné nebo jinak porusuje smluvni povinnosti, je objednatel
oprdvnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel nesplni své povinnosti vyplyvajici ze
smlouvy ani v dodatec¢né primérené Ihaté, kterda mu k tomu byla poskytnuta, pricemz vsak tato lhita
nesmi byt kratsi nez 14 kalendarnich dn0.

3. Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné a dorueno prokazatelné druhé smluvni strané.
Ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného ozndmeni o odstoupeni. Vzajemné naroky
Ucastnikl této smlouvy se v pfipadé ukonceni platnosti této smlouvy nékterym ze zpUsobl uvedenym
vodst. 1. a 2. tohoto ¢lanku smlouvy budou fidit pfislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.
V tomto pfipadé bude provedeno vyuctovani provedenych praci a zabudovanych materidld.

4. Dojde-li k u€¢innému odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se
provadénim DILA obohatil. Nedojde-li k dohodé o hodnoté tohoto obohaceni, bude ocenéno znaleckym
posudkem na naklady zhotovitele.

5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicenaklady vzniklé z titulu preruseni praci z divod( na strané
zhotovitele a tim padem nutnosti dokonéeni DILA jinym zhotovitelem a vlivem nedodrieni terminu
dokonéeni DiLA.

6. Zanikem smlouvy nejsou dotceny ndroky uUcastnikd na nahradu Skody a jiné sankce, které za trvani
smlouvy vznikly.

IIl. Ustanoveni zavérecna

1. Tam, kde nejsou prdva a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni obcanského
zakoniku.

2. Smluvni strany si sjednavaji, Ze § 564 obanského zakoniku se nepoutzije, tzn. ménit nebo doplfiovat text
smlouvy je mozné pouze formou pisemnych dodatkl podepsanych obéma smluvnima stranami. Za
pisemnou formu se pro tento Ucel nebude povaZovat vyména e-mailovych ¢i jinych elektronickych
zprav. Neplatnost smlouvy pro nedodrieni formy Ize namitnout kdykoliv, a to i kdyzZ jiz bylo zapocato
s plnénim.

3. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo prechazeji i na pfipadné pravni nastupce obou
smluvnich stran.

4. Zhotovitel prohlasuje, Ze je plné zpUsobily ke splnéni viech zavazkl, které na sebe podpisem této
smlouvy pfevezme.

5. Zhotovitel neni oprdvnén bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za
objednatelem treti osobé.

6. Zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za objednatelem na
pohledavku objednatele za zhotovitelem.
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7. Tato smlouva je vyhotovena ve ctyrech stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi po dvou vyhotovenich.
Vsechna vyhotoveni maji platnost originalu.

8. Tato smlouva nabyva platnosti a U¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zdstupci obou smluvnich
stran.

9. Smluvni strany tuto smlouvu precetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vazné vile, Ze nebyla
sjednana v tisni za napadné nevyhodnych podminek a na duikaz souhlasu dopliuji zastupci obou
smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy.

10.0dpovéd smluvni strany podle § 1740 odst. 3 ob¢anského zdkoniku, s dodatkem nebo odchylkou, neni
pfijetim nabidky na uzavieni této smlouvy, ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.

11. Smluvni strany se dohodly, Ze mésto Pardubice bezodkladné po uzavieni této smlouvy odesle smlouvu
k Fadnému uvefejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. O uvefejnéni smlouvy
mésto bezodkladné informuje druhou smluvni stranu, nebyl-li kontaktni Gdaj této smluvni strany
uveden pfimo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uverejnéni.

12. Smluvni strany prohlasuji, Ze zddna ¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504 z. c.
89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik).

13. Pro ptipad, kdy je v uzaviené smlouvé uvedeno rodné cCislo, e-mailova adresa, telefonni ¢islo, Cislo uctu
fyzické osoby, bydlisté/sidlo fyzické osoby, se mluvni strany se dohodly, Ze smlouva bude uverejnéna
bez téchto Gdaju. Dale se mluvni strany dohodly, Ze smlouva bude uverejnéna bez podpisu.

14. V souladu se znénim predchoziho odstavce plati, Ze pro pfipad, kdy by smlouva obsahovala osobni
udaje, které nejsou zahrnuty ve vySe uvedeném vyctu a které zdroven nepodléhaji uverejnéni dle
pfislusnych pravnich predpist, poskytuje zhotovitel svij souhlas se zpracovanim téchto udaja,
konkrétné s jejich zvetrejnénim v registru smluv ve smyslu zdkona ¢. 340/2015 Sb. Statutarnim méstem
Pardubice. Souhlas se udéluje na dobu neurditou a je poskytnut dobrovolné.

Pfiloha €. 1: cenova nabidka (ocenény polozkovy vykaz vymér)
Pfiloha ¢. 2: kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikatu (predloZi zhotovitel pred uzavienim smlouvy)
Pfiloha €. 3: harmonogram provadéni praci

V Pardubicich dne ......cccoeeevreineenes Vs dne
za objednatele za zhotovitele
Ing. Martin Charvat Ing. Rostislav Sindler
primator predseda predstavenstva

MIROS MAJETKOVA a.s.
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