
DODATEK Č. 1 K PROVÁDĚCÍ SM LO UVĚ (SM LO UVĚ O DÍLO) 
D35 3508.2 Křelov -  Slavonín 2.etapa, DÚR+IČ

č. sm louvy Objednatele: 14PT-000457 
č. sm louvy Zhotovitele: 18-013 -A 1 -DUR 

(dále jen „Sm louva44)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických 
a smluvních: 

e-mail: 
tel:
(dále jen  „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
ČNB, č. ú. ........... ........................
....... ...... ............ generální ředitel

....... ......... ................. 
...................................... 
. . . . . . . . .................

a

Účastníci společnosti „SUDOP GROUP RS - PRO JEK TY44 založené dne 09. 12. 2014 na základě Smlouvy 
o společnosti

se sídlem Praha 3, Žižkov, O lšanská 2643/1 a, PSČ 130 80

se správcem a Společníkem 1:
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Dopravoprojekt Brno a.s.

Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00
46347488
CZ46347488
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785 
Akciová společnost
Komerční banka a.s.; č. ú.: ..... ............................ 
....... . .. ...... .. . ................. ...........předsedou představenstva 
....... . .. ...... .. . ......... ..... ...........předseda představenstva 
................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....... ............... .............. . ...... ....................... 
.......................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a

Společníkem 2: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním  rejstříku: u M ěstského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
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právní forma: Akciová společnost
zastoupen: ....... ................ ................. předsedou představenstva

....... ... ......... .......................m ístopředsedou představenstva 
. ...... . ....... ......... ................... ...................m ístopředsedou 
představenstva

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 46347488 na 
základě Dodatku č. 9 ze dne 27.3.2018 ke Smlouvě o společnosti ze dne 09. 12. 2014 a Plné moci ze dne 27.3.2018

Společníkem 3: 
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03, Slovenská republika
31322000
SK2020524770
u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B 
Akciová společnost
....... . .. .... . ................. ................... předsedou představenstva 
....... ............ .................. m ístopředsedou představenstva 
....... ................ .............členem představenstva

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 46347488 na 
základě Dodatku č. 9 ze dne 27.3.2018 ke Smlouvě o společnosti ze dne 09. 12. 2014 a Plné moci ze dne 27.3.2018

Společníkem 4:

se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:

VPU DECO PRAHA a.s.
Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
60193280
C Z 60193280
u M ěstského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2368 
Akciová společnost
....... ............... ................... ...........předsedou představenstva 
....... . ............... ..... ........m ístopředsedou představenstva 
....... ................ ............... členem představenstva

zastoupen společností D opravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 46347488 na 
základě Dodatku č. 9 ze dne 27.3.2018 ke Smlouvě o společnosti ze dne 09. 12. 2014 a Plné moci ze dne 27.3.2018

(dále jen  „Zhotovitel44)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako  „Sm luvní strany44)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě.

2



Článek I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Na základě vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství (vedeno pod 
SpZn.: K ÚOK/131349/2018/ODSH-SH/l 31, pod Č.j.: KUOK 12973/2019) je  požadováno ponechání stávající šířky 
komunikace 1/35. Jedná se o úsek stávající komunikace 1/35, která byla v projektové dokumentaci navržena částečně 
k rekultivaci. Je nutné zpracovat změnu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, předmětem bude 
odstranění objektu rekultivace, ponechání stávajícího čtyřpruhového uspořádání silnice 1/35 a vyvolané úpravy na 
souvisejících objektech.

2. Smluvní strany se proto dohodly na úpravě termínů plnění částí díla, která jsou  touto změnou dotčena. Nutná je  
úprava lhůt u částí díla „podání žádosti o vydání územního rozhodnutí" a „vydání pravom ocného územního 
rozhodnutí".

3. Úprava lhůt pro dokončení výše uvedených částí díla je  uvedena v čl. II. Doba a místo plnění, odst. 1 tohoto Dodatku
č. 1.

4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami tím to Dodatkem č. 1 neupravené se řídí Rámcovou smlouvou, č. 01UK- 
002002 uzavřenou dne 15. 7. 2015 (dále jen  „Rámcová smlouva").

Článek II. 

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím  způsobem:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

podání žádosti o vydání územního 
rozhodnutí

do 8 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění 
zajištění inženýrské činnosti k vydání územního rozhodnutí

vydání pravomocného územního rozhodnutí do 14 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění -  
zajištění inženýrské činnosti k vydání územního rozhodnutí

Článek III. 

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv zřízeným zákonem  č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podm ínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jako  „zákon o registru smluv"). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku č. 1 
v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku 
č. 1 v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž m etadata Dodatku č. 1.

2. Zhotovitel bere na vědom í a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv bez ohledu na 
skutečnost, zda spadá pod některou z výjim ek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o 
registru smluv.

3. Objednatel je  povinen inform ovat Zhotovitel o datu uveřejnění Dodatku Č. 1 v registru smluv nejpozději do 3 (tří) 
pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.
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Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv.

1. Dodatek č. 1 je  vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dva.

2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují je jí obsah za určitý
a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Olomouci dne 8. 4. 2019
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