
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 18.10. 2018 . 

na akci: „Veřejná zakázka č. 18020 - HTO - Odsun ambulantního provozu 

na budovu č. 8" , situovaná v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s. 

 

Tel.: 577 552 790 

 

www.rapos.cz 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 

27940.  

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 
se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 600 

762 75 Zlín 

Zastoupený: 

ve věcech smluvních: 
MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstva 

Ing. Vlastimil Vajdák, člen představenstva 
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 27661989 

DIČ: CZ27661989 

Bankovní spojení: 
ČSOB, pobočka Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc 

č. ú. 151203067/0300 
 

  zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, odd. B, vložka 

4 4 3 7   

2. Zhotovitel: RAPOS, spol. s r. o. 
se sídlem: Palackého 529, Všetuly 

769 01 Holešov 

Zastoupený: 

ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel společnosti 
ve věcech technických: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO: 25504487 

DIČ: CZ25504487 

Bankovní spojení: 

Tel: 

ČS a.s. Zlín, č.ú-1481478359/0800 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: rapos(5)rapos.cz 
 

http://www.rapos.cz/


 

Cena dle smlouvy o dílo                                                  9 399 986 Kč bez DPH 
 
Cena dle dodatku číslo 1                                                                 -46 033 Kč bez DPH 
                                    

 

objednatel 
 

V Holešově dne 22. 3. 2019 
 
 
zhotovitel 

 

 

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem 

smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení sjednané ceny díla. 

II. Preambule 

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby na akci „ 

Veřejná zakázka č 18020 - HTO - Odsun ambulantního provozu na budovu č 8 ", situovaná v areálu 

Krajské nemocnice T. Bati, a.s., smlouva o dílo uzavřená dne 18.10. 2018 (dále jen Smlouva). 

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění a doplňuje: 

a) článek IV. Cena díla se doplňuje takto: 

V průběhu provádění díla byl za účasti zástupce objednatele, TDO, GP a zhotovitele vyhodnocen skutečný 

stav objektu a byly navrženy změny v provedení vrstev podlah, v úpravě rozvodů SLP -především vyjmutí 

dodávky koncových prvků vyvolávacího systému z předmětu plnění zhotovitele, nový přívod pro telefon, 

nová telefonní rozvodna, v oddíle elektro silnoproud dodávka parapetního žlabu, doplnění zásuvek pro 

monitoring a změny zásuvek do parapetních žlabů, v ZTI doplnění zařizovacích předmětů, ve stavebních 

pracích zpevnění základu štítové zdi, obnovení instalačního kanálu se samostatným vstupem a vyrovnání 

nerovností štítové stěny. 

Skutečný rozsah změn je zachycen v položkových rozpočtech víceprací a méně prací, které jsou přílohou 

tohoto dodatku č. 1 ke Sm 

 

 9 399 986 Kč bez DPH 

Cena celkem dle SOD + dodatku č. 1                               9 353 953 Kč bez DPH 
 

Ostatní články Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 

Přílohy: položkový rozpočet na částku - 46 033 Kč bez DPH.  



 

Krycí list rozpočtu 

Číslo zakázky Zakázka 

1818 č. 18020 - HTO - Odsun ambulantního provozu na 
Komentář  

Popis verze Nabídka 

Komentář verze 
 

Adresa 
 

Datum zahájení 1.12.2018 
Rok 2018 Datum dokončení 31.3.2019 

TVP Firm v Název Kontaktní osoba Telefon 
    

Význam (funkce) Jméno 

Zpracovatel Ing. Michal Podola 

REKAPITULACE 

Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění 

  

Celkem (bez DPH) 46 033 
 

DPH - 9 667 

DPH 21 % ze základny: -46 033 - 9 667 

Celkem (včetně DPH)                    -55 700 

Za zhotovitele 

Jméno :  
Datum: 
Podpis: 

 

  

Za objednatele 

Jméno: 

Datum : 

Podpis: 

Poznámka: 

 



I 
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Zakázka: 

 

č. 18020 - HTO - Odsun ambulantního provozu na budovu č. 8 
Popis 

Cena 

DJ31.2: Podlaha - varianta 2 

D.1.01: Stavební a inženýrské objekty 

99 985 

99 985 

D.1.01.1: Architektonicko-stavební řešení 99 985 

1: Zemní práce 29 767 
63: Podlahy a podlahové konstrukce 77 164 

713: Izolace tepelné 8 276 

776: Podlahy povlakové 26 070 

96: Bourání konstrukcí -23475 

99: Stavenlštní přesun hmot 9 240 
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 

D_01.3: Změna ZTI 

D.1.01: Stavební a inženýrské objekty 

7 974 

7 872 

7 822 

D.1.01.4a: Zdravotně-technické instalace 7 822 

725: Zařizovací předměty 7 800 
H725: Zařizovací předměty 

D_01.4.1: Změna SLP - telefonní propoj 

D.1.01: Stavební a inženýrské objekty 

22 

13 557 

13 557 

D.1.01.4d: Slaboproudé elektroinstalace 13 557 
06 LDZ DOD 02: Rozvody 4 896 

06 LDZ MONT 02: Rozvody 

D_01.4.2; Změna SLP - telefonní rozvaděč 

D.1.01: Stavební a inženýrské objekty 

8 661 

8 026 

8 026 

D.1.01.4d: Slaboproudé elektroinstalace 8 026 
06 LDZ DOD 02: Rozvody 3 521 

06 LDZ MONT 02: Rozvody 

D_01.4.3: Změna SLP - odpočet z SoD, VCP 

D.1.01: Stavební a inženýrské objekty 

4 505 

- 232 219 

- 232 219 

D.1.01.4d: Slaboproudé elektroinstalace 232 219 

02 STA DOD 01: Technologie 3 991 

02 STA MONT 01: Technologie 2 200 
03 PTV DOD 01: Technologie -8 342 

03 PTV MONT 01: Technologie 1280 
04 EKV DOD 01: Technologie 1044 

04 EKV MONT 01: Technologie 45 

05 EZS DOD 01: Technologie 5 745 

05 EZS MONT 01* Technologie 160 

09 VS DOD 01: Technologie 

09 VS DOD 02: Revize, koordinace, zkoušky 

-162 500 

09 VS MONT 01: Technologie 13 900 
09 VS MONT 02: Revize, koordinace, zkoušky 

D_01.5: Změna SLN 

D.1.01: Stavební a inženýrské objekty 

47 000 

19 321 

19 321 

D.1.01.4c: Silnoproudé elektroinstalace 19 321 

01.4c DOD 04: Materiál nosný kusový + montáž 17 040 
01.4c DOD 06: Materiál nosný délkový + montáž 469 

01.4c MONT 01: Rozváděč RH8 103 

01.4c MONT 04: Materiál nosný kusový + montáž 1422 

01.4c MONT 06: Materiál nosný délkový + montáž 286 
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D_01.6: Změna stavební část 

D.1.01: Stavební a inženýrské objekty 

37 475 

37 475 

D. 1.01.1: Architektonicko-stavební řešení 37 475 

2: Základy a zvláštní zakládání 15 500 

41. Stropy a stropní konsturkce 5 839 

61: Úpravy povrchů vnitřrí 4756 

94: Lešení a stavební výtahy 1094 

95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 4 500 

98: Sar-ace 4 695 

99: Staveništní přesun hmot 1 091 

Celkem (bez DPH) -46 033 
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 
 

(12,24+31,48)*3 
 

131,16 
  

 

C 
 

-   

 (10,62+33,62)*3  132,72   

 
D 

 
- 

  

 

E 
 

-   

 
29,66*3  

88,98   

| 359. |635111215.1 Násyp pod podlahy - bez dodávky materiálu, urovnání, hutnění | m2 1 117,62 | HLE 6 968 
 skutečnost     

 A  

: 
  

 

B 

 

_ 

  

 (12,24+31,48)  43,72   

 

C 
 

-   

 (10,62+33,62)  44,24   

 D  -   

 

E 

 “   

 
29,66  

29,66   

| 360. 1631311125 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 1 14,1141 3 370 | 47 566 
 skutečnost  "   

 A  

- 

  

 

B 

 

_ 

  

 (12,24+31,48)*0,12  5,246   

 

C 
 

-   

 (10,62+33,62)*0,12  5,309   

 

D 
 -   

 

E 

 
: 

  

 
29,66*0,12  

3,559   

| 361. |631319012 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 14,1141 433 | 6114 
 dle mazaniny  “   

 

14,114 
 

14,114 
  

| 371. |63245333 | Potěr betonový samonivelační tl do 30 mm tř. C 25/30 | m2 | 131,9281 165 ( 21768 
 skutečnost - srovnání stávajícího podkladu pro montáž modifikovaného pásu  -   

 pro 80 % plochy  “   

 

A 
 

-   

 17,87*0,8  14,296   

 

B 
 

- 
  

 

C 
 

- 
  

 

D 
 

-   

 147,04*0,8  117,632   

 

E 
 

-   

 
713: Izolace tepelné    

-8 276 
| 122. j28375856 | Deska polystyren. EPS 200 S Stabil tl. 70 mm - dodávka | m2 | -168,41 190 | -31998  
 původně dle SoD     

 

A 1; -263,55*1,05 
 

- 276,728 
  

 
A 2; -2,4*1,05  

-2,52   

 A 3; -9,9*1,05  -10,395   

 
skutečnost  

-   

 70 mm  “   

 A  -   

 

B 
 

-   

 (11,54+30,20)* 1,05  43,827   

 

C 
 

-   

 (10,61+33,45)* 1,05  46,263   

 

E 
 

-   

 29,66*1,05  31,143   

 

D 
 

-   

| 364. |28375856.1 | Deska polystyren. EPS 200 S tl. 50 mm - dodávka m2 | 173,156 137 | 23 722 
 tl. 50 mm     
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Zakázka: 

č. 18020 - HTO - Odsun ambulantního provozu na budovu č. 8 
Poř. Kód   Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 

 

D_012: Podlaha - varianta 2 
D.1.01: Stavební a inženýrské objekty 
D.l.01.1: Architektonicko-stavební řešení 
1: Zemní práce 

   

99 985 
99 985 

99 985 
29 767 

| 5. t162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 1 8,5261 261 | 2 224| 
 dle výměry vykopávek  -   

 

8,526 
 

8,526 
  

6. |l62701109ROO | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 [ 127,89 21 | 2 635  
 dle výměry vykopávek  “   

 

8,526*15 
 

127,89 
  

8. |171201201RG1 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m, včetně poplatku za skládku 1 m3 1 8,5261 450 | 3 837| 
 dle výměry vykopávek     

 

8,526 
 

8,526 
  

| 368. |139711101 | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 | m3 8,5261 2 063 | 17 591 
 

skutečnost 
A 

 -   

 

B 
(12,24+31,48)*{0,27-0,195) 

 

3,279 

  

 C 
(10,62+33,62)*(0,27-0,199) 

D 

 3,141   

 

E 
29,66*0,071 

 

2,106 

  

| 369. |162201201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 i 8,5261 214 | 1821 
 dle výměry vykopávek  -   

 

8,526 
 

8,526 
  

í 370. |162201209 | Příplatek k vodorovnému přemístěni nošením ZKD10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 8,5261 195 | 1660  
 dle výměry vykopávek  -   

 

8,526 
63: Podlahy a podlahové konstrukce 

 

8,526 
 

77164 
| 54. Í631312131R00 | Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm | m3 1 - 2,2321 2 960 i -6 607 
 

podkl.beton proZTI: 
-27,9*0,08 

 

- 2,232 

  

| 56. |631362021ROO | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari 1 t | 0,4691 32 455 | 15 232 
 

podkl.beton pro ZTI: 
-27,9*4,44/1000*1,05 

 

-0,13 

  

 

skutečnost KARI 6/100/100 mm - 4,44 kg/m2 
 

- 
  

 

skutečnost 
A 

 -   

 

B 
(11,54+30,20)*4,44/1000*1,2 

 

0,222 

  

 C 
(10,61+33,45)*4,44/1000*l,2 

 

0,235 
  

 E 
26,70*4,44/1000*1,2 

D 

 0,142   

] 60. |632443222R00 | Potěr CT - C 25 - F5, do 500 m2, přípl. zkd 5 mm m2 | -492,09 | 28 | - 13 877 
 původně dle SoD     

 

A 1 ;-263,55*3 
A 2 ;-2,4*3 
A 3;-9,9*2 
D 1 ;-9,l*3 

 

- 790,65 -7,2 -

19,8 -27,3 

  

 

skutečnost 
A 

 -   

B 
 



Poř, Kód Popis  MJ Výměra Jedn. cena Cena 
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2. vrstva 

 

_ 

  

  
16,81  

16,81   

  

C 
 

_ 
  

  10,61+33,45  44,06   

  E 
26,7 

 

26,7 
  

366. X27 Bouráni lité cementové stěrky tl. 15 mm m2 16,81 53 891 
  skutečnost  -   

  A  “   

  
5,51+1,45+1,12+1,11+1,33+6,29  

16,81   

366. X28 Bouráni lité cementové stěrky tl. 5 mm m2 85,8 32 2 746 
  skutečnost  -   

  

11,54+30,20 
 

41,74 
  

  C 
10,61+33,45 

 

44,06 
  

367. 965082923 1 Odstraněni násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 6,771 473 3 201  
  

skutečnost 

    

  A  

- 
  

  B  -   

  (12,24+31,481*0,05  2,186   

  c 
(10,62+33,62}*0,05 

D 

 

2,212 

  

  

E 
29,66*0,08 

 

2,373 

  

  
99: Staveništní přesun hmot    

-9 240 
| 111. 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m, výkaz výměr viz sloupec hmotnost t -29,102 318 -9 240 | 
  

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot    
7974 

205. PC 22 Ruční odstraněni a demontáže nebezpečného, odpadu (sklo ,PVC,zářlvky,asfalt.pasy apod) a roztříděni do t 1,258 
2000 

2516 

  navýšení stávajícího PVC     

  

1,258 
 

1,258 
  

1 206. I PC 23 Odvoz,uloženi a poplatek za nebezpečný, odpad (sklo ,PVC,zářivky,asfalt.pasy apod) t 1,2581 3000 3774 
  navýšení stávajícího PVC     

  

1,258 
 1,25

8 
  

| 207. 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, výkaz výměr viz sloupec hmotnost t 1,158 198 229 
  celkem  -   

  2,416  2,41
6 

  

  

stávající PVC 
 

- 
  

  

-1,258 
 

-1,258 
  

| 208. 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km, výkaz výměr viz sloupec hmotnost t 33,582 16             531 
  celkem  -   

  2,416  2,41
6 

  

  

stávající PVC 
 

- 
  

  

-1,258 
 

-1,258 
  

| 209. 979082111RO0 Vnitrostaveništnf doprava suti do 10 m, výkaz výměr viz sloupec hmotnost t U58 261 302 
  celkem  -   

  2,416  2,41
6 

  

  

stávající PVC 
 -   

  

-1,258 
 

-1,258 
  

I 210. 979082121R00 1 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m, výkaz výměr viz sloupec hmotnost t 3,4741 29 101 
  celkem  -   

  2,416  2,41
6 

  

  

stávající PVC 
 

- 
  

  

-1,258 
 

-1,258 
 

| 211. 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot, výkaz výměr viz sloupec hmotnost | t 1,158 450 521 
celkem 
2,416 2,416 
 

stávající PVC 

-1,258 -1,258 
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena 
  

skutečnost - podkladní mazaniny - příčky neodečteny 
A 
17,87*1,05 

 

18,764 

  

  

B 
 -   

  

C 
 

- 
  

  

D 
147,04*1,05 

 

154,392 

  

  

E 
 

- 
  

  

776: Podlahy povlakové 
   

26 070 
I 168. |776511810R00 | Odstraněni PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 281,0641 

 
9 782  

  původně dle SoD  -   

  

dle P 1 t 
-(3,15*2,4+1,7*2,1+4,5*2,1+8,8*3,4+9,1*6,1) 

 

-106,01 

  

  

skutečnost 
B 
(11,54+30,20)*2 

 

83,48 

  

  

D 
(141,35)*3 

 

424,05 

  

  

dle dohody - 70 % výměry 

-0,3*401,52 

 

401,52 -

120,456 

  

| 362. i776201812 j Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ruřně m2 1 141,35 | 
 

16 288 
  skutečnost 

D 
141,35 

 

141,35 

  

  

96: Bourání konstrukcí 
   

•23 475 
| 81. |965042131R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 | m3 | -12,8321 2 970 | -38 111  

  dle původního zadání     

  

dle P 1: 
-(3,15*2,4+1,7*2,1+4,5*2,l+8,8*3,4+9,1*6,1)*0,08 dle P 3: 
-{2,4*2,3+3,5*3,5+2,6*4,1+6,0*5,7+9,5*2,0)*0,08 podkl.beton pro ZTI: 
-27,9*0,08 

 

- 8,481 

-6,53 

- 2,232 

  

  

skutečnost 
A 

 

- 

  

  

D-teraco 
147,04*0,03 

 

4,411 

  

  

D- podkladní beton 
 -   

82. I965042241R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 | m3 
 5,892

1 

1967 | 11 590 
  původně dle SoD     

  

dle P 2: 
-15,0*6,0*0,15 

 

-13,5 

  

  

skutečnost 
B 
(12,24+31,48)*0,18 

 

7,87 

  

  

C 
(10,62+33,62)*0,18 

 

7,963 

  

  

E 
29,66*0,12 

 

3,559 

  

| 83. |965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 
|  

-3 790 
  původně dle SoD     

  

dle P2: 
15,0*6,0 dle P 3: 
(2,4*2,3+3,5*3,5+2,6*4,l+6,0*5,7+9,5*2,0) 
-171,63; výměra položky 

 

-171,63 

  

  

skutečnost 
A 
1.vrstva 
5,51+1,45+1,12+1,11+1,33+6,29 

 

16,81 

  

 





Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena 
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5- PTV MONT 005 Switch, 8port, Gigabit,WebManagement., 8x 10/100/1000,8x PoE 30W, PoE budget 70W ks -1,0 600 -600 
  

lxl v RACK rozvaděči SK (p.č. 1 souboru SK) viz Dl.01.07-101 -1,0 
 

-1,0 

  

6. PTV MONT 006 Ekonomický NVR pro 8 IP kamer, až 5MP, HDMI, 8x PoE, bez HDD ks -1,0 1000 -1000 
  

lxl v RACK rozvaděči SK (p.č. 1 souboru SK) viz Dl.01.07-101 -1,0 
 

-1,0 

  

7. |PTV MONT 007 HDD bez šuplíku, 1000GB, vhodný pro DVR, pro NVR, pro provoz 24/7, rozhraní SATA III ks -1,0 400 -400 
  

lxl instalace do NVR záznamového zařízení p.č. 6 -1,0 
 

-1,0 

  

414. X63M Switch, 8port, Gigabit,WebManagement., 8x 10/100/1000,8x PoE, PoE budget 150W, Ublqultl EdgeSwitch ks 
1,0 

720 720 

  
04 EKV DOD 01: Technologie    

1044 
4- EKV DOD 004 Personifikační jednotka, pro načítání ID karet do PC pro přidělování přístupových práv ks -1,0 1620 -1620 

  

lxl - instalovaná na PC pro správu systému -1,0 
 

-1,0 

  

5. EKV DOD 005 Identifikační Indukční karta (množství karet je pouze odhad, nutno specifikovat uživatelem) ks -50,0 72 -3 600 

  

50x1 - počet je pouze odhad, bude určeno užlvaelem dies kutečných potřeb -50,0 
 

-50,0 

  

415. X64 Převodník PORTBOX 2 ks 1,0 6 264 6 264 
  

04 EKV MONT 01: Technologie    
45 

4- EKV MONT 004 | Personifikační jednotka, pro načítání ID karet do PC pro přidělování přístupových práv ks -1,0 225 -225 
  

lxl - Instalovaná na PC pro správu systému -1,0 
 

-1,0 

  

5. EKV MONT 005 Identifikační Indukční karta (množství karet je pouze odhad, nutno specifikovat uživatelem) ks -50,0 _
 

—
 

  

50x1 - počet je pouze odhad, bude určeno užlvaelem dies kutečných potřeb -50,0 
 

-50,0 

  

415. X64M Převodník PORTBOX 2 ks  270 j 270 
  

05 EZS DOD 01: Technologie    
5 745 

2. 
EZS DOD 002 GSM komunikátor - přenos poplachové informace na mobilní telefon, včetně SIM karty (volba tarifu a mobilního operátora je v 

režii uživatele) 

ks 
-1,0 

8 511 -8 511 

  

lxl komunikátor pro ústřednu p.č. 1 -1,0 
 

-1,0 

  

416. X6S Radiový vysílač pro přenos zpráv na PCO, v boxu, základní konfigurace a kontrola komunikace na PCO, - trubková anténa s 

držákem, připojení na PCO Systém Plus 

ks 
1,0 

14 256 14 256 

  05 EZS MONT 01; Technologie    
160 

2. 
EZS MONT 002 GSM komunikátor - přenos poplachové informace na mobilní telefon, včetně SIM karty (volba tarifu a mobilního operátora je v 

režii uživatele) 

ks 
-1,0 800 -800 

  

lxl komunikátor pro ústřednu p.č. 1 -1,0 
 

-1,0 

  

416. X65M Radiový vysílač pro přenos zpráv na PCO, v boxu, základní konfigurace a kontrola komunikace na PCO, - trubková anténa s 

držákem, připojení na PCO Systém Plus 

ks 
1,0 

960 960 

  
09 VS DOD Ol: Technologie    

-162500 

1. 
VS DOD 001 PC pracovní stanice, tiskárna pořádových termoštítků - tiskárna instalována na počítači v recepci ks 

-1,0 
30 000 -30 000 

  
lxl - tiskárna připojena k PC v prostoru recepce (PC není součástí dodávky SLP) 
1; výměra položky 

 

1,0 

  

2. VS DOD 002 Recepční modul systému - instalovaný na počítači v recepci ks -1,0 5 500 -5 500 
  

lxl - SW modul Instalovaný v PC v prostoru recepce (PC není součástí dodávky SLP) 
1; výměra položky 

 

1,0 

  

3. VS DOD 003 LCD Displej pro zobrazení volaného klienta, velikost 26" ks -2,0 12 000 -24 000 
  

2x1 viz. Dl.01.07-101 
2; výměra položky 

 

2,0 

  

4. VS DOD 004 Řídící počítač pro zobrazení na LCD displeji: 4GB Ram, HDD 500GB, grafická karta ks -2,0 18 000 -36000 
  

2x1 - instalovaný na nosné konzole spolu s LCD panely 
2; výměra položky 

 

2,0 

  

5. VS DOD 005 Stěnový držák pro virtuální LCD displeje ks -2,0 3 500 -7000 
  

2x1 pro ukotvení LCD panelů 
2; výměra položky 

 

2,0 

  

6. VS DOD 006 Řídící software systému ks -1,0 15 000 -15 000 
  

lxl SW pro správu systému, instalovaný na řídícím PC systému 
1; výměra položky 

 

1,0 

  

7- VS DOD 007 Přepážkový virtuální terminál - instalovaný na jednotných PC v ambulancích ks -4,0 2 900 -11 600 
  

4x1 - instalovaný na PC jednotlivých pracovišť (PC nejsou součástí dodávky SLP) 
4; výměra položky 

 

4,0 

  

8. VS DOD 008 Přepážkový displej nad jednotlivými pracovišti ks | -4,0 3100 -12 400 
  

4x1 - Instalovaný na PC jednotlivých pracovišť (PC nejsou součástí dodávky SLP) 
4; výměra položky 

 

4,0 

  

9- VS DOD 009 Licence pro virtuální displej (pro jednu LCD obrazovku a s nís pojený řídící PC) ks -2,0 2 500 -5 000 
  

2x1 SW licence pro grafický modul LCD panelu 
2; výměra položky 

 

2,0 

  

10. |VS DOD 010 Modul monitoringu a činnosti přepážek (ambulancí) a služeb ks -1,0 4 000 -4 000 
  

lxl -SW modul pro kontrolu a vyhodnocení funkce systému 
1; výměra položky 

 

1,0 

  

11. 
VS DOD 011 Modul statistiky - vyhodnocení návštěvnocsti jednotlivých pracovišť, rychlost odbavení apod. ks 

-1,0 
4000 -4 000 

  
lxl - modul pro výstupy ststistických údajů systému 
1; výměra položky 

 

1,0 

  

12. VS DOD 012 Hlasový modul vyvolávání - pro hlasové výzvy klientů ks -1,0 8 000 -8000 
  lxl SW modul pro hlasovou výzvu klientů 

1; výměra položky 
 

1,0 
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena 
  

D_01.3: Změna ZTI 
D.1.01: Stavební a inženýrské objekty □.1.01.4a: Zdravotně-technické instalace 
725: Zařizovací předměty 

   

7 822 
7 822 

7 822 
7 800 

104. 725014131RT1 Klozet závěsný keramický bílý, sedátko bílé duraplast, dodávka a montáž soubor 2,0 3 900 7 800 
  nad rámec SoD     

  

2,0 
H725: Zařizovací předměty 

 

2,0 
 

22 
115. 99872S101ROO Přesun hmot pro zařizovací předměty, výSky do 6 m t 0,035 629 22 

  

D_01.4.1: Změna SLP - telefonní propoj 
D.1.01: Stavební a inženýrské objekty 
D.1.01.4d: Slaboproudé elektroinstalace 
06 LDZ DOD OZ: Rozvody 

   

13 557 
13 557 
13 557 
4 896 

372. X29 Kabel Sykfy 10x2x0.5 mm m 100,0 22 2160 
373. X30 Ochranná hadice FX 25 šedá, PVC m 30,0 10 306 
374. X31 Lišta 40x40 mm, bílá m 30,0 39 1174 
375. X32 Příchytka včetně kotvy ks 80,0 11 883 
376. X33 Svorkovnice rozpojovací 10 párů ks 1,0 202 202 
377. X34 Držák pro 5 svorkovnic KRONE ks 1,0 172 172 

 

378. X35 Montáž kabelů do lišt a trubek m 100,0 16 1560 
379. X36 Uložení trubky m 30,0 18 540 
380. X37 Montáž PVC žlab do 40x40 m 30,0 36 1080 
381. X38 Příchytka včetně kotvy ks 80,0 12 960 
382. X39 Práce spojené s vyhledáním trasy, úpravy stávajícího vedení hod 10,0 384 3 840 
383. X40 Montáž a zapojení krabice do svorek 8 svorek ks 1,0 240 240 
384. X41 Montáž elektroinstalačních krabic bez svorkovnic ks 1,0 48 48 
385. X42 PPV kpl 

1,0 393 393 
 

D_01.4.2:7měna SLP - telefonní rozvedše 

D.1.01: Stavební a inženýrské objekty 

D.1.01.4d: Slaboproudé elektroinstalace 06 LDZ OOP 02: Rozvody 

8 026  
       8 026 

       8 026 

        3 521 

 
376. X33 Svorkovnice rozpojovací 10 párů ks 1,0 202 202 
377. X34 Držák pro 5 svorkovnic KRONE ks 1,0 172 172 
386. X43 Rozvaděč, prázdný, pod omítku, zámek, krycí rámeček ks 1,0 2 268 2 268 
387. X44 Svorkovnice pro propojení systému rozhlasu a jednotného času kpl 1,0 580 580 
388. X45 Drobný spotřební a instalační materiál ks 1,0 300 300 

  
06 LDZ MONT 02: Rozvody    

4 505 
389. X46 Demontáž stávajícího rozvaděče, odpojení, proměření kpl 1,0 2 640 2 640 
390. X47 Montáž instalačního materiálu a kabeláže hod 2,0 60 120 
391. X48 Montáž a zapojení krabíce do 24 svorek pod omítku ks 1,0 1200 1200 
392. X49 Montáž a zapojení krabice do 8 svorek ks 1,0 240 240 
393. X50 Montáž elektroinstalačních krabic bez svorkovnic ks 1,0 48 48 
394. X51 PPV kpl 1,0 257 257 

  

D_01.4.3: Změna SLP - odpočet z SoD, VCP 
D.1.01: Stavební a inženýrské objekty 
D.1.01.4d: Slaboproudé elektroinstalace 
02 STA DOD 01: Technologie 

   

- 232 219 
232 219 

- 232 219 
-3 991 

4- STA OOD 004 Anténní stožár pro instalaci antén, výška 3m, D=40mm ks -1,0 2 891 -2 891 
  lxl viz D1.01.07-101 

-1,0 
 

-1,0 

  

5. STA DOD 005 Kotvení pro anténní stožár, pro uchycení stožáru s střešní konstrukci, trojnožka zatížená betonovými patkami ks 
-1,0 1100 -1100 

  lxl příslušenství pro anténní stožár p.č. 4 -1,0 
02 STA MONT 01: Technologie 

    

     

-2 200 
4. STA MONT 004 Anténní stožár pro instalaci antén, výška 3m, D=40mm ks -1,0 1200 -1200 

  lxl Viz Dl.01.07-101 
-1,0 

 

-1,0 

  

5. STA MONT 005 Kotvení pro anténní stožár, pro uchycení stožáru s střešní konstrukci, trojnožka zatížená betonovými patkami ks 
-1,0 1000 -1000 

  lxl příslušenství pro anténní stožár p.č. 4  

-1,0 

  

  

03 PTV DOD 01: Technologie 
  

-8 342 
5. PTV DOD 005 Switch, 8port, Gigabit,WebManagement., 8x 10/100/1000,8x PoE 30W, PoE budget 70W ks -1,0 4 200 -4 200 

  

lxl v RACK rozvaděči SK (p.č. 1 souboru SK) viz Dl.01.07-101 -1,0 
 

-1,0 

  

6. PTV DOD 006 Ekonomický NVR pro 8 IP kamer, až 5MP, HDMI, 8x PoE, bez HDD ks -1,0 9 200 -9 200 
  lxl v RACK rozvaděči SK (p.č. 1 souboru SK) viz Dl.01.07-101 

-1,0 
 

‘1,0 

  

7. PTV DOD 007 HDD bez šuplíku, 1000GB, vhodný pro DVR, pro NVR, pro provoz 24/7, rozhraní SATA III ks -1,0 4 890 
-4890 

  lxl Instalace do NVR záznamového zařízení p.č. 6 
-1,0 

 

‘1,0 

  

414. X63 Switch, 8port, Gigabit,WebManagement., 8x 10/100/1000,8x PoE, PoE budget 150W, Ubiquiti EdgeSwitch ks 
1,0 

9948 9 948 

  
03 PTV MONT 01: Technologie    

-1280 
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Poř. Kód Popis  MJ Výměra Jedn. cena Cena 
 

01 Krabice a kompl.materiál - změna a doplnění 
47,0 

  

47,0 

  

| 410. |X59 JBT Z zásuvka jednonás.s přep.ochr. TANGO b.hnědá L 
ks 8,0 | 1031 | 8 250 

 
01 Krabice a kompl.materiál - změna a doplnění 
8,0 

  

8,0 

  

| 411. |X60 | PŘÍSTROJOVÁ krabice KP PK HF bezhalog. L 
ks 30,0 | 70 | 2 093 

 
02 parapety 
30,0 

  

30,0 

  

| 412. |X61 | PŘÍSTROJOVÝ DIL 2nás. 110X70 HF bezhalog. 
 
ks _ 15,0 |  ______ 6LL 916  

 
02 parapety 
15,0 

  

15,0 

  

| 413. |X62 ITRUBKA KOPOFLEX D40 (Rapos) ~r m 50,0 | 18 | 902 
 

05 zemní chránička 
50,0 
01.4c DOD 06: Materiál nosný délkový + montáž 

  

50,0 

 

469 
74. 101.4c DOD 074 | Kabel Cu3x2,5B2caSldO L 

m 27,0 | 30 | 822 
 

03 monitoring 
27,0 

  

27,0 

  

| 77. 101.4c DOD 077 | Kabel Cu5xl,5B2caSld0 L 
m -9,0 1 39 | -353 

 

04 centralstop -9,0 
01.4c MONT01: Rozváděč RH8 

  

-9,0 

 

103 
[ 407.1X56 | rozváděč RH8 - ukončeni kabelů, zapojení (monitoring) n kpl 1,0 | 103 | 103 
 

04 dodávka 
1,0 
01.4c MONT 04: Materiál nosný kusový + montáž 

  

1,0 

 

1422 
27. 101.4c MONT 027 izasuvka zapuštěná IP201xkomplet 

L 
ks Í6*7 91 | 182 

 
03 monitoring 
2,0 

  

2,0 

  

38. 101.4c MONT 038 | Krabice PřístrojováKU 681901 zn ks 2,0 |  51  
 

03 monitoring 
2,0 

  

2,0 

  

| 404. |X53 | parapet.kanál vkládací s víčkem 110x70mm n ks 5,0 | 238 | 1190 
 

02 parapety 
5,0 
01.4c MONT 06: Materiál nosný délkový + montáž 

  

5,0 

 

286 
| 74. 101.4c MONT 074 | Kabel Cu3x2,5B2caSld0 zn m 27,0 | 16 | 429  
 

03 monitoring 
27,0 

  

27,0 

  

77. |01.4c MONT077 | Kabel Cu5xl,5B2caSld0 ~r m 1 -9,0 1 16 1 - 143| 
 

04 centralstop -9,0 

D_01.6: Změna stavební část 
D.1.01: Stavební a inženýrské objekty 
D.l.01.1: Architektonlcko-stavební řešení 
2: Základy a zvláštní zakládání 

  -9,0  

37 475 
37 475 

37 475 
15 500 

| 397. I279351101R00 | Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení L 
m2 1 9,4321 553 | 5213 

 
pro dobetonávku k základu   “   

 

0,8*(0,7+1,87+6,0+0,15+2,92+0,15) 
  

9,432 
  

| 398. |279351102ROO | Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran L 
m2 1 9,4321 205 | 1937 

 dle zřízení   -   

 

9,432 
  

9,432 
  

| 399. |274361412 | Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 
 

t 1 0,113 30 700 | 3 473  
 KARI 8/100/100 - 7,9 kg/m2 pro dobetonávku k základu   

- 
  

 

0,8*(0,7+l,87+6,0+0,15+2,92+0,151*7,9/1000*1,25 
  

0,093 
  

 

pomcná pro kotvení 
  

- 
  

 

0,02 
  

0,02 
  

1 400. |279311115R | Dobetonování základového zdivá prostým betonem tř. C 25/30 L 
m3 0,943 5170 | 4 876| 

 dobetonávka k základu      

 

0,8*(0,7+l,87+6,0+0,15+2,92+0,15)*0,1 
41: Stropy a stropní konsturkce 

  

0,943 
 

5 839 
| 401. |411351101RT1 1 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, bednící materiál prkna  m2 1 7,074 679 | 4806 
 pro dobetonávku stropní desky      

 
0,6*(0,7+l,87+6,0+0,15+2,92+0,15) 

  
7,074 

  

 

BETON OBSAŽEN V ROZPOČTU SoD 
  

-   

| 402. I4113511O2R00 | Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění | m2 9,432 110 | 1033| 
 dle zřízení   -   

 

9,432 
61: Úpravy povrchů vnitřní 

  

9,432 
 

4 756 
48. |612473181R00 lomítka vnitřního zdivá ze suché směsi, hladká L 

m2 1 19,2 248T 4 756  
 m.č. 113   -   
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena 
  

09 VS DOD 02: Revize, koordinace, zkoušky 

    

13. VS DOD 013 Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení, PROGRAMOVÁNÍ) ks -1,0 - - 
14. VS DOD 014 Seznámení s obsluhou ls -1,0 - - 
15. VS DOD 015 Výchozí revize ks -1,0 - - 

  
09 VS MONT 01: Technologie    

-13 900 
1. VS MONT 001 

 ________________  

PC pracovní stanice, tiskárna pořádových termoštítků - tiskárna instalována na počítači v recepci ks 
-1,0 2 000 

-2 000 

  
lxl - tiskárna připojena k PC v prostoru recepce (PC není součástí dodávky SLP) 
1; výměra položky 

 

1,0 

  

2- VS MONT 002 Recepční modul systému - instalovaný na počítači v recepci ks -1,0 800^ -800 
  

lxl - SW modul Instalovaný v PC v prostoru recepce (PC není součástí dodávky SLP) 
1; výměra položky 

 

1,0 

  

3. VS MONT 003 LCD Displej pro zobrazení volaného klienta, velikost 26" ks -2,0 4Ó01 -800 
  

2x1 viz. D1.01.07-101 
2; výměra položky 

 

2,0 

  

4. |VS MONT 004 Řídící počítač pro zobrazeni na LCD displeji: 4GB Ram, HDD 500GB, grafická karta ks -2,0 1000 -2 000 
  

2x1 - instalovaný na nosné konzole spolu s LCD panely 
2; výměra položky 

 

2,0 

  

5- VS MONT 005 Stěnový držák pro virtuální LCD displeje ks -2,0 400 -800 
  

2x1 pro ukotvení LCD panelů 
2; výměra položky 

 

2,0 

  

6. |VS MONT 006 Řídicí software systému 
ks -1,0 1000 -1000 

  
lxl SW pro správu systému, Instalovaný na řídícím PC systému 
1; výměra položky 

 

1,0 

  

7- VS MONT 007 Přepážkový virtuální terminál - instalovaný na jednotných PC v ambulancích ks -4,0 500 -2 000 
  

4x1 - instalovaný na PC jednotlivých pracovišť (PC nejsou součástí dodávky SLP) 
4; výměra položky 

 

4,0 

  

8. VS MONT 008 Přepážkový displej nad jednotlivými pracovišti ks -4,0 500 -2 000 
  

4x1 - instalovaný na PC Jednotlivých pracovišť (PC nejsou součástí dodávky SLP) 
4; výměra položky 

 

4,0 

  

_ 9- 
VS MONT 009 Licence pro virtuální displej (pro jednu LCD obrazovku a s nís pojený řídící PC) ks -2,0 500 -1000 

  2x1 SW licence pro grafický modul LCD panelu 
2; výměra položky 

 

2,0 

  

10. VS MONT 010 Modul monitoringu a činnosti přepážek (ambulancí) a služeb ks -1,0 500 -500 
  

lxl -SW modul pro kontrolu a vyhodnocení funkce systému 
1; výměra položky 

 

1,0 

  

11. VS MONT Oil Modul statistiky - vyhodnocení návštěvnocsti jednotlivých pracovišť, rychlost odbaveni apod. ks -1,0 500 -500 

  lxl - modul pro výstupy ststistlckých údajů systému 
1; výměra položky 

 

1,0 

  

12. VS MONT 012 Hlasový modul vyvoláváni - pro hlasové výzvy klientů ks -1,0 500 -500 
  lxl SW modul pro hlasovou výzvu klientů 

1; výměra položky 
09 VS MONT 02: Revize, koordinace, zkoušky 

 

1,0 

 

-47 000 
13. VS MONT 013 Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení, PROGRAMOVÁNÍ) ks -1,0 40 000 - 40 000 
14. VS MONT 014 Seznámení s obsluhou ls -1,0 5 000 - 5000 
15. VS MONT 015 Výchozí revize ks -1,0 2 000 - 2 000 

  

D .01.5: Změna Sl.N 
D.1.01: Stavební a inženýrské objekty 
D.1.01.4c: Silnoproudé elektroinstalace 
01.4c DOD 04: Materiál nosný kusový + montáž 

   

19 321 
19 321 
19 321 

17040 
23. 01.4c DOD 023 Spinac zapuštěný IP201komplet ks 5,0 149 746 

  
01 Krabice a kompl.materiál • změna a doplnění 
5,0 

 

5,0 

  

26. 01.4c DOD 026 Spinac zapuštěný IP201/0komplet ks -3,0 163 -489 
  

01 Krabice a kompl.materiál - změna a doplnění -3,0 

 

-3,0 

  

27. 01.4c DOD 027 Zasuvka zapuštěná IP201xkomplet ks -47,0 138 -6 489 
  

01 Krabice a kompl.materiál - změna a doplnění 
-47,0 

 

-47,0 

  

28. 01.4c DOD 028 Zasuvka zapuštěná IP20s přepěť.ochr.komplet ks -8,0 854 -6 832 
  01 Krabice a kompl.materiál - změna a doplnění 

-8,0 
 

-8,0 
  

38. 01.4c DOD 038 Krabice PřístrojováKU 681901 ks -193,0 7 -1316 
  01 Krabice a kompl.materiál • změna a doplnění -193,0  

-193,0 

  

404. X53D PARAPET.KANAL 110X70 HF bezhalog. ks 5,0 1178 5 891 
  

02 parapety 
5,0 

 

5,0 

  

405. X54 KRABICE LD 68/1 SDK přístrojová ks 195,0 26 4 980 
  03 monitoring 

2,0 
 

2,0 

  

  

01 Krabice a kompl.materiál - změna a doplnění 
193,0 

 

193,0 

  

406. X55 JBT Z zásuvka dvojnás.s clon. TANGO b.bílá ks 2,0 181 362 
  

03 monitoring 
2,0 

 

2,0 

  

408. X57 JBT S přistroj spínače tlač. s dout. ř.l/OSo TANGO b.bílá ks 3,0 211 633 
  01 Krabice a kompl.materiál - změna a doplnění 

3,0 
 

3,0 

  

409. X58 JBT Z zásuvka jednonás.s clon. TANGO b.hnědá ks 47,0 157 7 395 
 





Poř. Kód  Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 
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3,2* 6,0 
94: Lešení a stavební výtahy 

 

19,2 

 

1094 
72. 941955O02R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 9,0 122 1094 

  m.č. 113     

  

1,5*6,0 
 

9,0 
  

  
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách    

4 500 
403. X52 M+D poklop vzduchotěsný 600x800 mm, 4,51 ks 1,0 4 500 4 500 

  
98:Sanace    

4 695 
395. 985139111 Příplatek k očištěni ploch za práci ve stísněném prostoru m2 9,432 119 1122 

  očištění stávající plochy základového pasu  ~   

  

0,8*(0,7+1,87+6,0+0,15+2,92+0,15) 
 

9,432 
  

396. 985331112 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru m 3,537 
1010 

3 572 

  kotvení výztuže ke stávající ploše základového pasu - 3 kotvy / mb  “   

  

(0,7+1,87+6,0+0,15+2,92+0,15)*3,0*0,1 
 

3,537 
  

  
99: Staveništní přesun hmot    1091 

111. 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m, výkaz výměr viz sloupec hmotnost t 3,438 318 1091 
 



 

 

 
 

 


