
Smlouva o dílo - dodatek č. 1

č. zhotovitele 667/2019




       č. objednatele SML2019-002.01-Ko
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

„ Stavební úpravy vodovodu v obci Polkovice “       

I. Smluvní strany:
1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupen          
:  MUDr. Michalem Chromcem, předsedou představenstva
IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:
Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.
Pod Lapačem  229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice
Statutární zástupce
: Petr Zdráhal – jednatel společnosti
IČ


: 46581367
DIČ


: CZ46581367
Bankovní účet

: xxxxxxxxxxxx 

Telefon

: xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail 

: xxxxxxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 3500.


(dále jen zhotovitel)

Z důvodu koordinace se stavbou kanalizace v obci Polkovice, kde je investorem Obec Polkovice, se obě smluvní strany dohodly na změně termínu:
4.2. Termín realizace stavby 

Termín zahájení:  

              z   1.4. 2019 na 24.4.2019
Termín ukončení a předání:

  z 18.8. 2019 na 10.9.2019
Celková lhůta realizace od zahájení stavby:  140 kalendářních dnů

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti .

Tento dodatek  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a dva výtisky objednatel.
V Přerově dne
 27.3.2019
                                      V Přerově dne 27.3.2019


            Za zhotovitele:    




              Za objednatele:
………………….……………                                                     ..………………………….

          Petr Zdráhal                                                                          MUDr. Michal Chromec
    jednatel společnosti    




         předseda představenstva
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