ev. č. objednatele: B 0001/19	           	ev. č. zhotovitele: 019017A

Dodatek č. 1 
smlouvy o dílo uzavřené dne 30.1.2019

1. Smluvní strany
Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Doručovací číslo: 701 26 
IČO  /  DIČ:	70890021  /  CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
(dále jen objednatel)
Zhotovitel:			AQUATIS a.s.
sídlo:				Botanická 834/56, 602 00 Brno
IČO  /  DIČ:			46347526  /  CZ46347526
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
(dále jen zhotovitel)


NÁZEV AKCE:		Modernizace MVE VD Šance, stavba č. 4304
V souladu se zněním článku 12. bod 12.4. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:


3. Doba plnění – bod 3.2. nově zní takto:
3.2.	Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla a předat hotové dílo v termínu do 30. 9. 2019 přičemž závaznými termíny ukončení dílčích částí díla jsou:
· Plnění bodu 2.1. písm.a až 2.1. písm.d ................................................................. do 30.4.2019
· Koncept studie v elektronické podobě ........... 20 dnů od zaslání podkladů dle bodu 2.3. písm.e,
· Koncept studie v tištěné podobě ...........10 dnů od zaslání připomínek objednatele ke konceptu studie předané v elektronické podobě,
· Čistopis studie .............................................14 dnů od zaslání připomínek objednatele ke konceptu studie předaném v tištěné podobě.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.



V Ostravě dne:						V Brně dne: 

za objednatele:	4.4.2019				za zhotovitele:





	……………………………………				……………………………………
Ing. Jiří Pagáč	
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