
Dodatek č. 2
smlouvY o dílo
na realizaci akce

Kompletní obnova sprchových koutů v azylovém domě 2018
čl. I.

Smluvní strany

Objednatel:
Městský ústav sociálních služeb Strakonice 

Právní forma:
příspěvková organizace města Strakonice

se sídlem: 
Jezerní 1281, 386 01 Strakonice
zápis v OR:
Pr 97 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

zastoupená:



Mgr. Dagmar Prokopiusová, ředitelka

IČO:




70828334

tel: 
+420 383 312 270

e-mail: 
reditel@muss.strakonice.eu
(dále jen “Objednatel”) na straně jedné

a
Zhotovitel:

VKS stavební s.r.o.
se sídlem:   Na Dubovci 140,386 01 Strakonice
spisová značka: C 14018 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČO:  26101262
DIČ:  CZ26101262
zastoupený:  

Milanem Vacíkem, jednatelem  

Miroslavem Kantorem, jednatelem 

bankovní spojení: KB Strakonice
číslo účtu:             78-472200297/0100
telefon:                  732812086
e-mail:                   vacik.milan@volny.cz
(dále jen “Zhotovitel”) na straně druhé
(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen jako „smluvní strany“)

čl. II.

Předmět dodatku smlouvy.
1.
Mezi smluvními stranami byla dne 25.9.2018 uzavřena smlouva o dílo na realizaci akce

Kompletní obnova sprchových koutů v azylovém domě 2018
2.
V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba víceprací, a to:
- vícepráce část C a s tím spojené práce v 1. NP 

kdy specifikace prací je uvedena v oceněném položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku jako Příloha č. 1
3.
Mezi smluvními stranami došlo k dohodě o  realizaci víceprací specifikovaných v odst. 2, kdy dohodou smluvních stran se sjednává cena za tyto vícepráce takto:
- vícepráce část C a s tím spojené práce v 1. NP: 

cena bez DPH 72078,- Kč   
DPH 10812,- Kč 
cena celkem 82890,- Kč

Na základě tohoto dodatku je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na shora specifikované vícepráce.

čl. III.
Závěrečná ujednání.

1.
Ujednání SOD nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2.
Zástupci smluvních stran uzavírající tuto smlouvu prohlašují, že jsou osobami oprávněnými tento dodatek smlouvuy uzavřít. 
3.
Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každý je originálem a z nichž každá smluvní strana obdržela jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v registru smluv MV ČR.

Objednatel:
Zhotovitel:

Ve Strakonicích dne 15.4.2019 
Ve Strakonicích dne 15.4.2019

………………………………….
……………………………………

Mgr. Dagmar Prokopiusová, ředitelka                           Milan Vacík-jednatel společnosti
Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací 
dodatek smlouvy o dílo str.: 2

