
DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o koupi multifunkčního automatu 
nı a poskytování Souvisejıcích prací a služeb 

č. smlouvy kupujícího: 2 139 18 10 
č. smlouvy prodávajícího: 26/SD/2018 

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku mezi stranami: ` 

Prodávající: 

Firma; EM TEST ČR Spøı. S r. 0. 
Sídlo: Jiráskova 1284, 755 01 Vsetín 
IČO: 62382771 
DIČ; CZ82362771 
Údaj O zápisu do veřejného rejstříku: Spis. Značka: C13211 vedeného u Krajského soudu v 
Ostravě 

Oprávněná osoba jednajicí jménem prodávajícího: lng. Radek Orság, jednatel společnosti 

(dále jen „prodávajícľì

a 

Kupující: 

Firma: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. S. 
Sídlo: Mrštikova 3, 461 71 Liberec III. 

IČO; 473 11 975 
DIČ: CZ47311975 
Údaj O zápisu do veřejného rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem, oddíl B, 

S. 

Oprávněné osoby jednajicí jménem kupujícího: 
Ing. Michal Zděnek, M. A. - předseda představenstva a 
Martin Pabiška, MBA - místopředseda představenstva 

(dále jen ,,kupující') 
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l. 

Předmět dodatku č. 1 

Tímto dodatkem č. 1 se ruší původní Znění čl. Il. Lhůta a místo plnění, bod 1. Lhůta k plnění: 

1. Lhůta k plnění 
„Dodávka automatu na dobíjení předplatného včetně jeho instalace vmístě plnění je 

vtermínu 135 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy S následujícími časovým 
harmonogramem:.....“ . 

A nahrazuje se zněním novým 

1. Lhůta K plnění 
„Dodávka automatu na dobíjení předplatného včetně jeho instalace vmístě plnění je 

vtermínu 165 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy s následujícím časovým 
harmonogramem:.....“ 

Změna termínu byla provedena v souladu S ustanovením čl. Vl|_ Změna a Zrušení smlouvy, 
odstoupení a Ostatní ustanovení, Z důvodu nečekaných změn v tarifní politice. Přímo se pak 
jedná o Nařízení Statutárního města Liberce č. 2/2018 S platnosti od 1. 2. 2019, kterým došlo 
ke změně jízdného pro kategorie důchodce a invalidní důchodce a Nařízení Statutárního 
města Liberce č. 1/2019 S platností od 10. 3. 2019, kterým došlo ke změnám papírového 
jízdného pro cesty mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Tyto nečekané změny ze strany 
zřizovatele kupujícího, vyžadují nezbytnou úpravu aktuálního softwaru prodejního automatu 
dle platné legislativy a následné nově testování navazujících procesů při implementaci 

softwaru do multifunkčního automatu. 

ll. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 

nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou stejnopisech. 
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3. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále 
v platnosti. 

‹ 

ľ\ 
_~\ as \\ \3 Ve Vsetíně dne... ..... _. V Liberci dne .... ............ ._ 

Za prodávajícího: Za kupujícího: 

lng. Radek Orsá lng. Michal Zděnek, M. A. 
jednatel EM TE T ˇ 

spol. s r. O. předseda představenstva DPMLJ, a. S. 

ikíàkłífl' 'r'›'à'nflšı'‹'z;ýX"' 

místopředseda představenstva DPMLJ, a. S. 
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