FV20241

D O D A T E K  č. 1/2019
     ke Smlouvě č. FV20241                 

o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu 

formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace 
(dále jen „Smlouva“)
Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu 

se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1

IČ: 47609109

DIČ: CZ47609109; neplátce DPH

zastoupená:
Ing. Martinem Švolbou

ředitelem odboru výzkumu, vývoje a inovací
dále jen „poskytovatel“, na straně jedné

a

organizace:               VÚTS, a.s.  
se sídlem:
        Svárovská 619, Liberec XI – Růžodol I, 460 01 Liberec 
  
IČ:
        467 09 002
  
DIČ:                         CZ 467 09 002
  
zápis v OR:
         KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 293


zastoupená:
        prof. Ing. Miroslavem Václavíkem, CSc.
  
funkce:                     předsedou představenstva a prokuristou společnosti
  
dále jen „příjemce“, na straně druhé

uzavřeli mezi sebou dne 9. 8. 2017 Smlouvu o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (dále jen Smlouva) ve smyslu § 9 zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zák. č. 130/2002 Sb.). 

Název projektu:
       Modulární řada zásobníků nástrojů obráběcích strojů
Ev. č. projektu:        FV20241
Dnešního dne uzavírají poskytovatel a příjemce tento dodatek č. 1/2019 ke Smlouvě, kterým se upravuje její znění takto:
                                                                               I.
upravuje se Článek III. odst. 3:

3. Řešení projektu je rozloženo do období: 01/2017 – 12/2019
II.

upřesňuje se:

1. Příloha č. 2 – Věcná náplň řešení projektu
III.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech rovné právní síly, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Praze dne 

                          za poskytovatele:                                                                   za příjemce:

______________________
                 _______________________
       Ing. Martin Švolba
       prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. 
     ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací
  
       předseda představenstva a prokurista




                          společnosti
Příloha č. 2

Věcná náplň řešení projektu

Projekt:
FV20241
Ev.č.:
Modulární řada zásobníků nástrojů obráběcích strojů
Etapy řešení:

	Etapa

a

podetapy
	Název etapy a stručný přehled činnosti

v etapě
	Zajištění řešení etap

(organizace)
	Termín

ukončení

etapy


	Rok 2017

	1
	Koncepční návrhy, výpočty a konstrukce
	VÚTS, TUL
	

	1.1
	Řetězový zásobník nástrojů obráběcích strojů
	
	07/2017

	1.2
	Bubnový zásobník nástrojů obráběcích strojů
	
	Přechází do r. 2018

	2
	Zhotovení a oživení prototypu
	VÚTS
	

	2.1
	Řetězový zásobník nástrojů obráběcích strojů
	
	12/0217

	3
	Testování, verifikace, optimalizace prototypu a úprava dokumentace
	VÚTS, TUL
	

	3.1
	Řetězový zásobník nástrojů obráběcích strojů
	
	Přechází do 

r. 2018

	Rok 2018

	1
	Koncepční návrhy, výpočty a konstrukce
	VÚTS, TUL
	

	1.2
	Bubnový zásobník nástrojů obráběcích strojů
	
	02/2018

	1.3
	Meandrový zásobník nástrojů obráběcích strojů
	
	10/2018

	2
	Zhotovení a oživení prototypu
	VÚTS
	

	2.2
	Bubnový zásobník nástrojů obráběcích strojů
	
	07/2018

	2.3 
	Meandrový zásobník nástrojů obráběcích strojů
	
	Přechází do r. 2019

	3
	Testování, verifikace, optimalizace prototypu a úprava dokumentace
	VÚTS, TUL
	

	3.1
	Řetězový zásobník nástrojů obráběcích strojů
	
	05/2018

	3.2
	Bubnový zásobník nástrojů obráběcích strojů
	
	12/2018

	
	                                                    Rok 2019
	
	

	2
	Zhotovení a oživení prototypu
	VÚTS
	

	2.3 
	Meandrový zásobník nástrojů obráběcích strojů
	
	08/2019

	3
	Testování, verifikace, optimalizace prototypu a úprava dokumentace
	VÚTS, TUL
	

	3.3
	Meandrový zásobník nástrojů obráběcích strojů
	
	12/2019


4

