Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 815-2015-541101 ze dne 14. 9. 2015
	

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

I.
Strany dodatku 

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký Kraj

zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek
		vedoucí Pobočky Semily
Adresa:	Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 
	Liberecký kraj, U Nisy 745/6a			  
Tel.:		 
E-mail:	b.kabatek@spucr.cz; p.fejtek@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“


2. Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r. o. a Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o.	    	
	
zastoupený:	jednatelem Ing. Alešem Černým	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Černý	
v technických záležitostech oprávněn jednat:		
Tel.:				
E-mail:	 
ID DS:	xkh752j		
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s. Hradec Králové	 	
Číslo účtu:	230615/0300		 		
IČ:	45536058	
DIČ:	CZ 45536058	

dále jen „zhotovitel“.
II. 
Obsah dodatku
Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

Zrušeno
Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Příkrý
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín ukončení

	3.1.
	Přípravné práce

	3.1.3.
	Vyhotovení podkladů pro případnou 
změnu katastrální hranice
	100 bm
	10
	2 000
	20 000
	30. 9. 2016



Nahrazeno

Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Příkrý
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín ukončení

	3.1.
	Přípravné práce

	3.1.3.
	Vyhotovení podkladů pro případnou 
změnu katastrální hranice
	100 bm
	10
	2 000
	20 000
	2 měsíce od výzvy objednatele



III.
Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu vzájemné dohody objednatele se zpracovatelem na základě skutečnosti, dle smlouvy o dílo č. 815-2015-541101 fakturační celek 3.1.3. dílčí část „Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“ mělo být předáno v rámci tohoto fakturačního celku dne 30. 9. 2016. Předání těchto podkladů nebylo možné provést z  důvodu, že změna katastrální hranice při zjišťování hranic obvodů KoPÚ prozatím nebyla odsouhlasena ani zatím nebude provedena. Tuto změnu je nutné koordinovat v součinnosti se souběžně probíhající KoPÚ v sousedním k. ú. Benešov u Semil, kde práce začnou v roce 2017.

IV.
Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě strany dodatku obdrží po jednom stejnopise. 
Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.


      
Objednatel:	Zhotovitel:
[bookmark: _GoBack]V Liberci dne: 13.12.2016	V Hradci Králové dne:  9.12.2016






………………………………………..	………………………….…………………
Ing. Bohuslav Kabátek 	Ing. Aleš Černý
ředitel Krajského pozemkového úřadu     Geodézie Východní Čechy spol. s. r. o.
pro Liberecký kraj
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