Dodatek č. 3
ke smlouvě č. 1060/OD/2018 ze dne 27. 6. 2018 uzavřená podle § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) na činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích (dále též jako „BOZP“) staveb: „Rekonstrukce komunikace ul. Jiřího z Poděbrad“, „Rekonstrukce komunikace v ul. Dr. Procházky“, „Rekonstrukce povrchu komunikace + odvodnění v ul. Bří Čapků 31 - 37“, „Rekonstrukce zastávky MHD „Jiřího z Poděbrad““, „Úprava komunikace za BD Žižkova 17“, „Rekonstrukce páteřního chodníku, ul. Březinova 69 – 80“, „Rekonstrukce chodníku ul. Březinova 131,132", "Rekonstrukce zastávek MHD "Žižkova" v obou směrech", "Rekonstrukce zastávek MHD "Ke Skalce" v obou směrech" (dále též jako smlouva).


I. Smluvní strany


Objednatel:				Statutární město Jihlava
Sídlo:					Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený:				Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
Oprávněn k podpisu této smlouvy: Ing. Ján Tinka, vedoucí odboru dopravy
Kontaktní osoba objednatele:	XXXXXXXXX
IČO:					00286010
DIČ:					CZ 00286010
(dále též jako „objednatel“)
				

Poskytovatel:			Ing. Libor Bílek
Sídlo:					Královský Vršek 3551/54, 586 01 Jihlava
Zastoupený:				Ing. Liborem Bílkem - majitelem
IČO:					03953271
DIČ:					CZ6904234359
Číslo účtu:				XXXXXXXXXXXX
(dále též jako „poskytovatel“ či „koordinátor BOZP“)

(společně jako „smluvní strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“)



se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 1060/OD/2018  ze dne 9.10.2018 na akci „Rekonstrukce komunikace ul. Jiřího z Poděbrad“, „Rekonstrukce komunikace v ul. Dr. Procházky“, „Rekonstrukce povrchu komunikace + odvodnění v ul. Bří Čapků 31 - 37“, „Rekonstrukce zastávky MHD „Jiřího z Poděbrad““, „Úprava komunikace za BD Žižkova 17“, „Rekonstrukce páteřního chodníku, ul. Březinova 69 – 80“, „Rekonstrukce chodníku ul. Březinova 131,132", "Rekonstrukce zastávek MHD "Žižkova" v obou směrech", "Rekonstrukce zastávek MHD "Ke Skalce" v obou směrech" z důvodu, že se poskytovatel stal od 01. 12. 2018 plátcem DPH. 


II. Předmět dodatku


Tímto dodatkem se mění v čl. IV. Úplata za zařízení záležitostí a termíny odstavec IV.1. takto: 

1. V této souvislosti se smluvní strany dohodly na změně čl. IV.1. smlouvy na následující znění:
Úplata za provedenou činnost prováděnou po dobu pozastavení rozestavěné stavby komunikace ul. Jiřího z Poděbrad byla stanovena dohodou na ve výši: 1 500,- Kč/měsíc. 

 + příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.
V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady poskytovatele spojené se zabezpečením činnosti dle čl. III. této smlouvy. 







III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o zajištění koordinátora BOZP se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel  obdrží dvě vyhotovení a poskytovatel jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho akceptace poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv. 

5. Smluvní strany souhlasí se  zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. Zveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí statutární město Jihlava.
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……………………………………..                                             ……………………………………
          Objednatel                                                                                  Poskytovatel 

Magistrát města Jihlavy                                                                       Ing. Libor Bílek
 Ing. Ján Tinka                                                                                     majitel 
 vedoucí odboru dopravy

