 
Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1707/KT/2018 ze dne 12. 10. 2018 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 2. 2019 č. 1707/KT/2018/1 týkající se akce:

„Protiradonová opatření, Hluboká 3, Jihlava“

SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel: 	Statutární město Jihlava
se sídlem:		Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený:	MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou
IČO:		00286010
DIČ:		CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)

2. Zhotovitel:	POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
se sídlem:		Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava
zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1417
	zastoupený:	Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti
	IČO:		181 98 074
	DIČ:		CZ18198074
	Peněžní ústav:	MONETA Money Bank, a.s., pobočka Jihlava
	Číslo účtu:	218311338/0600
	(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

3. Kontaktní osoba objednatele:					Bc. Vladislava Hudečková
Kontaktní osoba zhotovitele:					Jaroslav Štěpnička
				

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též „smluvní strany“) uzavřeli dne 12. 10. 2018 smlouvu o dílo č. 1707/KT/2018, jejímž předmětem je provedení všech činností, prací a dodávek nutných pro předání a převzetí díla na akci „Protiradonová opatření, Hluboká 3, Jihlava“(dále též jako „smlouva“). 

2. Dne 26. 2. 2019 smluvní strany uzavřely ke smlouvě Dodatek č. 1 ev. č. 1707/KT/2018/1 (dále též „dodatek č. 1“).

3. V souladu s ustanovením § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na jehož základě si smluvní strany mohou ujednat změnu svých práv a povinností, a v souladu s ustanovením čl. X odst. 1. Závěrečné ustanovení uzavřené smlouvy se z důvodu objektivních okolností, které vznikly v průběhu provádění prací, smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.


II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Z důvodů uvedených v Čl. I. odst. 2 tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly na změně Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 uzavřené smlouvy ve znění dodatku č. 1, spočívající v následujícím dle rekapitulace změnových listů, který je přílohou tohoto dodatku č. 2:

Cena dle smlouvy 		1 433 494,38 Kč
Dodatek č. 2
Vícepráce celkem		+ 280 293,72 Kč
Méněpráce celkem		-    10 082,71 Kč

Celková cena dodatku č. 2 	+ 270 211,01 Kč

Cena celkem za dílo		1 703 705,39 Kč

Uvedené částky jsou bez DPH.




III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem nedotčená se nemění.

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1707/KT/2018  uzavřené dne 12. 10. 2018, na akci „Protiradonová opatření, Hluboká 3, Jihlava“ ve znění dodatku č. 1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv zajistí statutární město Jihlava.
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………………………………….				………………………………..
Za objednatele 					             Za zhotovitele
MgA. Karolína Koubová				          	 Ing. Roman Kapoun
primátorka							 jednatel
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