Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. V2016-380/OMRI ze dne 30. 8. 2016
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:          


Město Nový Jičín    

Se sídlem: 
        


Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín


Zastoupen:            
PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města
IČO:

         


002 98 212
Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s., Nový Jičín
Číslo účtu:
          


326801/0100

Zástupce ve věcech smluvních: 
PhDr. Jaroslav Dvořák
Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby:  
Ing. Michal Hub, referent Odboru majetku, rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín     

 (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:   
            

WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.
Se sídlem:          


Kuchnova 183/4, 718 00 Ostrava Kunčičky
Zastoupen:



Bc. Janem Kokášem, jednatel společnosti
IČO: 




03885224
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 61703
Bankovní spojení:


Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 



269454996/0300
Zástupce ve věcech smluvních: 
Bc. Jan Kokáš
Zástupce ve věcech technických 

a realizace stavby (stavbyvedoucí): Bc. Jan Kokáš
(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Realizace workoutového hřiště v Novém Jičíně“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2016-380/OMRI ze dne 30. 8. 2016 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a Oceněným soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 2 a  nedílnou součástí této smlouvy.“ 
2. V článku V. – Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5.2.1., který nově zní takto: „5.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli v těchto dílčích termínech:

a) vyhotovení a předání projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu včetně

potřebných vyjádření a stanovisek dotčených subjektů do 45 dnů od podpisu smlouvy,
b) ukončení stavebních prací a předání stavby bez vad a nedodělků do 31 dnů od předání

staveniště objednatelem.“
3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 365 723 Kč, tj. 442 524 s DPH (sazba 21%) Kč, slovy: čtyřistačtyřicetdvatisícpětsetdvacetčtyři korun českých třicetšest haléřů.“
4. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, které nově zní takto: 

„6.1.2 Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a Oceněného soupisu víceprací a méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu těchto dokumentů.

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č.2: - Oceněný soupis víceprací a méněprací
V Novém Jičíně dne:
28. 11. 2016



V Ostravě dne: 28. 11. 2016 
Město Nový Jičín:





WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.
------------------------
-------------------------
PhDr. Jaroslav Dvořák
Bc. Jan Kokáš

Starosta města
jednatel společnosti
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