
Dodatek č. 1
k Objednávce č. 07PT-001190, 34-00027/19 

„D6 - Střední Čechy -  Migrační studie a vliv na mokřad“
uzavřené dne 04. 02. 2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem
zastoupené
jehož jménem jedná

IČ
DIČ
bankovní spojení 
číslo účtu

: Na Pankráci 56, 140 00 Praha 
: ................................, generálním ředitelem 
: ............................, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary 

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary 
: 659 93 390 
: CZ65993390 
: ........
: ....................................

(dále také jen „Objednatel) 
a

EKOLA group, spol. s r. o.
se sídlem : Mistrovská 4, 108 00 Praha 10
jehož jménem jedná : .............................., jednatelka společnosti
IČ : 639 81 378
DIČ : CZ63981378
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 39803 

(dále také jen „Konzultant)

I .

PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k okolnostem, které se vyskytly v souvislosti s řešením odvodnění odpočívky Kolešov, a tyto změny je 
třeba zohlednit ve studii vlivu na mokřad, mění se po vzájemné shodě obou smluvních stran následující text 
předmětné objednávky takto:
Lhůta pro dodání či termín dodání:

Ukončení plnění: do 30. 06 2019

II.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Objednávky č. 07PT00119, 34-00027/19, uzavřené dne 04. 02. 2019, nedotčená 
tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru 
smluv.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž Objednatel a Konzultant obdrží po 
dvou výtiscích.

v Karlových Varech dne: j j -[)(- 2019 v Praze dne: ( M,

jednatelka společnosti 
EKOLA group, spol. š/tVoí


