
1 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O  DÍLO 

č. 2018/01069/OTSMI 
 

 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 
a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s odkazem 

na článek XIV. Smlouvy 
 

 (dále jen „Dodatek č. 1“) 
 

I. Smluvní strany 
 

1.1     Objednatel:                 Městská část Praha 3 
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3 
zastoupená: Jiřím Ptáčkem, starostou  
IČ: 00063517  
DIČ: CZ 00063517 
bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zastoupená ve věcech technických vedoucím Odboru technické správy majetku a investic 
Úřadu městské části Prahy 3. 
 
1.2     Zhotovitel:   Společnost Rámcová dohoda Praha 3 – EDIKT - GEOSAN 
se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice  
 
Vedoucí účastník sdružení: EDIKT a.s. 
Se sídlem : Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice    
zapsaná u Krajského soudu: v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904            
zastoupená: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva 
  Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva 
  Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva 
  Ing. Janem Velikovským, členem představenstva  
zástupce pro věci technické : Radek Pasovský 
IČ: 251 72 328            
DIČ: CZ251 72 328            
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s. 
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx           
telefon: xxxxxxxxxxxxxxx           
fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Účastník: GEOSAN GOUP a.s. 
Se sídlem: U Nemocnice 4360, Kolín III, 280 02 Kolín    
zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl B, vložka 12459           
zastoupená: Luďkem Kostkou, členem představenstva, generálním ředitelem 
         Ivanem Havlem, výkonným ředitelem 
         Ing. Robertem Schneiderem, ředitelem ZPSČ 
zástupce pro věci technické: Tomáš Hála      
IČ: 281 69 522            
DIČ: CZ281 69 522            
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Vedením realizace díla je zmocněn Martin Smolík. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro 
provedení díla je Pavel Petrlík. 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle ustanovení zákona, společenské smlouvy, 
stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat 
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 
Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné 
způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má řádné vybavení, zkušenosti, 
schopnosti a finanční stabilitu, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a dodatku ke 
smlouvě a je tak způsobilý splnit nabídku zhotovitele ze dne 17.8.2018 pod názvem „Stavební 
úpravy a zateplení panelových domů v Praze 3, ul. Ondříčkova 31, 33, 35, 37 včetně opravy 
vnitrobloku a garáží pod vnitroblokem“ vypsanou postupem dle § 135 ZZVZ. 
 
 

II. Preambule 

1. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem: „Stavební 
úpravy a zateplení panelových domů v Praze 3, ul. Ondříčkova 31, 33, 35, 37 včetně 
opravy vnitrobloku a garáží pod vnitroblokem“  vyhlášenou Objednatelem. 

2. Dne 13.9.2018 uzavřely smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č.137/2006 Sb.,                      
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. 2018/01069/OTSMI 
(dále též „Smlouva“). 

3. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavebního díla s názvem: „Stavební úpravy a zateplení 
panelových domů v Praze 3, ul. Ondříčkova 31, 33, 35, 37 včetně opravy vnitrobloku a 
garáží pod vnitroblokem“, které se týkají opravy a zateplení fasády objektů, výměny oken v 
nebytových a společných prostorách, výměny stávajícího zábradlí na lodžiích, opravy a 
zateplení střechy, změny konstrukce a zateplení ateliérů v nadstřešní části objektu. Dále bude 
provedena úprava vstupů do objektů a sadových úprav předzahrádek. Současně je počítáno s 
opravou zatékání do podzemních garáží a opravou a revitalizací vnitrobloku nad garážemi za 
domem Ondříčkova.   

 

III. Předmět dodatku 

Tento Dodatek č. 1 upravuje o níže uvedené aktualizace následující články Smlouvy o dílo: 

 

Článek II. Předmět smlouvy 

Odstavec 2.4 se doplňuje tímto pododstavcem:    

Předmět díla dle tohoto Dodatku mění o více a méně práce blíže specifikované ve změnových 
listech, které jsou přílohami č. 1 - 6. Přílohy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. 

 

Článek III. Čas a místo provádění díla 
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Odstavec 3.1. Termín provedení díla se prodlužuje o dobu 120 dnů, a to z důvodu výskytu 
několika nepředpokládaných překážek v možnosti bezproblémového průběhu realizace díla a 
to zejména. Opožděné vyklizení garážových stání jejich nájemci, dále opožděné vyklizení 
ateliérů v 9.NP., také z důvodu přerušení prací po dobu vánočních a novoročních svátků 
mařízeného v závěru roku 2018 investorem a nemožnosti realizování některých prací z důvodu 
ztížených klimatických podmínek v zimním období. Dalším důvodem zdržení prací byla 
nutnost přepracování původního záměru sadových úprav ve vnitrobloku kvůli jejímu 
rozporování jednou z neziskových organizací. Všechny výše uvedené překážky jsou 
dostatečným důvodem pro posunutí termínu dokončení díla v rámci dodatku ke smlouvě o dílo.    

 

Článek IV. Cena za dílo 

Odstavec 4.1 se doplňuje takto: 

V souvislosti se změnou ocenění díla smlouvy dle tohoto Dodatku č. 1 se upravuje celková cena 
za zhotovení díla o 1 558 992,44 Kč bez DPH 

Rekapitulace celkové ceny díla: 

 Původní Cena díla dle SoD:  89 460 661,42 Kč bez DPH 

 Dodatek č. 1 (ZL 1-6):       1 558 992,44 Kč bez DPH  

 Nová celková cena díla je:  91 019 653,86 Kč bez DPH 

plus částka odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

IV. Závěrečná ujednání 

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2018/01069/OTSMI ze dne 
13.9.2018. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčená, 
zůstávají beze změny v platnosti a jsou závazná i pro tento dodatek. 

2. Dodatek č. 1 je v souladu s právním řádem České republiky, tj. především Ústavou České 
republiky a dalšími ústavními zákony, zákony, přímo použitelnými nařízeními Evropské 
komise, nařízeními vlády, právními předpisy ministerstev a jiných správních úřadů a orgánů 
územní samosprávy, obecně závaznými vyhláškami obcí. 

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní 
strana obdrží dva stejnopisy. 

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 
stran. 

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1  –  Změnové listy č. 1 - 6 

Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/01069/OTSMI 
před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže 
uvedené podpisy. 

 

 

 

       V Praze dne  ..............2019   V Praze dne  ..............2019 
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      Za společnost Rámcová dohoda Praha 3 

       EDIKT - GEOSAN 
 
 
 
 
 
       __________________________                        _____________________________ 

        Objednatel :                     Zhotovitel : 
         Jiří Ptáček                                                       Ing. Jan Velikovský           

              starosta MČ Praha 3                        člen představenstva EDIKT a.s. 
 
 
 
 
 
 
     _____________________________ 
             Ivan Havel 
          výkonný ředitel 
      GEOSAN GROUP a.s. 
 
 
 
 
 
 
     _____________________________ 
      Ing. Robert Schneider 
          ředitel ZPSČ 
                GEOSAN GROUP a.s. 
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