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Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 413/2017/D/40
uzavřený podle § 2586 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
	Č. smlouvy objednatele:
	Č. smlouvy zhotovitele (dodatku č. 2): 

	
	

	
	201/2019/D/29

	
	


SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:
Výzkumný ústav vodohospodářský

T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

Sídlem:
Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

Statutární orgán:

Ing. Tomáš Urban, ředitel
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Jana Čejková
Bankovní spojení:
Komerční banka Praha 6

Číslo účtu:
32931-061/0100

IČO:
000 20 711

DIČ:
CZ 000 20 711

Plátce DPH:

Ano

(dále jen zhotovitel)




 

Objednatel:
Filipendula s. r. o.
Zapsán v OR (nebo jiné evidenci)
OR 11. 11. 2011, MS Praha, oddíl C, vložka 186048
Sídlem:
Milady Horákové 54a, 170 00, Praha 7 - Bubeneč
Statutární orgán:
Ing. Michal Šperling

Zástupce ve věcech technických:
Ing. Michal Šperling
Bankovní spojení:
Česká spořitelna

Číslo účtu:
2543728339/0800

IČO:
241 79 311
DIČ:
CZ 24179311

Plátce DPH:
Ano 
(dále jen objednatel)
uzavřely dne 1. 6. 2017 smlouvu o dílo č. 413/2017/D/40 týkající se provedení zkoušky účinnosti čištění ČOV Wetland 1 - vertikální pulzně skrápěný biofiltr, která byla změněna dodatkem č. 1 z 15. prosince 2017 a dodatkem č. 2 z 29. listopadu 2018.
Níže uvedeného dne uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 k uvedené smlouvě:

I.

Při provádění zkoušky účinnosti čištění specifikované ve smlouvě došlo: 

a) ke změně názvu zkoušené domovní ČOV a změně označení odběrových profilů, 
b) k navýšení počtu vzorkování a sledování stanovovaných ukazatelů od druhého do desátého zkušebního kroku (oproti počtu jednotlivých analýz dle přílohy 2 smlouvy),
což vedlo ke změně ceny díla uvedeného v článku 3.1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2.

Všechny změny jsou podrobněji popsány v příloze A tohoto dodatku.
Smluvní strany konstatují, že dílčí platba 105 000 Kč bez DPH dle dodatku č. 1 a druhá dílčí platba ve výši 405 000 Kč bez DPH dle dodatku č. 2 již byly vyfakturovány a uhrazeny. Třetí dílčí platba dle dodatku č. 2 ve výši 170 000 Kč bez DPH byla vyfakturována a na základě žádosti objednatele bylo prodlouženo datum splatnosti do 15. 4. 2019.
II.

Smlouva o dílo se mění takto:

1. Předmět smlouvy uvedený v bodu 1.1 a) smlouvy se mění ve smyslu změn popsaných v článku I a příloze A tohoto dodatku. 
2. Cena díla uvedená v odstavci 3.1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2 se navyšuje z 856 170 Kč bez DPH o 31 200 Kč bez DPH na 887 370 Kč bez DPH (slovy: osm set osmdesát sedm tisíc tři sta sedmdesát korun českých). Cena včetně DPH (dle současné platné výše 21 %) nově činí  1 073 718 Kč (slovy: jeden milion sedmdesát tři tisíc sedm set osmnáct korun českých).

3. Článek 4.2 zní takto: „Konečná faktura ve výši  207 370 Kč bez DPH bude vystavena zhotovitelem bez zbytečného odkladu po převzetí díla objednatelem. Tato faktura bude vystavena s prodlouženou dobou splatnosti, a to do 30 dnů po jejím obdržení objednatelem.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Datum:





Datum:

	.............................................
	..........................................................

	Objednatel
	Zhotovitel

	       Ing. Michal Šperling 

                 jednatel
	Ing. Tomáš Urban

ředitel

	
	


Příloha A. Změny rozsahu provádění zkoušek
I. Změna názvu zkoušené domovních ČOV a specifikace názvů odběrových profilů

Na základě rozhodnutí objednatele byl v průběhu zkoušky změněn název zkoušené domovní ČOV a upraveny názvy odběrových profilů, viz níže.

Přehled změn a specifikace názvosloví
	
	Původní název
	Nové označení

	Název ČOV
	Wetland 1 - vertikální pulzně skrápěný biofiltr
	Filipendula 01 – Vertikálně horizontální pulzně skrápěný biofiltr

	1. odběrový profil
	Přítok
	Přítok do anaerobního separátoru

	2. odběrový profil
	Odtok ze zemního filtru
	Odtok z biofiltru

	3. odběrový profil
	Odtok ze sorpčního filtru
	Odtok z filtru pro redukci fosforu


II. Změna rozsahu sledovaných ukazatelů v průběhu zkoušky
Na základě rozhodnutí objednatele bylo v průběhu zkoušky (od druhého zkušebního kroku) nad rámec přílohy 2 smlouvy o dílo 413/2017/D/40 provedeno vzorkování včetně sledování stanovovaných ukazatelů v rozsahu specifikovaném níže. Náklady na toto vzorkování a analýzy byly vyčísleny na 31 200 Kč bez DPH.
Rozsah stanovovaných ukazatelů:
CHSKCr, BSK5, NL (105 °C), N-NH4+, N-NO2-, N-NO3-, Ncelk, Pcelk, Escherichia coli a enterokoky
Vzorkování nad rámec přílohy 2 smlouvy o dílo 413/2017/D/40:
	ČOV Filipendula 01 – Vertikálně horizontální pulzně skrápěný biofiltr
	 Počet
	Typ

	Přítok do anaerobního separátoru
	2
	24hod směsný

	Odtok z biofiltru
	2
	24hod směsný

	Odtok z filtru pro redukci fosforu
	2
	24hod směsný
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