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Město Nové Město nad Metují 
se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 
zastoupené: starostou Petrem Hablem 
IČO 00272876 
DIČ CZ00272876 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 19-927551/0100 
 
jako objednatel, na straně jedné 
 
a 
 
N_SYS s.r.o. 

se sídlem/bytem: Žižkova 89, 542 32 Úpice 

Zastoupený:   

IČO:   25254405            
DIČ:   CZ25254405 
Zapsaná v OR vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10275 
bankovní spojení:  UniCredit Bank 
číslo účtu:   1051327008/2700 
 
jako zhotovitel, na straně druhé 
 
uzavírají dnešního dne tento 
 

DODATEK č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 56/2018 dne 3. dubna 2018  

podle § 2586 a následně ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na 
kompletní dodávku stavby: 

„Pokládka optické sítě v trasách Johnova – TGM, Dukelská - Sokolská“ 

(dále jen „Smlouva“)  

 
I.  

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se doba plnění díla sjednaná v bodě 
2.1 Smlouvy o dílo s účinností ode dne uzavření tohoto dodatku prodlužuje do dne 
28. června 2019.  

2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že ode dne 1. listopadu 2018 do dne uzavření 
tohoto dodatku byl v prodlení s ukončením díla a za toto období objednateli náleží 
smluvní pokuta sjednaná v bodě 6.2 Smlouvy. Část smluvní pokuty bude započtena 
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proti ceně díla sjednané v bodě 3.2 Smlouvy ve výši 230.820 Kč s DPH a zbývající část 
bude započtena vůči budoucímu závazku objednatele vůči zhotoviteli.   

 

II. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné 
a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení 
a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

5. Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 12-
595/19 ze dne 08.04.2019.  

 

V Novém Městě nad Metují dne 12.04.2019 

 

Objednatel:       Zhotovitel: 

 

 
 
 
……………..………………………..   ……………..………………………..          
Petr Hable v. r., starosta města     
Nové Město nad Metují     N_SYS s.r.o. 
 


