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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.01.2019
Číslo smlouvy objednavatele: Sml 0006/2019 
Číslo smlouvy zhotovitele:  SML_05_2018
I.
1. Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel:
Město Milevsko
         
zast. starostou města Ing. Ivanem Radostou

       Sídlo:
 
nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
       IČO:
 
002 49 831
       DIČ: 

CZ00249831
       Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Milevsko 
       Číslo účtu: 
27-0640992319/0800
       Identifikátor datové schránky:  8kabvcx
      osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

      Ing. Ivan Radosta, starosta města 

      telefon: 382 504 102, e-mail: starosta@milevsko-mesto.cz

      osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických: 

      Ing. Bc. David Lukeš, vedoucí odboru investic a správy majetku

      telefon: 382 504 233,  e-mail: david.lukes@milevsko-mesto.cz

1.2. Zhotovitel:          
 Vaniš Luboš, Ing.
Sídlo:                   Líšnice 72,  399 01 SEPEKOV
 
       IČ:                        60078936
       DIČ:                     CZxx
       Bankovní spojení: xx
       Č. účtu:                 xx
       Identifikátor datové schránky:  954ub5v
  

      osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických: 

      jméno:                   Ing. Luboš  VANIŠ
      telefon:                  383 809 225 , 383 809 228 , 602 107 350
      e-mail:                   VLPROJEKT@volny.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. Sml 0006/2019 ze dne 11.01.2019 (dále jen „dodatek“):

A)

PREAMBULE:

Účastníci smlouvy uzavřeli dodatek v souvislosti s posunutím vyhlášení 121. výzvy Operačního programu životní prostředí, do které má objednatel záměr podat žádost o dotaci na realizaci akce „Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly v Milevsku“. Vzhledem k tomu, že minimálně do 02.05.2019 nebudou zveřejněny všechny podstatné dokumenty, vzory a podmínky pro potřeby vypracování energetického posouzení je nutné prodloužit termín zpracování a předání energetického posudku.
B)

MĚNĚNÁ UJEDNÁNÍ:
Na základě tohoto dodatku:

čl. IV. doba plnění a předání předmětu díla odst. 1.2, ,1.5.  smlouvy o dílo nově zní:
1.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do:

Termín zpracování a předání projektové dokumentace:      15.03.2019
Termín zpracování a předání energetického posudku:
     31.05.2019
Termín pro dodání pravomocného stavebního povolení:      31.05.2019
1.5. Zhotovitel se zavazuje provést část díla uvedenou v čl. II. odst. 1.3. c) do 31.05.2019, přičemž pro účely této smlouvy se tato část díla považuje za provedenou oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí energetického posudku a energetického štítku obálky budovy. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo (část díla) vykazující zjevné vady nebude objednatelem převzato a zhotoviteli nevznikne právo na zaplacení ceny díla, jakož i na vystavení faktury dle čl. III. odst. 1.1. této smlouvy.

C)

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU:

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.  
Uzavření dodatku k smlouvě o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska svým usnesením č. 141/19 ze dne 15.04.2019. Toto prohlášení se činí podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu. 

Zhotovitel bere na vědomí, že pro účinnost tohoto dodatku je nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel.

Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Zástupci obou smluvních stran si dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

V Milevsku dne 16.04.2019

                
V Milevsku dne 16.04.2019

Za zhotovitele:                                                             Za objednatele:

 .....................................                                                …….........................................
 Ing. Luboš Vaniš                                                          Ing. Ivan Radosta, starosta
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