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SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2 
Číslo smlouvy objednatele: DOD20170196 

Číslo smlouvy zhotovitele:  

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 
se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

zastoupen: Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva  

 Ing. Martin Chovanec, člen představenstva  

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxx 

 xxxxxxx 

 xxxxxxx  

 

osoba oprávněná pro změny díla:  xxxxxxx  

 (dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel: Bonett Gas Systems, s.r.o. 
se sídlem/místem podnikání:   Sudoměřská 1293/32, Žižkov, 130 00 Praha 3 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku Městského soudu v Praze, C 267922 

IČ:                   05632986 

DIČ:                CZ 05632986 

bankovní spojení:  xxxxxx  

číslo účtu:  xxxxxxx 

zastoupen: Ing. Václav Holovčák, jednatel 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx 

kontaktní doručovací adresa: Sudoměřská 1293/32, Žižkov, 130 00 Praha 3 

e-mail: xxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění, a za podmínek dále uvedených tento DODATEK Č.  2 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 7. 2017.  Souhlas 

s uzavřením dodatku č. 2 této smlouvy udělila dozorčí rada Dopravního podniku Ostrava a.s. na svém jednání dne 

28.03.2019. 
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II. Předmět dodatku 
 

V průběhu realizace předmětu smlouvy bylo na základě rozhodnutí stavebního úřadu (MMO-útvar hlavního architekta, 

oddělení stavebně správní) smluvními stranami dohodnuto, že projektové dokumentace (dále jen PD) pro povolení II. 

etapy, které byly ve smlouvě o dílo původně řešeny jako dvoustupňové (DUR a DSP) budou nově zpracovány jako 

jednostupňová PD pro vydání společného povolení. Tato změna nemá vliv na cenu ani termín dokončení díla.  

 

III. Závěrečná ujednání 
 

Objednatel i Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 2 vyslovují svůj souhlas s uvedenou změnou. 

Tento Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v 3 (třech) stejnopisech dle určení: 

 2 x objednatel 

 1 x zhotovitel 

Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.  

 

V Ostravě dne  V Praze dne  

 

 

 

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva  Ing. Václav Holovčák, jednatel 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….  

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva 


