NPU-450/24571/2019
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: NPÚ- 450/88958/2016
ve znění Dodatku č. 1 č.j. NPU-450/85490/2017
ve znění Dodatku č. 2 č.j. NPÚ-450/33809/2018
ve znění Dodatku č. 3 č.j. NPÚ-450/56255/2018
ve znění Dodatku č. 4 č.j. NPÚ-450/81248/2018

I.
Smluvní strany
Objednatel:  	           Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana
jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou  Goryczkovou
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž
jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem                                   
zástupce pro věcná jednání:   xxxxxxxxxxxxxxxxxx
zástupce objednatele pro věci technické:  xxxxxxxxxxxxx
                                        Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu:   59636011/0710 (pro účely dotace)
ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	Červený zámek Z+P
                                        Společnost bez právní subjektivity tvořená
1) Zlínstav,  a.s.
Se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín 
	zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Brně odd. B, vl. 5743,
                                        IČ: 28315669, DIČ: CZ 28315669
                                        a
2) PRACOM, s.r.o.
Se sídlem Nad Paťankou 38, č.p. 1810, 160 00 Praha 6
	zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Praze odd. C, vl. 14241
                                        IČ: 48026450, DIČ: CZ 48026450

                                        Podle Smlouvy o vzniku společnosti ze dne 26.9.2016
                                        Zastoupená hlavním společníkem Zlínstav a.s.
                                        Jednajícím xxxxxxxxxxxxxxxx
                                        Email.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
                                        Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx., č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	(dále jen „zhotovitel“) 

II.
1. 	Smluvní strany konstatují, že dne 14. 11. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo č. NPÚ- 450/88958/2016, ve znění pozdějších dodatků. Předmětem Smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných ve  Smlouvě dílo „SZ Hradec, oprava, rekonstrukce a odstranění statických poruch Červeného zámku v Hradci nad Moravicí – Část I“. 

2. V rámci provádění stavebních úprav na objektu:
     SO 001 - oprava hradební vyhlídky na východní hradební zdi zámecké vyhlídky zhotovitel v průběhu realizace oprav zjistil že:
      a) stávající vybouranou dlažbu nelze bez poškození očistit od původně použitého pojiva a použít ke zpětnému položení s doplněním o 20 % nové dlažby, tak jak bylo předpokládáno v projektové dokumentaci 
     b) demontované pískovcové výplně zábradlí nejsou v odpovídajícím technickém stavu, tak aby je bylo možno zrestaurovat a zpět použít jako bezpečnou výplň zábradlí, je nutno vyrobit repliky
SO 008 - úprava nádvoří, pískovcové prahy jsou na několika místech poškozeny, staticky narušeny a jeden z nich je prasklý a je nutné odborné zpevnění, doplnění chybějících částí a obnova
SO 003 – konírny, bude upuštěno od osazení nových dveří oddělujících prostor koníren a kotelny, s ohledem předpoklad provádění dalších navazujících stavebních úprav 
SO 008 – úprava nádvoří, bude upuštěno od provedení osazení popínavých rostlin u fasády, při realizaci další etapy a následném čištění fasády, musely by týt rostliny odstraněny, nebo přesazeny  

3. Změna závazku ze smlouvy popsaná v odstavci č. 2 vyplývající ze změnového listu č. 6 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo v části I. veřejné zakázky podle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek. Změnou je pouze řešení, které respektuje nálezovou situaci. 
     Navýšení v rámci řešené změny v odst. 2. je 344.772,42 Kč bez DPH a činí 1,92% původní hodnoty zakázky. Hodnota všech změn ve smyslu § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek činí 7,12 % původní hodnoty zakázky.
					
4. Celková cena díla po započtení všech změn se zvyšuje na celkovou částku 28.356.365,22 Kč bez DPH, tj. 34.311.201,92 Kč s DPH. 

5. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti dodatku Zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
2.	Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

     IV.
     Přílohy
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je:
Příloha č. 1: Změnový list č. 6 
	

Ve Zlíně dne 16. 4. 2019
	

V Kroměříži dne 23. 4. 2019



            Za zhotovitele:                                                                           Za objednatele:
                                                                                           

       ……………………………………..                         			……………………………………                                
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