DODATEK Č. 5 
SMLOUVY O DÍLO ze dne 19. 10. 2015 

„Rekonstrukce místní komunikace č. 080015c Horní Březinka                                            a č. 000450c V Polích, Světlá nad Sázavou“ 

Projektová dokumentace
Objednatel:
Město Světlá nad Sázavou


náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou 

zástupce pro věci smluvní:
Mgr. Jan Tourek, starosta města

zástupce pro věci technické:
Jaroslav Rezek, tel. , Ing. Vladimíra Krajanská, tel. 

IČ :
00268321

DIČ:
CZ00268321

bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou

číslo účtu:
2621521/0100

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
DI PROJEKT  s.r.o.
se sídlem:
Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice      
zástupce pro věci smluvní:


zástupce pro věci technické:


IČ:
018 73 68
DIČ:
CZ01873687


bankovní spojení:
KB a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu:
107-5228090287/0100


zápis v obchodním rejstříku:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32420  
(dále jen zhotovitel)

Za prvé:

Účastníci uzavřeli dne 19. 10. 2015 Smlouvu o dílo „Rekonstrukce místní komunikace č. 080015c Horní Březinka a č. 000450c V Polích, Světlá nad Sázavou. Předmětem tohoto dodatku č. 5 Smlouvy je prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace ve stupni pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby, dále navýšení ceny díla za provedení úprav projektové dokumentace na základě požadovaných změn v zadání dokumentace. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo řádně a včas, v souladu s legislativou platnou ke dni dokončení a předání díla.

Z důvodu zachování přehlednosti smluvních ujednání se účastníci dohodli, že zachovají původní číslování článků a jednotlivých bodů smlouvy; změny již existujících ujednání budou sjednávány pod původními čísly; nová ujednání budou číslována návazně na stávající text vzestupnou číselnou řadou.

Za druhé:

V návaznosti na ujednání Smlouvy účastníci uzavírají tento Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo ze dne 19. 10. 2015 

3. Cena za dílo
Smluvní strany se dohodly na provedení změn v zadání projektové dokumentace. Jedná se především o prodloužení trasy nového vodovodu, navržení nové vodovodní přípojky na pozemek parc. č. 1201/6 k.ú. Dolní Březinka pro nemovitost čp. 116, kapacitní posouzení navržené kanalizace (dešťová voda z ul. Pod Kadlečákem), umístění drenáží do místní komunikace, projednání úprav dokumentace s dotčenou organizací. 

Dochází tak ke zvýšení celkové ceny díla o částku 22 000,00 Kč bez DPH a k úpravě bodu 3.1.1 smlouvy  

Projektová dokumentace ve stupni pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, vč. odhadu nákladů  
Původní cena díla
Cena celkem bez DPH           85 750.00 Kč
DPH 21 %                              18 007.50 Kč      

Cena celkem včetně DPH    103 757.50 Kč
 

Slovy:  stodvacetjednatisícdevětsetsedmkorunpadesáthaléřů českých

 

 
Nová cena díla
Cena celkem bez DPH           107 750,00 Kč

DPH 21 %                                 22 627,50 Kč     

Cena celkem včetně DPH      130 377,50 Kč

 

Slovy:  stotřicettisíctřistasedmdesátsedmkorunpadesáthaléřů českých

4. Termíny, lhůty a místo předání plnění 
Na základě zpracování požadovaných změn v zadání projektové dokumentace a dále vyřízení souhlasných stanovisek vlastníků pozemků dotčených stavbou se smluvní stany dohodly na prodloužení termínu k vypracování a dodání díla, a tedy k úpravě bodu 4.2 a 4.3 smlouvy

4.2.       Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, včetně kladných vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí potřebných pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby v termínu do 30. 6. 2019
4.3.
Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby, včetně  kladných vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí potřebných pro vydání stavebního povolení, položkový rozpočet, výkaz výměr, podání žádosti o vydání stavebního povolení v termínu do 120 kalendářních dnů ode dne vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby 
Za třetí:

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle zákona o registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou dne 8. 4. 2019, usnesením č. R/183/2019.
V Hlinsku dne: 24.4.2019
  


Ve Světlé nad Sázavou dne: 15.4.2019  
 

Za Zhotovitele:





Za Objednatele:

 
…………………………………..…


………………………………………..
        


       



            Mgr. Jan Tourek
      


                                                                starosta města


