
D O D ATEK C, I KE S M L O U V Ě  O DII ,O
č.smlouvy objednatele: i 5PI.MK) i OKO 

c,smlouvy zhotovitele: 15) i 14

obcí Horní Bečva"

Ředitelství silnic a dálnic CR 
se sídlem:
)Č:
DIČ:

Na Pankráci 546/56.. i 40 00 Praha 4 ■ Nusle
65995300
CZ65993300

o s o b a j ed n aj í c í j m én e m z a d a v a í c 1 c : 
zastoupen:
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:
(dále jen „Objednatel") 

na straně jedné 
a

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640 
Zastoupen:
Oprávněn jednal 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:
(dále jen „Zhotovitel") 

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní sírany", případně „Smluvní strana", 
je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

REPONT s.r.o. 
se sídlem:
IČ:
DIČ:

Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou
26863057
CZ26863057

L
PŘEDM ĚT A ÚČEL DODATKU KE SMLOUVĚ

Předmětem tohoto dodatku je: „1/35 Most ev.č. 35-204 přes potok Mečůvku za obcí Horní 
Bečva“ -  dodatečné stavební práce. Podrobná specifikace rozsahu víceprací je rozepsána 
v příloze tohoto dodatku.



CENA díla A PLATEBNÍ podmínky

Cena dodatku č. I je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona C. .526/1090 Sh. o 
cenách jako cesia maximální ve výši:

C e n a  d o d a t k u  b e z  D P H  v K č D P H  v e  v ý š i  2 í %  

0 0

C e n a  d o d a t k u  ve .  D P H  v K č

(a ) (e)  ' ( a )  t ( b )

36 5  3 ! 5 .1 9  Kč 7 6  7 i 6 .1 9  K.ě 4 7 2  03 1,38 Kč

SpeciHkaoc ceny je rozepsána v příloze tohoto dodatku č. I .

Cena stavby se mění následovně:

C e n a  s t a v b y  b e z  D P H  v K č D P H  v e  v ý š i  2 Í  % C e l k o v á  n a b í d k o v á  c e n a  s t a v b y

0 0 ( b ) (c)  -  ( a )  • ( b )

4  8 2 0  6 1 1 , 9 9  K č 1 0 1 2  3 2 8 , 5 2  K e 5 8 3 2  9 4 0 ,5 1  K.č

C en a  s ta v b y
po z a p r a c o v á n í  d o d a tk u  Č. 1 

bez D P H  v Kč

D P H  v e  výší 21 %
Po z a p r a c o v á n í  d o d a tk u  č. 1

C e lk o v á  n a b íd k o v á  ce n a  s ta v b y  
po z a p r a c o v á n í  d o d a tk u  č. 1

0 0 (b) (o) -  (a )  +  (b)

5 185 9 2 7 ,1 8  K č ] 0 8 9  0 4 4 ,7 1  K č 6 2 7 4  9 7 3 , 8 9  K č

3.2 Úhrada ceny za dodatek, ě. i proběhne jednorázově převodem na účet s termínem 
splatnosti 30-ti dnů od prokázaného doručení faktury. Fakturu lze nejdříve předložit při 
úplném dokončení zakázky. Případné sankce z prodlení dodání díla budou uplatněny na 
základe vystavení sankční faktury.

ŘSD u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku 
Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj nevztahuje 
režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.

III.
SMLUVNÍ SANKCE

4.1 V případě, že zhotovitel nedodrží podmínky plnění podle článku I. tohoto dodatku č, 1 a 
termínu plnění smlouvy, je povinen zaplatit za každý započatý den prodlení smluvní 
pokutu ve výši 1,0 % z ceny dodatku č. 1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je
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závislý na státním rozpočtu a jeho stav účtu závisí na převodu (maněních zdrojů. 
V případe nedostatku finančních prostředku na účtu objednatele mú/.e dojít k úhradě 
faktur až po obdržení potřebných finančních prostředku ze státního rozpočtu. Časová 
prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně 
objednatele a z tohoto důvodu nelze vůči objednateli uplatňovat žádné sankce.

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve Čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento dodatek byl sepsán v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU SMLOUVY 
O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

v v

Ředitelství silnic a dálnic CR REPONT s.r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

2 0 . 09 . 7016

OPodpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

2 0 . 09. 2016
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