Smlouva o dílo

Číslo 2019/02
na dodávku stavebních a montážních prací ve smyslu občanského zákoníku

čl. 1. Smluvní strany  

1.1.
           Objednatel:

Město Vrchlabí
    

zastoupený:

Ing. Janem Sobotkou, starosta města

adresa:

Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí

IČO:


00 278 475 

DIČ:


CZ00728475

bankovní spojení:
Komerční banka
číslo účtu:

107-976260277/0100

1.2. Zhotovitel:

J. Pišta a spol., společnost s r.o. 



sídlo:


Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

zastoupený ve věcech smluvních: Josef Pišta, jednatel 
zastoupený ve věcech technických: Ing. René Krýza
telefon: 

777 711 702

          

e-mail:

krkonoska@j-p.cz
IČO:


00578894



DIČ:


CZ00578894



bankovní spojení:
MONETA, Money Bank, a.s.
číslo účtu:

184757226/0600


uzavřeli ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 

smlouvu o dílo

čl. 2. Předmět díla a místo plnění

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných ke splnění díla „Vrchlabí, bytový dům č.p. 595 – 8 malometrážních BJ“. Předmětem díla je kompletní stavební řešení dle níže uvedené projektové dokumentace.
Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací „Bytový dům – Českých bratří 595, zřízení 8 malometrážních bytových jednotek““ zpracovanou Ing. Martinem Havlíčkem, Fügnerova 42, 543 01 Vrchlabí - dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a dále podmínkami uvedenými ve výzvě a v rozhodnutí (stavební povolení) č.j.:SÚ/8887/2018-5 ze dne 21.8.2018.
2.2. Součástí předmětu díla je veškerá dodavatelská a inženýrská činnost spojená s provedením díla a to zejména:

1) Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních a 1x elektronicky na CD nebo DVD ve formátu   *dgn nebo *dwg a jedenkrát v *pdf. 

2) Zhotovení dokumentace změn stavby. Dokumentace bude předána objednateli ve třech vyhotoveních. a 1x elektronicky na CD nebo DVD ve formátu   *dgn nebo *dwg a jedenkrát v *pdf.
3) Provedení doplňujících průzkumů, veškerých zkoušek, atestů, revizí k prokázání předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.
4) Součástí předmětu díla je veškerá zhotovitelská inženýrská činnost spojená s provedením díla a to zejména:
· vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí 

· získání povolení „zvláštní užívání komunikací“ včetně zabezpečení smluv o nájmu a platby za nájem 

· projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště potřebných pro provedení díla včetně úhrady poplatků

· zajištění dopravně-inženýrského opatření, jeho projednání a zajištění dopravně-inženýrského rozhodnutí 

· zajištění vstupů na pozemky nutné pro provedení díla

· fotodokumentace celého průběhu realizace díla v jednom vyhotovení a v digi-tální formě (JPG) ve dvou vyhotoveních

· kompletační činnost Zhotovitele

5) Součástí předmětu díla je:

· péče o nepředané objekty a konstrukce stavby a jejich ošetřování

· zařízení staveniště, veškerá energie potřebná pro zhotovení díla

   -    zabezpečení stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby   

        ve smyslu bezpečnosti práce i třetích osob, požární bezpečnosti i ochrany 

     životního prostředí a další činnosti dle výkazu výměr, projektové dokumentace 

     a dalších náležitostí dle zadávací dokumentace stavby včetně všech 

     náležitostí k úplné a řádné realizaci díla.

2.3. Pro kvalitativní a technické podmínky plnění díla (pokud není stanoveno jinak), platí specifikace podle příslušných norem a předpisů, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla další podklady, zajistí si je na vlastní náklad. Projektová dokumentace je v rozsahu dle vloženého seznamu příloh. Rozsah a podmínky předmětu dodávky jsou také určeny podmínkami uvedenými ve výzvě na splnění veřejné zakázky – evidenční číslo zadavatele 01-2019 (dále jen „výzva“).
2.4. Veškeré práce budou provedeny dle schválené projektové dokumentace, v případě nutnosti změn v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vzniklé situace řešit v součinnosti s projektantem - Ing. Martin Havlíček, tel. 603 851 858.
2.5. V případě kolize ustanovení této smlouvy s obsahem výzvy platí ujednání obsažené v této smlouvě.

Místem plnění je bytový dům č.p. 595 v ulici Českých bratří ve Vrchlabí na st.p.č. 783/1 v k.ú. Vrchlabí .
2.6. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel. 

čl. 3. Termíny plnění díla

3.1.S ohledem na skutečnost, že realizace předmětu díla je vázána na schválení rozpočtu objednatele a zároveň na získání dotace, je oprávněn zhotovitel zahájit realizaci předmětu dodávky výhradně na základě zvláštní písemné výzvy objednatele. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není povinen výzvu učinit. 

V případě doručení písemné výzvy objednatele se zhotovitel zavazuje:
· zahájit plnění díla dle této smlouvy ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. 

· splnit dílo dle této smlouvy ve lhůtě 35 týdnů od doručení písemné výzvy objednatele. 

Pokud se rozhodne objednatel vyzvat k realizaci díla dle této smlouvy, je povinen tak učinit nejpozději do 30.6.2019.
Doručení výzvy k zahájení plnění předmětu díla je podmínkou odkládací ve smyslu ust. § 548 občanského zákoníku. V případě, že v této lhůtě nebude výzva doručena, smlouva nenabude účinnosti, nedohodnou-li se strany jinak.

3.2. V případě nesplnění podmínek uvedených v čl. 7 ze strany objednatele bude termín ukončení smluvně upraven.

3.3. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele o předpokládaném termínu doručení výzvy k plnění díla dle této smlouvy neprodleně po rozhodnutí příslušného orgánu objednatele o schválení realizace akce.

3.4. V případě přerušení prací z objektivních příčin nezaviněných zhotovitelem bude o dobu přiměřenou posunut termín dokončení. 

3.5.  Splněním díla dle této smlouvy se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků bránících užívání díla, předání požadovaných podkladů a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích. 

3.6. K převzetí dokončeného díla je povinen písemně vyzvat zhotovitel objednatele minimálně pět pracovních dnů předem.

čl. 4. Cena díla

4.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět díla uvedený pod bodem 2 této 

smlouvy  bude proveden za maximální cenu: 

Cena celkem bez DPH

11.936.636,30 Kč


DPH  15%
 


  1.790.495,45 Kč

Cena celkem s DPH

13.727.131,75 Kč  


Z důvodů vzniku přenesené daňové povinnosti, kdy výši DPH vyčísluje a přiznává objednatel, se  cena s DPH uvádí pouze jako informační. 

4.2.  Cena díla je maximální za řádné a kompletní provedení díla a zahrnuje úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v soupisech prací, ale i prací vyplývajících z předaných podkladů i když nejsou v podkladech konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů a veškerých možných rizik.

4.3. Případné vícepráce a méněpráce požadované objednatelem budou po projednání výměrových podkladů oceněny samostatně za podmínek shodných se soutěžní nabídkou zhotovitele a předloženy investorovi stavby k odsouhlasení.

čl. 5. Platební podmínky a fakturace

5.1. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis provedených prací vždy za uplynulý kalendářní měsíc formou zjišťovacího protokolu obsahujícího popis jednotlivých provedených prací a jejich ocenění, a to nejpozději do 10 dne měsíce následujícího. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení zjišťovacího protokolu ho potvrdit  nebo vrátit zhotoviteli k přepracování s příslušným odůvodněním. Marným uplynutím této lhůty se má za to, že objednatel zjišťovací protokol potvrdil. 

5.2. Datum potvrzení příslušného zjišťovacího protokolu objednatelem je pro DPH dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zároveň dnem vzniku práva zhotovitele vystavit na toto dílčí plnění daňový doklad. 
5.3. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a  na poskytnutí plnění dle této smlouvy  použije režim přenesené daňové povinnosti  ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty , ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon o DPH).

5.4. Zhotovitel se zavazuje vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH  doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH, tedy s uvedením sazby DPH, bez vyčíslení DPH a s textem: „Daň odvede zákazník.“
5.5. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli daňový doklad vždy nejpozději do 10 dnů po  uskutečnění příslušného dílčího zdanitelného plnění (odstavec 5.1.). Daňový doklad musí mít náležitosti požadované obecně závaznými předpisy, jinak je oprávněn objednatel  daňový doklad  vrátit zhotoviteli. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a dnem uskutečnění dílčího daňového plnění se stanovuje den doručení daňového dokladu splňujícího náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy.  
5.6.Splatnost daňových dokladů se sjednává na 15 dnů od jejich doručení objednateli. 
čl. 6 Záruka za řádné splnění díla

6.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné splnění předmětu díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků bankovní zárukou ve výši 10 % ze sjednané ceny díla.

6.2. Originál bankovní záruky je povinen zhotovitel doručit objednateli nejdéle ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zahájení plnění díla dle této smlouvy a udržovat její platnost ve shora uvedené výši po celou dobu realizace díla, a to až do podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.

6.3. Objednatel je oprávněn čerpat z bankovní záruky na jakoukoliv pohledávku vůči zhotoviteli, kterou dotyčný neuhradil ve lhůtě stanovené objednatelem nebo touto smlouvou a to včetně sankcí, uvedených v článku 10 této Smlouvy. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku do výše své pohledávky. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění z titulu bankovní záruky.

6.4. V případě čerpání bankovní záruky je zhotovitel povinen zajistit doplnění bankovní záruky na původní výši nejpozději do 14  kalendářních dnů ode dne úhrady čerpané částky poskytovatelem bankovní záruky.

6.5. Za nedoručení originálu bankovní záruky v požadované výši ve sjednaném termínu nebo nedoplnění sjednané výše bankovní záruky ve stanoveném termínu je povinen zaplatit zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.6. Objednatel je povinen vrátit zhotoviteli originál bankovní záruky ve lhůtě do 15 dnů poté, kdy byl vydán protokol o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
čl. 7. Povinnosti objednatele

7.1. Předat vyklizené staveniště v celém rozsahu dle projektu do 5 dnů od doručení výzvy k zahájení prací.
7.2. Staveniště, na kterém budou prováděny stavební práce a které je ve vlastnictví objednatele, poskytne objednatel zhotoviteli na celou dobu  rekonstrukce zdarma.

7.3  K termínu předání staveniště objednatel dále zajistí předání :

       - 2 paré projektové dokumentace

7.4. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel na základě písemné výzvy zhotovitele povinen prověřit a dát souhlas k zakrytí. Souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat do stavebního deníku. 
čl. 8. Povinnosti zhotovitele

8.1. Provádět stavební práce dle norem ČSN, technologických postupů výrobců  a schválené projektové dokumentace.

8.2. Dílo musí být provedeno tak, aby sloužilo svému účelu.
8.3. Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem na stavbě povede zhotovitel stavební deník, do něhož budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Budou zde potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění této smlouvy o dílo. 

8.4. Části předmětu díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je oprávněn zhotovitel zakrýt až po jejich prověření objednatelem a po jejich souhlasu se zakrytím. K těmto úkonům je povinen zhotovitel vyzvat objednatele písemně, souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat do stavebního deníku. Objednatel není povinen dát souhlas k zakrytí nedokončeného nebo nekvalitně provedeného díla. 

8.5.  Zhotovitel si zajistí i veškerá povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství, bude-li je pro plnění zakázky potřebovat. 

8.6. Před zahájením zhotovovacích prací je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho vyžádání doklady o kvalitě výrobků, které hodlá použít ( dle zák. č.22/97Sb. a nař. vlády 163/2002) včetně dodacích listů.
8.7. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

8.8.  Zhotovitel předloží před  zahájením prací časový  harmonogram prací.
          
     
8.9. Zhotovitel  nese odpovědnost uzavřít příslušné pojistné smlouvy, zejména pojištění sebe od civilní odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku z titulu event. škod, které by mohly vzniknout při realizaci předmětu smlouvy. Pro pojistné události je objednatel považován za třetí osobu.

8.10. Zhotovitel nese odpovědnost za své pracovníky a za případné poškození, zničení a nahodilou zkázu veškerých materiálů, mechanismů, zařízení a pomůcek zhotovitele a předmětu smlouvy až do okamžiku převzetí dodávky objednatelem.

8.11. Zhotovitel musí dodržovat na pracovištích bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a další dohodnutá ustanovení s majitelem nemovitostí. Při nástupu svých pracovníků provést vstupní školení BOZP a PO a školení z vyhlášky ČBÚ č.22/89 Sb. se zápisem do knihy BOZP. 
8.12. V souladu s ustanovením § 14 zákona  č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude objednatelem určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“). Ve smyslu  § 16 a 17 zákona č. 309/2006 Sb. je zhotovitel povinen spolupracovat s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby a poskytnout mu součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. V případě, že koordinátor upozorní zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost zdraví při práci a vyžaduje zjednání nápravy, je zhotovitel povinen nápravu zjednat neprodleně a respektovat zároveň koordinátorem navržená opatření.

8.13. Dům č.p. 595 je bytovým domem. V současné době je objekt nevyužívaný a stavba je vyklizena. Práce budou tedy prováděny bez provozu objektu, přesto je zhotovitel povinen minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na staveništi z hlediska šíření hluku, vibrací a prašnosti na okolí objektu. Zhotovitel je povinen dbát na snížení prašnosti při bouracích pracech prováděných především vně objektu, musí vymezit ohrožený prostor na základě použité technologie bourání a zajistit ho proti vstupu nepovolaných osob. Dále je povinen provádět průběžně úklid ve všech prostorách dotčených stavební činností a na prostranstvích kolem budovy tak, aby nedošlo k poškození zdraví osob či majetku. Při provádění stavebních prací musí být objekt vždy zajištěn proti vniknutí nepovolaných osob. Zároveň je zhotovitel povinen v závěru provádění prací uvést prostory a pozemky dotčené stavbou do původního stavu.

8.14. Zhotovitel je povinen odstraňovat také veškeré znečištění veřejných komunikací a ostatních ploch, ke kterým došlo jeho stavební činností.
8.15. Objednatel může požádat zhotovitele, aby na počátku zhotovení díla, nebo v průběhu díla, navrhl způsob provádění  prací a jednotlivé technologické postupy prací a tyto údaje mu sdělil písemnou formou pro možnost kontrol. Pokud by měl objednatel k těmto údajům výhrady, sdělí je zhotoviteli rovněž písemně. 

8.16. Přejímací řízení svolá zhotovitel formou písemného oznámení objednateli o připravenosti díla k předání. Objednatel nemá povinnost převzít nedokončené nebo nekvalitně provedené dílo. 

8.17. Ke dni předání díla  je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto doklady ( jejich vyhotovení je součástí ceny předmětu díla ) :

          a) dokumentace skutečného provedení stavby ve třech provedeních

          b) dokumentace změn stavby ve třech provedeních

          c) stavební deník

          d) souhrnnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti díla ve třech vyhotoveních se 

všemi potřebnými doklady (např. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách      použitých materiálů a všech zkouškách předepsaných projektem nebo příslušnými předpisy a normami, prohlášení o shodě a certifikáty pro použitý zateplovací systém a otvorové výplně prokazující dosažení požadovaného součinitele prostupu tepla a součinitele tepelné vodivosti,  splnění požadavků Požárně bezpečnostního řešení, apod.)

e) zápisy o prověření prací, konstrukcí a dotčených inženýrských sítí zakrytých v průběhu výstavby s podpisy přejímajících osob.
8.18. S předáním předmětu dodávky objednateli předat i  řádně vyklizené a uklizené prostory staveniště.
  
čl. 9. Záruka na jakost  díla
9.1. Zhotovitel poskytuje  záruku na jakost dokončeného díla po dobu 60 měsíců,  která počne běžet ode dne  převzetí  díla bez vad a nedodělků objednatelem.

9.2. Zhotovitel poskytuje na opravy provedené v rámci záruky v posledních 24 měsících běhu záruční  lhůty novou záruku v délce 24 měsíců, která počne běžet  ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady objednatelem. 

9.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený předmět díla po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
9.4. V případě že objednatel zjistí nedostatky díla, je povinen je písemně reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny.

9.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamace objednatele, ji buď písemně uznat nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává.
9.6. Objednatel je oprávněn, v případě nedostatečné součinnosti zhotovitele, odstranit vady díla na náklady zhotovitele.
čl. 10. Sankce

10.1. Za prodlení se splněním termínu dokončení díla dle smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč  za každý i započatý den prodlení. 

V případě prodlení zhotovitele s termínem splnění díla dle smlouvy delším než 14 kalendářních dnů se smluvní pokuta uložená  dle odst.10.1.  zvyšuje ode dne následujícího po uplynutí této čtrnáctidenní lhůty na 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
10.2. Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků, které nebudou důvodem pro nepřevzetí dokončeného díla objednatelem, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. 
10.3. V případě nečinnosti nebo bezdůvodného neohlášeného přerušení prací zhotovitele po dobu delší než 3 dny, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý případ a započatý den.

10.4. V případě, že zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nesplní některou z povinností uložených mu dle čl.7 této SOD, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za jeden každý případ takového porušení povinnosti.

10.5. Zhotovitel, který bude v prodlení s odstraněním reklamované vady ve vzájemně dohodnuté lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. Dohodnutá lhůta musí být přiměřená charakteru reklamované vady. 
10.6. Pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nedodržuje kvalitu prováděných prací nebo porušuje technologické postupy nebo nedodržuje termíny realizace díla dle harmonogramu nebo provádí plnění díla v rozporu s touto smlouvou  má objednatel právo odstoupit od této smlouvy při zachování nároků zhotovitele na vyúčtování řádně provedených prací a  nároků objednatele na náhradu nákladů, které mu vzniknou z důvodu změny zhotovitele. Strany se dohodly, že v tomto případě předloží zhotovitel a objednatel vyúčtování do jednoho měsíce po odstoupení od smlouvy jako součást zápisu o odevzdání a převzetí rozestavěného díla mezi objednatelem a zhotovitelem.
čl. 11 Společná ustanovení

11.1. Zhotovitel nese po celou dobu zhotovování díla až do jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

11.2. Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci předmětu díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny soudní cestou, a to příslušným soudem ČR.






11.3.Strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků   vyplývajících z této smlouvy v případě, že nesplnění vzniklo jako důsledek vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly jako důsledek nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností. Ta smluvní strana, která nemůže vlivem vyšší moci dostát svým smluvním závazkům, je povinna neodkladně písemně uvědomit druhou stranu o této skutečnosti a o charakteru okolností, za nichž vyšší moc nastala.

11.4.Objednatel  si vyhrazuje právo po uzavření smlouvy o dílo jednostranným písemným oznámením omezit předmět dodávky.  Zhotovitel je v tomto případě povinen plnit i jen část předmětu díla za nabídkovou cenu danou zhotovitelem pro požadovanou část díla. 
čl. 12 Závěrečná ustanovení

12.1.
Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytne subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností dle této smlouvy.

12.2.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele veškeré dokumenty týkající se zakázky dle této uzavřené smlouvy. Zároveň se zhotovitel zavazuje po stejnou dobu k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se plnění předmětu smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen poskytnout objednateli, popř. jiným osobám, které objednatel určí, veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu po dobu min. 10 let od předání stavby. Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na své poddodavatele.
12.3.
Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a potřebné doklady a strpět kontrolu v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006, Nařízením Komise (ES) č. 1828/2006 a platnou národní legislativou ze strany oprávněných orgánů veřejné správy. Dále je povinen na základě kontrol prováděných při monitorování projektu realizovat nápravná opatření, která mu budou uložena oprávněnými subjekty, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zároveň zhotovitel objednateli písemně oznámí splnění nápravných opatření a kdo tato opatření uložil.
12.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž obdrží každá ze smluvních stran 2 podepsaná vyhotovení.

12.5. Práva a povinnosti ze závazků vzniklých uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna strana převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany.

12.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo.

Ve Vrchlabí dne :


Ve Dvoře Králové nad Labem  dne: 


Za objednatele :  Město Vrchlabí
Za zhotovitele: J. Pišta a spol., společnost s r.o.
       Ing. Jan SOBOTKA


   Josef Pišta



                            starosta města Vrchlabí

   jednatel společnosti
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