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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti  č. OLP/4206/2017 

"Zpracování projektové dokumentace parkovací dům, lávka a kultivace sídla 

Libereckého kraje" 
 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený hejtmanem, v plné moci náměstkem 

hejtmana Libereckého kraje 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 19-7964200287/0100 

dále jen "objednatel"   

 

a  

 

re:architekti studio s.r.o.       

se sídlem Bělohorská 193/149, 169 00 Praha 6 - Břevnov 

korespondenční adresa (kancelář): M. Horákové 24, 170 00 Praha 7     

IČO: 05559022 

DIČ: CZ05559022    

osoba oprávněná podepsat dodatek: jednatel společnosti 

bankovní spojení: Fio Banka, a.s. 

číslo účtu: 2701102949/2010 

evidence: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 265447 

dále jen "zhotovitel"  

 
 

takto: 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.4.2018 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti 

č. OLP/4206/2017, jejímž předmětem je "Zpracování projektové dokumentace parkovací 



2 

 

dům, lávka a kultivace sídla Libereckého kraje" (dále jen „smlouva“). 

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je rozšíření projektové dokumentace pro územní 

řízení o části, které nebyly součástí veřejné zakázky na "Zpracování projektové 

dokumentace parkovací dům, lávka a kultivace sídla Libereckého kraje", a je nutné její 

dopracování v návaznosti na vydání územního rozhodnutí, popř. v návaznosti na další 

požadavky objednatele nebo dotčených orgánů. 

3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").   

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy. 

2. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému v části projektové dokumentace pro 

územní rozhodnutí doplňuje o: 

 přeložky kanalizace, vodovodu a slaboproudu - CETIN v místě nově vznikající 

náplavky, 

 umělecký návrh dětského hřiště, 

 navrhovaný zdroj vody pro závlahu (studna) parku,  

 zpracování hlukové studie, která má určit vliv parkovacího domu na bytové domy 

v ulici Náchodská dle požadavků Krajské hygienické stanice v Liberci.           

3. Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny za zpracování projektové dokumentace pro 

územní rozhodnutí uvedené v článku VII. odst. 2 písm. c) smlouvy, čímž současně dojde 

k navýšení maximální ceny za plnění uvedené v článku VII. odst. 1 smlouvy. 

4. Cena za zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí se navyšuje o 

157.500,- Kč bez DPH, tj. 190.575,- včetně DPH, na částku 1.077.500,- Kč bez DPH, tj. 

1.303.775,- Kč včetně DPH, čímž dojde k navýšení maximální ceny za plnění na částku 

7.747.500,- Kč bez DPH, tj. 9.374.475,- Kč včetně DPH. 

5. Celkový přehled změn maximální ceny za plnění:  

  

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH 

podle tohoto dodatku 

7.590.000,-  Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez DPH podle 

tohoto dodatku 

157.500,-  Kč  

Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH 

podle tohoto dodatku 

7.747.500,-  Kč  

DPH 1.626.975,-  Kč   
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Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH 

podle tohoto dodatku 

9.374.475,-  Kč 

 

6. Všechny termíny stanovené smlouvou zůstávají nezměněny a zhotovitel je povinen 

dokončit všechna plnění včetně dodatečných činností sjednaných tímto dodatkem 

v termínech stanovených smlouvou. 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění objednatelem v registru smluv. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 853/19/RK ze dne 23.4.2019. 

 

 

V Liberci dne 29.4.2019 V Praze dne 24.4.2019   

 

 

 

……………………………… ………………………… 

                                                                       

náměstek hejtmana                                                                         jednatel společnosti 

 

 

 

  

  

                                                                                                              

                                                           
 


