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DODATEK Č. 2 
    smlouvy o dílo  

 
uzavřené dne 9. 3. 2015  

podle § 2586a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na provedení díla  

 
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Zábřeh na Moravě 

 
SMLUVNÍ STRANY: 
 
Objednatel:     ČR - Státní pozemkový úřad,  
      Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 
Se sídlem:     Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
 
Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774 
 
Zastoupený:     JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem  
      KPÚ pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro 

Olomoucký kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk 
 Ing. Michal Würzler, referent Pobočky Šumperk 
Telefon:     +420 727 957 265/ +420 606 216085 
E-mail:     sumperk.pk@spucr.cz 
ID DS:      z49per3 
Bankovní spojení:    Česká národní banka 
Číslo účtu:     3723001/0710 
IČO/DIČ:     01312774/není plátcem 
 
a 
 
Zhotovitel:     GEOŠRAFO s.r.o. 
Sídlo:      Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové  
Zastoupený:     Jiřím Foltánem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:Jiří Foltán 
V tech. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Šilar 
Telefon:     +420 495 408 865 
E-mail:     geosrafo@geosrafo.cz  
Bankovní spojení:    ČSOB a.s. Hradec Králové 
Číslo účtu:     177139243/0300 
IČ/DIČ:     64793036/ CZ64793036 
ID DS:      sfm77qh 
 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Hradci Králové, oddíl C, 9769 
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Čl. I. 
Předmět dodatku 

 
 
Předmětem uzavřeného Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je: 
 
1. Snížení počtu měrných jednotek – méněpráce 
2. Nahrazení termínu „Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ)“ ve smlouvě o dílo a jejích 

přílohách termínem „Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ)“ 
 
 
Ad 1. Na základě zaměření a vyšetření obvodu řešeného území v rámci KoPÚ v k.ú. Zábřeh na 
Moravě došlo ke snížení počtu měrných jednotek uvedených ve smlouvě o dílo u níže 
uvedených dílčích částí:  
 
3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, 

geometrické plány na upřesnění obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.               
č. 357/2013 Sb. 

3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických 
plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona 

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
3.3. Mapové dílo 
 
 
3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, 
geometrické plány na upřesnění obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb. 
 
Původní počet MJ (100 bm) 160, se snižuje na 151 MJ. 
Původní cena této dílčí části 152 000 Kč bez DPH, se mění na 143 450 Kč bez DPH. 
 
 
3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických 
plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona 
 
Původní počet MJ (100 bm) 20, se snižuje na 8 MJ. 
Původní cena této dílčí části 19 000 Kč bez DPH, se mění na 7 600 Kč bez DPH. 
 
 
3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
 
Původní počet MJ (ha) 305, se snižuje na 291 MJ. 
Původní cena této dílčí části 54 900 Kč bez DPH, se mění na 52 380 Kč bez DPH. 
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3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 
 
Původní počet MJ (ha) 305, se snižuje na 291 MJ. 
Původní cena této dílčí části 152 500 Kč bez DPH, se mění na 145 500 Kč bez DPH. 
 
 
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
 
Původní počet MJ (ha) 305, se snižuje na 291 MJ. 
Původní cena této dílčí části 54 900 Kč bez DPH, se mění na 52 380 Kč bez DPH. 
 
 
3.3. Mapové dílo 
 
Původní počet MJ (ha) 305, se snižuje na 291 MJ. 
Původní cena této dílčí části 54 900 Kč bez DPH, se mění na 52 380 Kč bez DPH. 
 
 
 
Ad 2. Všechny termíny „Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ)“ uvedené v SOD a jejích 
přílohách, se mění na „Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ)“. 
 
Dodatkem č.1 ke SOD došlo ke změně formy pozemkových úprav z JPÚ na KoPÚ. Nebyly 
však opraveny termíny použité v SOD. 
 
 

Čl. II. 
Cena za provedení díla 

 
Původní cena za provedení díla uvedená v Článku VI. Smlouvy o dílo se po uvedených 
změnách mění takto: 
 
Rekapitulace ceny: 
 
1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH 582 580,- Kč 

2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 502 880,- Kč 

3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH 52 380,- Kč 

4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  125 000,-Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 262 840,- Kč 
DPH 21% 265 196,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA V ČETNĚ   DPH 1 528 036,- Kč 
 
Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje Příloha k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo, která je nedílnou 
součástí tohoto dodatku. 
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Čl. III.  

Závěrečná ustanovení 
 

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 96-2015-521101, č. zhotovitele 9368/15 
uzavřená dne 9. 3. 2015, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřeného dne 31. 10. 2016, 
nemění. 
 
Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje Příloha k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo, která je 
nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 
Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců 
obou smluvních stran. 
 
Dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 
objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.  
 
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují 
své podpisy. 
 
 
 
 
V Olomouci dne 30. 11. 2016  V Olomouci dne 30. 11. 2016 
 
Za objednatele:    Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………   ……………………………………… 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.    Jiří Foltán 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  jednatel společnosti 
pro Olomoucký kraj     GEOŠRAFO s.r.o. 
 
 
Příloha 
Položkový výkaz činností 


