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Evidenční číslo smlouvy SODM-47/2016

D o d a t e k   č.   1

ke smlouvě o dílo ev. č. SODM-47/2016 

Název díla: „Oprava kolektorových podchodů“
Číslo smlouvy objednatele: SODM-47/2016
Projekt číslo: 3016
Číslo smlouvy zhotovitele: 

I.

S M L U V N Í   S T R A N Y

Objednatel:
Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1


IČO: 00064581


DIČ: CZ00064581


bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 059029-0005157998/6000


zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007


ze dne 15. března 2007 společnosti:


Kolektory Praha, a.s.


Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany


zastoupená: Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva,

Ing. Vítězslavem Gloserem, místopředsedou představenstva a

Ing. Petrou Martínkovou, členem představenstva

IČO: 26714124


DIČ: CZ26714124


OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7813

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 
PROMINECON CZ a.s.



se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 – Staré Město



zastoupený: Stanislavem Kymlou, ředitelem úseku stavební výroby a

Ing. Václavem Špetou, ekonomickým náměstkem

IČO: 25110977






DIČ: CZ 25110977



bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Praha 
            
číslo účtu: 5250221028/2700

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4581
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy č. SODM-47/2016 ze dne 1. července 2016 (dále jen smlouva).
Články ve smlouvě se mění takto:

III.

D O B A   A   M Í S T O   Z H O T O V E N Í   D Í L A
Článek III. odstavec 3.1. se mění takto:

3.1.
Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit řádně dle sjednaných smluvních termínů takto:

1) zahájení díla: dnem podpisu této smlouvy o dílo,

2) předání a převzetí staveniště: do 10 (deseti) pracovních dnů od podpisu této smlouvy,

3) ukončení díla: do 22. prosince 2016,
4) lhůta pro vyklizení staveniště: do 10 (deseti) pracovních dnů od ukončení díla,
5) počátek běhu záruční lhůty: dnem protokolárního předání a převzetí díla.

XII.
Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í

Článek XII. se doplňuje o odstavce 12.11. a 12.12. tohoto znění:
12.11.
Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

12.12.
Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Dodatek č. 1 nabývá platností a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně. Na důkaz připojují své podpisy jednající zástupci smluvních stran.
Ostatní ustavení smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají nadále v platnosti a smluvní strany jsou jimi vázány.

Praha dne:






Praha dne:

.............................................




.............................................

PROMINECON CZ a.s.




Hlavní město Praha

Stanislav Kymla





v zastoupení

ředitel úseku stavební výroby




Kolektory Praha, a.s.










Ing. Petr Švec










předseda představenstva

.............................................




..............................................

PROMINECON CZ a.s.




Hlavní město Praha

Ing. Václav Špeta





v zastoupení

ekonomický náměstek





Kolektory Praha, a.s.









Ing. Vítězslav Gloser









místopředseda představenstva
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