
 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E639-S-79/2019 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
 
 
 
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
  A 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO 70994234, DIČ CZ70994234 
  Organizační složka: Oblastní ředitelství Brno 
                             Zastoupená xxxxxxxxxx, ředitelem Oblastního ředitelství Brno 
                       

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 688/26 
611 43 Brno 

 
 
Zhotovitel: B.H.S. BOHEMIA, a.s. 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
8246 

  Praha 4, Nad Spádem 641/20, PSČ 14000 
   
                             IČO 26782014, DIČ CZ26782014 
  Zastoupená Bc. Janou Štůlovou, členem představenstva 
 
  bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú. xxxxxxxxxx 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. Jana Štůlová 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a 
odsouhlasování změn: xxxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxx 

   
 
 
 
 
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „BRNO 
KOUNICOVA ADM – oprava (OKNA, 1. etapa)“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení 
této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E639-S-
79/2019 u objednatele) ze dne 10.1.2019 (dále jen „smlouva o dílo“). 
 
 
Článek Předmět a účel díla, se doplňuje o odst. 2.8. tohoto znění: 
 
2.8. Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce), 
které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu zpracovaného dne 11.4.2019, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1. 
 
 
Článek Cena díla (bez DPH), odst. 3.1. se nahrazuje novým textem, který zní: 
 
3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí: 
 
Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 10.1.2019 bez DPH              15.169.226,00 Kč 
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH             +1.709.549,28 Kč 
Cena celkem bez DPH                  16.878.775,28 Kč 
DPH 21 %             3.544.542,81 Kč 
Cena celkem vč. DPH 21%                 20.423.318,09 Kč 

 
 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění. 
 
Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží 
Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel. 
 
Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1: Položkové rozpočty víceprací ze dne 11.4.2019 
 
 
 
Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne: ………………………… 
 
 

 V Brně dne  26.4.2019 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně  dne  26.4.2019 

 

 

.................................................................. 

xxxxxxxxx 
ředitel Oblastního ředitelství Brno 
Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

........................................................................ 

Bc. Jana Štůlová  
člen představenstva  

B.H.S. BOHEMIA, a.s. 
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