	I. SMLUVNÍ STRANY


	Obchodní společnost:
	Vidox s.r.o.

	Sídlo:
	Ulice, č.p.: 

Obec:
	U Poráků 511

Český Krumlov – Horní Brána 
	PSČ: 381 01

	Zastoupená
	ve věcech smluvních:
	Jan Kandlík

	
	ve věcech technických: 
	Jan Říha

	IČO:
	25160168
	DIČ:
	CZ25160168

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.
	Číslo účtu: 
	4255580287 / 0100

	Telefon: 
	380 704 511
	Fax:
	380 704 512

	Zápis v Obchodním rejstříku 24.3.1997 u Krajského soudu v Č.Budějovicích, oddíl C – 6919

	(dále jen „zhotovitel“)
	
	


a
	
	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3 

	Se sídlem:
	Ulice, č.p.: 

Obec:

Zastoupený:
IČ:00582239
	Husova 3
České Budějovice

PhDr.Karel Štix ředitel

DIČ:CZ00582239
	PSČ:
	371 60

	

	(dále jen „objednatel“)
	
	


u z a v ř e l i  níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK č 2. KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 3.1.2018 
	II. PŘEDMĚT SMLOUVY


	1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 3.1.2018 smlouvu o dílo  jejímž předmětem je zhotovení díla – „Vestavba podkroví a přístavba schodiště – SZŠ a VOŠZ Č. Budějovice“                                                                   


	


	III. TERMÍNY PLNĚNÍ   


	1. Termín dokončení se prodlužuje do 31.8.2018 z důvodu požadavku investora na dodržení klidu při státních maturitách  přijímacích řízeních.


	IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA 


	1. Neobsazeno


	V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ   


	1. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotovení.


	1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a jejích dodatků  zůstávají tímto dodatkem nezměněna.


	2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.


	Za zhotovitele
	

	Jméno:
	Jan Kandlík

	
	

	Podpis:


	

	V Českém Krumlově
	dne:
	8.8.2018


	Za objednatele
	

	Jméno: PhDr. Karel Štix
	

	
	

	Podpis:


	

	V Českých Budějovicích
	dne:
	8.8.2018


