
 Číslo smlouvy objednatele: 22-2017-525201/3 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 
 Komplexní pozemkové úpravy Návojná II 

 
DODATEK  č. 3  SMLOUVY  O  DÍLO 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Adresa:  Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupen: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského 
pozemkového úřadu 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Lubomír Holubec, vedoucí Pobočky Zlín 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jiří Gášek, rada Pobočky Zlín 

Telefon: +420 727 956 462 

E-mail : j.gasek@spucr.cz   

Osoba administrující veřejnou zakázku : Lada Košutová   

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Martinem Malcem, předsedou 
představenstva 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X 

Telefon: X X X X X X X X X X 

E-mail : X X X X X X X X X X 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: KB a.s. 

Číslo účtu: 107-9911410247/0100 

IČO: 255 67 179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2 989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

X X X X X X X X X X 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Úvodní ustanovení 

 
1. Mezi účastníky byla dne 3. 2. 2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu 

Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Návojná (dále jen „smlouva“). 

Dne 7. 11. 2017 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1 a dne 13. 11. 2018 byl ke smlouvě 

uzavřen dodatek č. 2. 

2. Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek u těchto dílčích částí díla 

z důvodu upřesnění rozsahu dle skutečně provedených služeb :  

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty. Původní počet měrných jednotek této dílčí části dle smlouvy činil 50 MJ. 

Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených v terénu je 19. Z popsaných 

důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 30 070 Kč bez DPH (31 MJ á 970 Kč/MJ).  

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Původní počet měrných jednotek této dílčí 
části dle smlouvy činil 225 MJ. Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených 
v terénu je 80. Z popsaných důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 58 000 Kč 
bez DPH (145 MJ á 400 Kč/MJ). 
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Původní počet měrných jednotek 
této dílčí části dle smlouvy činil 60 MJ. Skutečný počet měrných jednotek dle prací 
provedených v terénu je 5. Z popsaných důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 
55 000 Kč bez DPH (55 MJ á 1 000 Kč/MJ). 

 

3. Z popsaných důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 143 070 Kč bez DPH, což 
odpovídá cca 3,7% původní hodnoty smlouvy o dílo. Tato změna smlouvy je v pořadí třetí 
změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o druhou změnu hodnoty závazku. Celková 
cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 3 861 600 Kč bez DPH. 
Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo došlo k nepodstatné změně závazku ze smlouvy 
o dílo v podobě  úpravy termínů u přípravných prací. Součet hodnot změn dle dodatku č. 
2 a dodatku č. 3  ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je 334 430 Kč bez DPH, což činí 8,65% 
původní hodnoty závazku. 

 
4.  S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu 

dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo. 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 

uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto: 

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 

19 MJ x 970 Kč = 18 430 Kč 

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 

80 MJ x 400 Kč = 32 000 Kč 

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

5 MJ x 1 000 Kč = 5 000 Kč 

 



Dodatek č. 2 smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy  Návojná II 

 
Strana 3 

 

II. 

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto: 

1.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou 

součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 1 709 920 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 797 310 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 259 940 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  760 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 527 170 Kč 

DPH 21% 740 706 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 267 876 Kč 

  

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou 

dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. 

tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH 

nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla 

a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele 

nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek 

a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

 

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3. 2. 2017, dodatku č. 1 ze dne 7. 11. 2017 a dodatku 

č. 2 ze dne 13. 11. 2018 zůstávají v platnosti beze změn. 

 

IV.  

1.  Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 

dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 

stran.   

 

Ve Zlíně dne 29. 4. 2019 
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Za objednatele: Za zhotovitele: 
  

 

 
ČR – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka  
 
 
 

 
Geocart CZ a.s. 
Ing. Martin Malec  
předseda představenstva 

 
Příloha:  
Položkový výkaz činností 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ Návojná II

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 31 2 000 62 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 14 2 400 33 600

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 345 1 680 579 600 15.9.2017

3.1.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 213 2 860 609 180 15.3.2018

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 345 480 165 600 15.3.2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 317 820 259 940 15.6.2018

1 709 920 15.5.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 317 960 304 320

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 19 970 18 430

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 80 400 32 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 5 1 000 5 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 317 1 280 405 760 15.12.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 900 31 800
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

797 310

3.3 Mapové dílo ha 317 820 259 940 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

259 940

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 800 950 760 000 

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 760 000

15.9.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

15.3.2019



1 709 920 Kč

797 310 Kč

259 940 Kč

760 000 Kč

3 527 170 Kč

740 706 Kč

4 267 876 Kč

Ing. Martin Malec               

předseda 

představenstva

Geocart CZ a.s.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

Ve Zlíně dne 29. 4. 2019          

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Zlínský kraj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ing. Mlada Augustinová                                                            

ředitelka 


