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 DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
NPÚ-450/32554/2019  
Dále jen „dodatek“
Číslo smlouvy 450/93803/2017
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) 

Smluvní strany

Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži, se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
                                 
zástupce pro věcná jednáníxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx se sídlem:  Nedvědice, PSČ 592 62
manažer projektu: xxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro příjem dotace)
a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:	        Gardenline s.r.o.
sídlo:		Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01
zastoupený:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení:	xxxxxxxx				xxxxxxxxxxxxxxxxxx	
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	27263827
DIČ:	CZ27263827
zapsaný v OR vedeném	Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
(společně dále také jako „smluvní strany“)

Uzavírají podle podmínek výzvy č 13 Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví a na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na stavební práce realizované zadavatelem v otevřeném podlimitním řízení s názvem „SH Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada“ uveřejněném v systému NEN pod evidenčním číslem N006/17/V00002623 tento dodatek smlouvy o dílo.


Článek I.
Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku je realizace změn č. 1–4 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle §222 odst. 6 – jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
1.2. Změna č. 1 řeší rekonstrukci objektu "Niky se sochou Apollona", kdy při větrné události dne 12. 3. 2018 došlo k samovolnému vývratu stromů a poškození tohoto objektu, což zadavatel nemohl předvídat.
1.3. Změna č. 2 řeší odstranění nefunkčního odlučovače tuků s napojením na nefunkční kanalizaci. Dojde k odstranění lapolu včetně čištění. Nefunkční lapol byl skrytý v zemině, což zadavatel nemohl předvídat.
1.4. Změna č. 3 řeší odstranění a sanaci několika stromů,  u nichž v místě stavby  v důsledku několika větrných událostí došlo k poškození, přičemž dle  projektové dokumentace nebyly původně určeny ke kácení či sanaci. Výskyt těchto větrných událostí nemohl zadavatel předvídat.
1.5. Změna č. 4 řeší prodloužení mikropilot do nerozloženého skalního podkladu. Zpráva o geologickém průzkumu, která byla podkladem pro zpracování projektového dokumentace, předpokládala nerozložené skalní podloží v menších hloubkách. Zadavatel tedy nemohl vznik této situace předvídat.
1.6. Změny jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 1 – 4.
1.7. Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo uzavřená dne 30. 11. 2017 (NPÚ-450/93803/2017), konkrétně Článek IV. odst. 1.
1.8. Původní znění Článku IV. odst. 1 Smlouvy: Celková cena díla je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a činí v konečné výši částku 84.747.045,93 Kč bez DPH, slovy osmdesát čtyři milionů sedm set čtyřicet sedm tisíc čtyřicet pět korun českých a devadesát tři haléřů, 17.796.880,- Kč DPH, 102.543.926,- Kč, včetně DPH.
1.9. Nové znění Článku IV. odst. 1 Smlouvy: Celková cena díla je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a činí v konečné výši částku 85.968.629,03 Kč bez DPH, slovy osmdesát pět milionů devět set šedesát osm tisíc šest set dvacet devět korun českých a tři haléře, 18.053.412,10 Kč DPH, 104.022.041,13 Kč, včetně DPH.

Čl. II. 
Závěrečná ujednání

2.1 Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno. 
2.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou nebo se stanou:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
Příloha č. 2 – Změnový list č. 2
Příloha č. 3 – Změnový list č. 3
Příloha č. 4 – Změnový list č. 4
Příloha č. 5 – Přehled změn a dodatků
2.3 Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.  
2.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před  jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a  jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2.5 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2.6 Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
2.7 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
2.8 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy. 

V Kroměříži dne 26. 4. 2019				               V Litoměřicích dne 25. 4. 2019
Za objednatele:							Za zhotovitele:

………………………………….						………………………………
[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxxxxxxx				                                xxxxxxxxxxxxxxxx
NPÚ, ÚPS v Kroměříži						Gardenline, s.r.o.
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