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Číslo smlouvy objednatele: 1528/2019/OI/VZKÚ 

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P19V00152965 

Smlouva o dílo a smlouva příkazní  
 
Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava   Projekt 2010, s.r.o.            
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  se sídlem: Ruská 398/43, Vítkovice,  

  703 00 Ostrava 

zastoupeno náměstkyní primátora  zastoupena ředitelem společnosti 

Mgr. Zuzanou Bajgarovou  xxxxxxxxxxxxxxxx  

       zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, 

  Oddíl C, vložka 6148  

 __________________________________________   _________________________________________  

 

IČO:  00845451 IČO: 48391531 

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ48391531 (plátce DPH) 

Peněžní ústav:  xxxxxxxxxxxxxxxxx Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxx Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxx   

 __________________________________________   _________________________________________  

dále též jen objednatel nebo příkazce  dále též jen zhotovitel nebo příkazník 

    
 

Obsah smlouvy 

Část A 

čl.I.  
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „OZ“). 

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci 

stavby „Výstavba nové tramvajové smyčky Ostrava – Výstaviště“ v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností v době 

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 

smluvní straně. 

4. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.  

5. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím 

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci). 

6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 

minimálně 2 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazci) 

k nahlédnutí.    
7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava 

(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako 

ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn 

poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo 
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města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené 

v průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru 

užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem 

a v rozsahu dle této smlouvy přijímá. 

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

10. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené 

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému 

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a 

význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné 

smlouvě, znám. 

Část B 
Projektové dokumentace a Plán BOZP 

čl.I.  
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové 

dokumentace včetně plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro stavbu „Výstavba 

nové tramvajové smyčky Ostrava - Výstaviště“ v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to dle 

investičního záměru „Výstavba nové tramvajové smyčky Ostrava - Výstaviště“, který zpracovala 

společnost Projekt 2010, s.r.o., se sídlem: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava, IČO: 48391531, v lednu 

2018. Zpracování je nutno koordinovat s projektem „Odstranění tramvajové smyčky Ostrava – 

Výstaviště“ dle dokumentace pro vydání stavebního povolení z května 2018, zpracované výše 

uvedenou společností Projekt 2010, s.r.o. 

A) Dokumentace pro vydání rozhodnutí  o umístění stavby (dále také 
„DÚR“) 

- Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude zpracována dle zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební 

zákon“), dle souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších 

předpisů a dle všech příloh v těchto dokumentech citovaných. 

- Součástí dokumentace (DÚR) bude rovněž: 

 geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech 

inženýrských sítí, příp. provedení sond pro upřesnění hloubky položených sítí, 

 veškeré průzkumné práce nezbytné pro realizaci stavby – radonový průzkum včetně stanovení 

radonového indexu, inženýrsko - geologický průzkum včetně zajištění dynamické penetrace, 

hydrogeologický průzkum, atmogeochemický (metanový) průzkum, hluková a rozptylová 

studie, dendrologický průzkum aj., včetně zapracování výsledků průzkumů do dokumentace 

(DÚR), 

 mapové podklady pro vyřešení majetkových vztahů, záborový elaborát dočasných a trvalých 

záborů, 

 dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (EIA), zpracovaná dle 

přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů (a to v případě potřeby). V projektové dokumentaci pro územní řízení 

budou zapracovány podmínky vycházející ze schválené dokumentace o hodnocení vlivů na 

životní prostředí a veřejné zdraví (EIA),  

 doklady o projednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona  

a dle požadavků objednatele a budoucího uživatele, 
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 propočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních objektů. 

- DÚR v konečné podobě zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné podobě 

ve dvou vyhotoveních. 

- Čistopis DÚR bude předán objednateli v listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení 

projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného 

projektanta). 

- Konečná podoba DÚR a čistopis DÚR budou objednateli předány také v elektronické podobě, a to 

následovně: 

 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DÚR v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním 

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),  

  1x CD(DVD)-ROM s kompletní DÚR v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním  

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu, 

 všechny výstupy z geodetických a průzkumných prací budou současně dodány v digitální 

podobě na CD(DVD)-ROM, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem 

Microsoft WORD, příp. Microsoft EXCEL a geodetické podklady ve formátu (*.dwg) 

kompatibilním s programem AutoCAD). 

B) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také    
    „DSP“)  

- Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována dle stavebního zákona, 

dle prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů a dle všech 

příloh v těchto dokumentech citovaných. 

- Součástí projektové dokumentace (DSP) budou:  

 doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi ve smyslu stavebního 

zákona a s ostatními účastníky řízení včetně zapracování podmínek z vydaných pravomocných 

rozhodnutí do DSP (rozhodnutí o kácení, atd.) aby mohlo být vydáno pravomocné stavební 

povolení, 

 DSP pro stavbu musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a technickými 

normami, 

 soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle 

jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení 

odsouhlasené dopravní komisí. V případě, že stavební objekty nepodléhající stavebnímu 

povolení nebudou zpracovány do podrobnosti pro možnou realizaci, bude součástí DSP i 

dopracování těchto stavebních objektů, vč. rozpočtu, popř. budou tyto stavební objekty 

přiloženy do DSP ze stupně DÚR, položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným 

projektantem bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni 

ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je 

uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“). 

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.  

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu 

stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. 

Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové 

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení 

vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem 

autorizovaného projektanta. 

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr bude členěn na dílčí celky, příp. 

jiné části a to tak, aby bylo možno vymezit hlavní a vedlejší aktivity projektu.  

- DSP v konečné podobě zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné podobě 

ve dvou vyhotoveních.   



Statutární město Ostrava 
magistrát  
 

4/19 Smlouva o dílo a smlouva příkazní  
„Výstavba nové tramvajové smyčky Ostrava - Výstaviště (PD+IČ+AD)“  

Smlouva 
 

- Čistopis DSP bude předán objednateli v listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení 

projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného 

projektanta).  

- Konečná podoba DSP a čistopis DSP budou objednateli předány také v elektronické podobě, a to 

následovně:  

 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DSP v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním 

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), 

 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DSP v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním  

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu,  

 2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v 

elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr.  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:  

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),  

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného 

projektanta, 

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis 

a datovým předpisem uniXML.          

C) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plány BOZP“) 

- Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním  

a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované 

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude 

obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření 

k zajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, 

stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-

provozní předpisy pro staveniště. 

- Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu  

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve 

znění pozdějších předpisů. 

- Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků 

objednatele a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby. 

- Součástí Plánu BOZP bude: 

 přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou 

během realizace stavby vyskytnout, 

 písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, 

z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, 

 provozní řád staveniště v případě potřeby. 

- Čistopis Plánu BOZP  bude předán objednateli v listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé 

vyhotovení plánu bude opatřeno podpisem oprávněné osoby). 

- Plán BOZP bude objednateli předán také v elektronické podobě, a to následovně: 

 1x CD(DVD)-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí) v elektronické 

podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a 
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výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis 

(*.dwg), 

 1x CD(DVD)-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí) v elektronické 

podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a 

výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. 

po dohodě s objednatelem v jiném formátu. 

D) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“) 

- Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 

169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 

a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 

pozdějších předpisů, vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb. O dráhách, 

ve znění pozdějších předpisů. Projektové dokumentace musí respektovat požadavky na stavby 

pozemních komunikací a veřejného prostranství stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších 

předpisů. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat všechny náležitosti 

stanovené stavebním zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy a vyhláškami k tomuto 

zákonu, ve znění pozdějších předpisů. 

- Součástí dokumentace (DPS) bude: 

 podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat 

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr, 

 zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, podle klasifikace stavebních 

děl (CZ-CC), 

 zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení (dále jen 

„ZOV“), které bylo už ve stupni DSP projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace 

řízení dopravy (OŘD); v případě, že by došlo ke změně ZOV, bude změna také doložena do 

DPS, 

 nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení  

i pracovního prostředí, které bylo již součástí DSP. Požadavky, včetně specifikace všech 

platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru 

stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě DPS, 

 DPS pro stavbu musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a technickými 

normami, 

 položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem, bude členěný  

podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného 

soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ 

použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“). 

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.  

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu 

stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. 

Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové 

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení 

vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem 

autorizovaného projektanta. 

- Položkový rozpočet stavby bude členěn na dílčí celky, příp. jiné části a to tak, aby bylo možno vymezit 

hlavní a vedlejší aktivity projektu.  

- Čistopis DPS bude předán objednateli v listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení 
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projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). 

- DPS bude objednateli předána také v elektronické podobě, a to následovně:  

 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním 

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), 

 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním  

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu, 

 2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v 

elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr.  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel 

poskytne v následujících elektronických formátech:  

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),  

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta, 

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis 

a datovým předpisem uniXML. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými 

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k této veřejné zakázce  

a nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce. 

3. Zhotovitelem budou pravidelně svolávány výrobní výbory (včetně vstupního výrobního výboru před 

zahájením prací), a to minimálně 1 x za měsíc po celou dobu zpracování projektových dokumentací. 

4. Příprava podkladů a zajištění vlastní prezentace projektové dokumentace na veřejných projednáních 

a v orgánech statutárního města Ostravy. 

5. Projektové dokumentace v jednotlivých fázích zpracování budou projednány a odsouhlaseny budoucím 

uživatelem (Dopravní podnik Ostrava a.s.). 

6. Předmět smlouvy může být změněn v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

7. Projektová dokumentace pro provádění stavby, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro 

zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu 

zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či doplnění) 

k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro provádění stavby, a to e-mailem ve 

lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně 

vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní 

pokutu dle odst. 7. čl. IV. části D této smlouvy. 

8. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části 

smlouvy. 

9. Objednatel požaduje, aby projektová dokumentace v konečné podobě dle této části smlouvy měla 

všechny náležitosti čistopisu projektové dokumentace, včetně všech příloh vyžadovaných podle daného 

typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona, včetně prováděcích předpisů, a takto byla 

předána objednateli k připomínkování.  

10. Současně s předáním projektové dokumentace v konečné podobě budou objednateli předány všechny 

souhlasy k umístění stavebního záměru nebo souhlasy s provedením stavebního záměru vyžadované 

pro daný typ stavby a povolovací proces v souladu s § 184a stavebního zákona.    

 

 

čl.II.  
Doba plnění  

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí 

účinnosti této smlouvy. 

2. Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR) v požadovaném rozsahu dle odst. A, bod 1, čl. I., 
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Části B v konečné podobě bude za účelem připomínkování objednateli předána do 20 týdnů od nabytí 

účinnosti této smlouvy. Objednatel je povinen sdělit své připomínky k DÚR do 10 dnů od předání 

a zhotovitel je povinen vznesené připomínky do 10 dnů zapracovat následně do čistopisu DÚR. 

3. Čistopis DÚR v požadovaném rozsahu bude objednateli předán do 1 týdne od zapracování připomínek 

objednatele k DÚR dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. 

4. DSP včetně Plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle odst. B a C, čl. I., Části B v konečné podobě bude 

za účelem připomínkování objednateli předán do 6 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí. 

Objednatel je povinen sdělit své připomínky k DSP do 10 dnů od předání a zhotovitel je povinen 

vznesené připomínky do 10 dnů zapracovat následně do čistopisu DSP. 

5. Čistopis DSP včetně Plánu BOZP v požadovaném rozsahu bude objednateli předán do 1 týdne 

od  zapracování připomínek objednatele k DSP  dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. 

6. Čistopis DPS v požadovaném rozsahu bude objednateli předán do 1 týdne od nabytí právní moci 

posledního stavebního povolení. 

7. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených 

parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v 

plnění jeho závazku dle odst. 2., 4. a 6. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel (příkazce) jednající 

s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této 

skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení. 

8. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny 

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.  

 

čl.III.  
Cena díla 

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč 

Dokumentace pro vydání rozhodnutí 

o umístění stavby (DÚR) 
1 100 000,- 231 000,- 1 331 000,- 

PD pro vydání stavebního povolení (DSP) 800 000,- 168 000,- 968 000,- 

Plán BOZP 40 000,- 8 400,- 48 400,- 

PD pro provádění stavby (DPS) 510 000,- 107 100,- 617 100,- 

Cena celkem 2 450 000,- 514 500,- 2 964 500,- 
 

čl.IV.  
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových 

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této 

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.  

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez 

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy.  

4. Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu 

prací. 

5. V projektových dokumentacích a Plánu BOZP budou dodrženy české technické normy, hygienické, 

bezpečnostní a požární předpisy, jakož i dokumenty doporučené Českou komorou autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Dále budou respektovány připomínky a požadavky 
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objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních 

dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele. 

6. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním 

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací. 

čl.V.  
Předání díla  

1. Projektové dokumentace vč. Plánu BOZP (v písemných i elektronických podobách na CD(DVD)-

ROM) dle čl. I. této části smlouvy v požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně nebo 

poštou, a to na investiční odbor Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

v termínech dle čl. II. této části smlouvy. 

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v 

případě, že bude předáno bez vad. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel 

prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost 

potvrdí podpisem předávacího protokolu. 

3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy 

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy. 

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

5. Objednatel se stane vlastníkem zhotovených projektových dokumentací uvedených v čl. I. této části 

smlouvy jejich převzetím od zhotovitele bez vad. 

6. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel 

za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

 

čl.VI.  
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu 

zhotovenou podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31. 12. 2030.  

3. Záruční doba počíná běžet předáním díla. 

4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.  

5. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna 

nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění. 

6. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné 

výši uhradit. 

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno. 

8. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku 

smlouvy. 

9. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není 

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při 

převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ. 
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Část C 
Inženýrská činnost, funkce koordinátora BOZP a autorský 
dozor 

čl.I.  
Předmět 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této 

části smlouvy v rámci realizace projektové činnosti stavby „Výstavba nové tramvajové smyčky 

Ostrava - Výstaviště“ v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, vykonávat: 

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby 

a) projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby s dotčenými orgány státní správy 

a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a požadavků příkazce,  

b) zajištění nezbytných příloh k žádostem o územní rozhodnutí dle stavebního zákona a prováděcí 

vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 

a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených 

orgánů včetně příslušného úřadu k posouzení vlivů na životní prostředí, vyjádření vlastníků a 

provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení a výpisů 

z katastru nemovitostí, 

c) vypracování a podání řádné žádostí o vydání rozhodnutí o umístění stavby u příslušného 

stavebního úřadu,  

d) zajištění vyvěšení informací o záměru v souladu se stavebním zákonem, 

e) zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí, 

f) projednání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s dotčenými orgány státní 

správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků 

příkazce,  

g) zajištění nezbytných příloh k žádosti o stavební povolení dle stavebního zákona a prováděcí 

vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 

stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených 

orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření 

účastníků řízení, plánů kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených orgánů 

a výpisů z katastru nemovitostí, 

h) vypracování a podání řádné žádosti o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu včetně 

speciálního stavebního úřadu (např. vodoprávní úřad, drážní úřad, apod.), 

i) zajištění vydání všech pravomocných stavebních povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných 

k provedení díla (např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací aj.), 

j) vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností, 

k) uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů, 

kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy, 

l) účast na vybraných kontrolních dnech s projektantem stavby dle požadavků příkazce, 

m) vyřešení všech majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou včetně přípravy návrhu 

smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisu smluv (tj. kupní smlouvy, 

smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy, apod.), 

n) příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, jejich projednání s vlastníky  

a provozovateli infrastruktury, zajištění jejich podpisu a vyřešení všech majetkoprávních vztahů 

k daným přeložkám a zajištění podpisů příslušnými smluvními stranami. 

B) Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy 
stavby (koordinátora BOZP) 

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády  

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
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na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.  

           Jedná se zejména o: 

a) koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších 

platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

b) poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby, doporučení 

technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 

stanovení délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo 

technologických postupů a stanovení potřebné organizace prací v průběhu realizace stavby. 

C) Autorský dozor po dobu realizace stavby (AD)  

a) sledování dodržení schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu 

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním 

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými 

částmi dokumentací stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb, 

b) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko – 

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

c) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci  

pro provádění stavby, 

d) poskytování vysvětlení potřebných k dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby, 

případně výrobní dokumentace zhotovitele, 

e) sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace 

úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště  

podle projektu organizace výstavby (POV), 

f) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

g) účast na vybraných kontrolních dnech, 

h) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 

i) činnost odpovědného geodeta projektanta, 

j) účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast  

na kolaudačním jednání. 

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit. 

 

čl.II.  
Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy budou zahájeny ihned 

po nabytí účinnosti této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy 

průběžně řešit majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitostem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. .1 A) 

této části smlouvy. 

2. Příkazník se zavazuje podat řádnou žádost o vydání územního rozhodnutí u příslušného stavebního 

úřadu nejpozději do 15-ti  dnů po předání čistopisu projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) 

příkazci. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijaté žádosti. 

3. Příkazník se zavazuje podat řádnou žádost o vydání stavebního povolení (případně stavebních povolení) 

u příslušného stavebního úřadu nejpozději do 15- ti dnů od předání čistopisu DSP příkazci. Tuto 

skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijaté žádosti. 

4. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním 

aktualizovaného Plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci. 

5. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního 

souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. 

6. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplné a řádné žádosti 

se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle 

stavebního zákona, na základě které bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení dle 

stavebního zákona a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván 

k odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník 
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případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, 

nejsou porušením povinností příkazníka. 

 

čl.III.   
Plná moc 

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou 

moc, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

 

čl.IV.  
Odměna 

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí: 

Předmět plnění Odměna bez DPH v Kč  DPH v Kč Odměna vč. DPH v Kč  

IČ pro územní rozhodnutí  70 000,- 14 700,- 84 700,- 

IČ pro stavební povolení 60 000,- 12 600,- 72 600,- 

Funkce koordinátora BOZP 30 000,- 6 300,- 36 300,- 

Autorský dozor 70 000,- 14 700,- 84 700,- 

Odměna celkem 230 000,- 48 300,- 278 300,- 

 

 

čl.V.  
Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní. 

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu 

plnění této smlouvy. 

 

čl.VI.  
Povinnosti příkazníka 

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,  

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá 

příkazník za škodu takto vzniklou. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, pokud nemůže 

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce. 

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně  

a s odbornou péčí. 

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.  

7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových 

vztahů v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města 

rozhodne o učinění příslušného právního jednání. 

8. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 
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9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

10. Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá 

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitostem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části 

smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitostí 

dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci 

příkazce realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitostí dotčených stavbou neposkytne 

souhlas s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 

1 A) této části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu písemně 

informovat. Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věci. Pro vyloučení 

pochybností smluvní strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizací stavby 

a/nebo nesouhlas s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy se považuje 

rovněž situace, že vlastník nemovitosti dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné 

nebo peněžní, o čemž rozhodne příkazce na základě písemné informace příkazníka dle věty první 

tohoto odstavce.       

 

Část D 
Společná ustanovení pro část B a C 

čl.I.  
Cenová ujednání 

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě 

uvedených činí: 

Cena bez DPH 2 450 000,- Kč 

DPH 514 500,- Kč 

Odměna bez DPH 230 000,- Kč 

DPH 48 300,- Kč 

Celková cena bez DPH 2 680 000,- Kč 

DPH 562 800,- Kč 

Celková cena včetně DPH 3 242 800,- Kč 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu 

účinnosti smlouvy.  

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady 

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.  

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 

nákladů, a to až do splnění předmětů této smlouvy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za 

odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek 

k této smlouvě. 

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ a § 2436 OZ. 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
magistrát  
 

13/19 Smlouva o dílo a smlouva příkazní  
„Výstavba nové tramvajové smyčky Ostrava - Výstaviště (PD+IČ+AD)“  

Smlouva 
 

čl.II.  

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ. 

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen 

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 

v termínech uvedených v odst. 15 tohoto článku smlouvy. 

5. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených  

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:  

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky P19V00152965 a číslo 

investiční akce ORG 3245 - „Výstavba nové tramvajové smyčky Ostrava - Výstaviště“, 

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka), 

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení útvaru objednatele (příkazce), který akci 

likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy), 

e) číslo a datum vystavení faktury, 

f) dobu splatnosti faktury, 

g) soupis provedených prací, 

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,  

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem), 

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude 

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila, 

6. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 

objednateli (příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy 

aj.) si smluvní strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti. 

7. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel (příkazník) osobně proti podpisu 

oprávněného zástupce objednatele (příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty nebo 

v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky 

8. Objednatel (příkazce) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí 

statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude 

dohodnut další postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních vztahů. 

9. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo 

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu 

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel 

(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez 

zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede 

opravu vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 

faktury objednateli (příkazci). 

10. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel 

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit. 

11. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem) 

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu 

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat  

o účet vedený v tuzemsku. 

12. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je 

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a 

úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o 

DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny 
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bez DPH a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit 

v této smlouvě sjednané ceny a odměny. 

13. V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 11 věta druhá a třetí a odst. 12 tohoto 

článku smlouvy neužijí. 

14. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce). 

15. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:  

k části B této smlouvy: 

 po předání čistopisu DÚR v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na 60 % částky 

odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40 % 

z ceny příslušného plnění za zhotovení DÚR bude uhrazena na základě faktury vystavené 

zhotovitelem po vydání pravomocného územního rozhodnutí ke stavbě.  

 po předání čistopisu DSP včetně Plánu BOZP v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu 

na 60 % částky odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. Zbývající částka 

odpovídající 40 % z ceny příslušného plnění za zhotovení DSP včetně Plánu BOZP bude uhrazena 

na základě faktury vystavené zhotovitelem po vydání všech pravomocných stavebních povolení 

ke stavbě. 

 po předání čistopisu DPS v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající 

tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. 

k části C této smlouvy: 

 za vykonanou inženýrskou činnost pro územní rozhodnutí vystaví po vydání pravomocného 

územního rozhodnutí ke stavbě příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části 

C, čl. IV. této smlouvy. 

 za vykonanou inženýrskou činnost pro stavební povolení vystaví po vydání všech pravomocných 

stavebních povolení ke stavbě příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části 

C, čl. IV. této smlouvy. 

 za funkci koordinátora BOZP vystaví po předání aktualizovaného Plánu BOZP ke stavbě příkazník 

fakturu částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy. 

 za vykonaný autorský dozor vystaví po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě příkazník fakturu 

na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy.  

čl.III.  
Náhrada újmy 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese 

zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu.  

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit 

náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka). 

3. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním 

předmětu této smlouvy. 

4. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu 

zmírnění. 

 

čl.IV.  
Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla celkem bez DPH za každý i započatý den 

prodlení.  

2. V případě nedodržení termínů plnění dle části C této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník povinen 

zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny celkem bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle části C této smlouvy s výjimkou 

nedodržení termínů plnění ze strany příkazníka je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve 

výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.  
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3. Provede-li zhotovitel (příkazník) změnu projektového týmu v rozporu s ustanovením čl. V. odst. 15. této 

části smlouvy, je zhotovitel (příkazce) povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy dvě 

stě tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zhotovitel (příkazník) je srozuměn s výší smluvní 

pokuty, která byla ujednána v této výši vzhledem k zajišťovanému závazku.  

4. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel 

(příkazce) povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky 

za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby nebude zpracována v souladu se ZZVZ 

a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny stanovené za tuto projektovou 

dokumentaci dle článku III. části B této smlouvy. 

6. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, 

bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení 

některé z povinností zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, a to 

- povinnosti uvedené v odst. 1. čl. I části B této smlouvy nebo 

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky  

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo 

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy, 

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy, 

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 % 

z prokazatelně vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za 

každý zjištěný případ, s tím, že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 % 

ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel (příkazce) 

bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka) při plnění 

této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.  

7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 4. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

8. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý 

zjištěný případ.  

9. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této 

smlouvy, mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy. 

10. V případě porušení některé z povinností příkazníka dle části C čl. VI. odst. 10 této smlouvy je příkazník 

povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smluvní 

povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi splnění jeho 

povinností dle dotčeného ustanovení smlouvy.  

11. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

12. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.  

13. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a 

v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany  

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také  

na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

14. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka). 

 

čl.V.  
Závěrečná ujednání  

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 
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č. 01125/RM1822/18 ze dne 09. 04. 2019, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření 

smlouvy k veřejné zakázce zadané zjednodušeným podlimitním řízením dle ZZVZ a označené 

„Výstavba nové tramvajové smyčky Ostrava - Výstaviště (PD+IČ+AD)“, poř. č. 30/2019. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí 

statutární město Ostrava. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 OZ, 

ustanovení § 1978 odst. 2 OZ a ustanovení § 2591 OZ. 

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

8. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní 

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 9 až 11 

tohoto článku tím není dotčeno.  

9. Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením 

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze 

strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.  

10. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku 

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli. 

11. Objednatel (příkazce) může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy 

odstoupit s okamžitou účinností v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena 

pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel (příkazce) může dále závazek ze smlouvy vypovědět bez 

výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě zjištění uvedených v § 223 

odst. 2. ZZVZ. 

12. Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 

doručena. 

13. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď 

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou  

se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k 

tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti. 

14. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat 

objednateli (příkazci) nedokončené plnění. O úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti se 

zánikem závazku uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví, zda je zhotovitel (příkazník) povinen 

objednateli (příkazci) předat věci, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, a uhradit 

případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Dále smluvní strany v takto 

uzavřené dohodě upraví zejména, zda a jakým způsobem je objednatel (příkazník) povinen uhradit 

zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel (příkazník) opatřil a 

které se staly součástí plnění této smlouvy.  

15. V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel (příkazník) oprávněn změnit projektový tým, 

prostřednictvím kterého, ve své nabídce podané k této veřejné zakázce, prokázal splnění kvalifikace pro 

plnění veřejné zakázky a jehož kvalifikace a zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci zadávacího 

řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele 

(příkazce). Nový projektový tým musí splňovat technickou kvalifikaci stanovenou pro projektový tým 

objednatelem (příkazcem) v čl. III. bodu 3.2 zadávacích podmínek k této veřejné zakázce. Objednatel 

(příkazce) vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, 

disponuje-li nový projektový tým potřebnými zkušenostmi. Objednatel (příkazce) nesmí souhlas se 
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změnou projektového týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem 

(příkazníkem) příslušné doklady předloženy. 

16. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním 

této smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

17. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s 

výjimkou případu uvedeného v části B čl. II. odst. 7 a 8, části D čl. I. odst. 5 této smlouvy a změny 

projektového týmu dle odst. 15 tohoto článku smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně 

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou 

formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv. 

18. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání 

týkajících se předmětu smlouvy.  

19. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá 

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto 

smlouvu postoupit. 

20. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou 

formou. 

21. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.  

22. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 

znemožní. 

23. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, 

co je dohodnuto ve smlouvě.  

24. Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických zástupce odboru investičního 

Magistrátu města Ostravy: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx @ostrava.cz, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního. 

25. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění. 

26. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

27. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  

Příloha č. 1 - Plná moc 

Příloha č. 2 – Prohlášení 

 
 
 
 
Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka) 

 __________________________________________   _________________________________________  

 

Mgr. Zuzana Bajgarová xxxxxxxxxxxxxxxxx 

náměstkyně primátora ředitel společnosti 

na základě plné moci  

 

„ELEKTRONICKY  PODEPSÁNO“ „ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“ 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1528/2019/OI/VZKÚ 

 

PLNÁ MOC 
 

ke smlouvě č. 1528/2019/OI/VZKÚ na inženýrskou činnost pro zajištění 
pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení v rámci 
stavby „Výstavba nové tramvajové smyčky Ostrava - Výstaviště“, obec 
Ostrava. 
 

Příkazce:    Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 

  IČO: 00845451 

  zastoupeno: Mgr. Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora     

 
Příkazník:     Projekt 2010, s.r.o. 

                     sídlo: Ruská 398/43, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

                  IČO: 48391531 

         zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem společnosti 

 

Příkazník bude jménem a na účet příkazce: 

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány 

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat  

za příkazce písemnosti, 

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání  

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat. 

 

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy 

do ukončení autorského dozoru v rámci stavby „Výstavba nové tramvajové smyčky Ostrava - Výstaviště“, 

obec Ostrava. 

 

Za příkazce: 

 
Mgr. Zuzana Bajgarová 

       náměstkyně primátora 

       na základě plné moci 

 

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“ 

 

   

  

  

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.    

Za příkazníka: 

       xxxxxxxxxxxxxxxxx 

       ředitel společnosti 

 

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“ 



Statutární město Ostrava 
magistrát  
 

19/19 Smlouva o dílo a smlouva příkazní  
„Výstavba nové tramvajové smyčky Ostrava - Výstaviště (PD+IČ+AD)“  

Smlouva 
 

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1528/2019/OI/VZKÚ 

Prohlášení 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím 

svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv 

autora a v souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli 

statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení 

změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné 

hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, 

či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, 

nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). 

 

2. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo 

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností, nýbrž třetí osobou, 

je zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla 

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu 

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských 

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, 

nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění 

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů 

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. 

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla. 

 

3. V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškerou vzniklou újmu. 

 

 

 

 

 

 

 

  za zhotovitele  

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

  ředitel společnosti 
 

 

 

                                                                                        „ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“ 
 

 


