DODATEK č.  2
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 9. 2018
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany:

1. Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, p. o.

se sídlem:
Palackého 130,  738 01  Frýdek-Místek


zastoupena:
Mgr. Miroslavou  Šigutovou, ředitelkou  PPP FM
IČ:
60045922
DIČ:
CZ60045922
bankovní spojení:
FIO Banka
číslo účtu:
2300107714 / 2010
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Miroslava  Šigutová,  ředitelka příspěvkové organizace, tel. 558 432 087
Nejsme  plátci  DPH
(dále jen „objednatel“)
2. Dobré stavby s.r.o.
se sídlem:
Serafinova 396/9, 719 00 Ostrava Kunčice

zastoupena:
Ing. Martinem Cigánkem
IČ:
25828495

DIČ:
CZ25828495
bankovní spojení:
KB Ostrava
číslo účtu:
35-3930460277/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19999
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Petr Trlifaj,  tel. 777 252 884 

(dále jen „zhotovitel“)
II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 9. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem jsou stavební úpravy suterénu v budově Pedagogicko-psychologické poradny, Frýdek-Místek, na ul. Palackého 130.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba méně a  víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla. 
3. Méněpráce souvisí především se elektromontážemi  a  zdravotechnikou. Rozsah těchto méněprací 2 je blíže specifikován v položkovém rozpočtu méněprací, který je přílohou  č. 1 tohoto dodatku.
4. Vícepráce souvisí především se zemními pracemi a vnitřní kanalizací.  Rozsah těchto víceprací 2  je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. 
5. V důsledku povětrnostních podmínek nebylo možné dokončit terénní úpravy                        v termínu do  8. 2. 2019. Z toho důvodu se prodlužuje  termín dokončení celého díla.
III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:
a) Doba plnění sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se mění takto: Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30. 4. 2019 a  nejpozději k tomuto datu dokončené dílo předat objednateli.
b) Cena sjednaných méněprací činí:
cena bez DPH  
Kč

27 978,59
DPH 21%
Kč

  5 875,50
cena celkem včetně DPH 
Kč

33 854,09
c) vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.



Cena sjednaných víceprací činí:    

cena bez DPH  
Kč

25 434,18

DPH 21%
Kč

  5 341,18

cena celkem včetně DPH 
Kč

30 775,36 
d) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se snižuje o cenu výše uvedených méněprací a zvyšuje o cenu víceprací. S ohledem na rozsah méněprací a víceprací se čl. V odst. j mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH
Kč

1 064 550,19
DPH 21 %
Kč

   223 555,54
cena celkem včetně DPH
Kč

1 288 105,73
IV.

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 27. 9. 2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen„zákon o registru smluv").
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 a 2    –  Položkový rozpočet méněprací č. 2  a víceprací č. 2.
5. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Pedagogicko-psychologickou poradnou, Frýdek-Místek, p. o. zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje firmy Dobré stavby, s.r.o. použity. Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, p. o.  při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.  

   Ve Frýdku-Místku dne
6. 2. 2019


V Ostravě dne  6. 2. 2019
	
	
	

	za objednatele

Mgr. Miroslava  Šigutová,             ředitelka  PPPFM
	
	za zhotovitele
Ing. Martin Cigánek

jednatel
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