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Dodatek č. 1 smlouvy o dílo: 
DIAMO, s. p. –   INSTALL CZ, s.r.o.                                                                                    Stránka 1 (celkem 3)
 Reg. č. D500/23000/00201/15/01                   č. SAP 4530001133 

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

I.

Smluvní strany

Obchodní firma:
DIAMO, státní podnik

Sídlo:
Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27
IČO:
00002739

zastoupený:
Ing. Josefem Havelkou, vedoucím odštěpného závodu ODRA

Týká se:
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA


Ostrava-Vítkovice, Sirotčí 1145/7, PSČ 703 86
Pověřený jednáním: Ing. Jan Pastrňák, vedoucí odboru investic

IČO:
00002739

DIČ:
CZ00002739

bankovní spojení:
ČSOB, a. s., Praha

Číslo účtu:
409037423/0300

Obchodní rejstřík:    Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642

                             
Je plátcem DPH
/dále jen objednatel/

a
Obchodní firma: 
INSTALL CZ, s.r.o.
Sídlo:                
Kúty 1723, 739 11,  Frýdlant nad Ostravicí

Zastoupený:     
Dušan Polách, jednatel

IČO :                    
25876643

DIČ:                  
CZ25876643
Předmět podnikání:  Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Obchodní rejstřík:
Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23792

Bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxxxx

                     Je plátcem DPH
/dále jen zhotovitel/
II.
Předmětem dodatku č. 1 je provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí projektové dokumentace a jejichž potřeba vznikla až v průběhu realizace smlouvy, a snížení části objemu prací.  U víceprací jde o práce, které projektant vzhledem k omezeným možnostem přístupu k rozhodným konstrukcím stavby nemohl předpokládat během zpracování prováděcí dokumentace, anebo nemohl věrohodně ověřit skutečný stav stávajících konstrukcí, a nevěděl o nich a ani nemohl vědět také zhotovitel. Rozsah víceprací a méněprací plyne z dodatku č. 1 z 10/2016 k projektové dokumentaci zpracované v únoru 2015 projekční kanceláří HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., se sídlem 28. října 1495, Místek, 738 01 Frýdek-Místek pod č. 7177- 003 -000.
III.

S ohledem na výše uvedené dochází tímto dodatkem č. 1 ke změně Smlouvy o dílo č. D500/23000/00201/15/00 ze dne 10. 09.  2015 (dále také „smlouva“), jak je uvedeno níže.

a) text článku II. Předmět plnění a místo plnění odst. 1 první věta se mění a nahrazuje novým zněním takto:

Rozsah předmětu díla a jeho kvalita jsou specifikovány v projektové dokumentaci, ve znění dodatku projektové dokumentace č. 1 z 10/2016 a aktualizovaném položkovém rozpočtu (soupisu prací), který je přílohou dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
b) text článku IV. Cena díla odst. 1. se mění a nahrazuje novým zněním takto:

Cena díla uvedeného v čl. II. této smlouvy je stanovena na základě dohody obou                       smluvních stran v nepřekročitelné výši bez DPH 23 703 326,- CZK (slovy:dvacettřimiliónůsedmsettřitisíctřistadvacetšest korun českých). Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná mimo DPH, vychází z nabídkové ceny zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky a s přihlédnutím k dodatečným vícepracím a méněpracím dle dodatku č.1, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla.
c) text článku IV. Cena díla odst. 2. se mění a nahrazuje novým zněním takto:

2. Rozpis ceny díla 
	
	SO 01
	SO 02
	SO 03
	SO 04
	SO 05
	Vedlejší náklady
	Jiné náklady
	Celková cena

	Cena bez DPH
	2 412 975
	7 709 558 
	5 135 293 
	4 729 415 
	2 746 647
	969 438
	-
	23 703 326


d) text článku XVI. Závěrečná ustanovení se doplňuje o odstavec 7. takto:

Skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně případných dodatků bude objednatelem zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
f) Příloha č. 1 Oceněný výkaz výměr článku XVII. Seznam příloh se nahrazuje novou přílohou č. 1 - Aktualizovaný úplný a zaručený položkový rozpočet 
IV.

V ostatních článcích a odstavcích zůstává smlouva nezměněna.
Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek č. 1, který si před podpisem řádně přečetly, odpovídá jejich vzájemně dohodnutým podmínkám a je projevem jejich vážně míněné a svobodné vůle.
Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
    Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Příloha č.1 - Aktualizovaný úplný a zaručený položkový rozpočet
Za objednatele:                                                  
   Za zhotovitele: 

 V Ostravě dne:                                                            Ve Frýdlantu nad Ostravicí  dne:

……………………………………
………………………………..

Ing. Josef Havelka                                                                  Dušan Polách


vedoucí odštěpného závodu ODRA
         jednatel

